

Harmonogram realizacji umowy

Nazwa etapu	Elementy	Termin	Uwagi	Płatność
Etap – I, wstępne prace, prace analityczne				
część I a	Inicjalizacja projektu (zgodnie z metodyką PRINCE2), uszczegółowienie wymagań koniecznych do stworzenia szczegółowego projektu architektury, opracowanie Planu Projektu o którym mowa w § 3 Umowy (nie później niż 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy)	Plan Projektu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego	
część I b	Utworzenie szczegółowego projektu architektury logicznej i fizycznej, opracowanie modelu (słownika) pojęć biznesowych obejmujący w szczególności swym zakresem wszystkie obiekty danych przetwarzane w Hurtowni (nie później niż 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy)	Słownik pojęć biznesowych musi być uzgodniony z zamawiającym	
Etap – II, przyrost pierwszy				
Część II a	Szczegółowa analiza wymagań, szczegółowa analiza dostępności i jakości danych źródłowych, implementacja, testy wewnętrzne i akceptacyjne, inicjalne zasilenie danymi, uruchomienie zasilania przyrostowego, uruchomienie produkcyjne (nie później niż do dnia 14.12.2017r.)	Testy przeprowadzone przy udziale wykonawcy i zamawiającego	Płatność 67% wartości brutto umowy po podpisaniu protokołu odbioru etapów I – II
Część II b	Szkolenia, dostarczenie dokumentacji powykonawczej: technicznej, administracyjnej, użytkowej w zakresie objętym pierwszym przyrostem			
Część II c	Dostawa sprzętu i oprogramowania			
Etap – III, przyrost drugi				
Część III a	Szczegółowa analiza wymagań, szczegółowa analiza dostępności i jakości danych źródłowych,			Płatność 12% wartości brutto umowy po podpisaniu protokołu

	implementacja, testy wewnętrzne i akceptacyjne, inicjalne zasilenie danymi, uruchomienie zasilania przyrostowego, uruchomienie produkcyjne (nie później niż do dnia 29.06.2018r.)		odbioru etapu III
Część III b	Szkolenia dostarczenie dokumentacji powykonawczej: technicznej, administracyjnej, użytkowej w zakresie objętym drugim przyrostem			
Etap – IV, przyrost trzeci				
Część IV a	Szczegółowa analiza wymagań, szczegółowa analiza dostępności i jakości danych źródłowych, implementacja, testy wewnętrzne i akceptacyjne, inicjalne zasilenie danymi, uruchomienie zasilania przyrostowego, uruchomienie produkcyjne, realizacja prac rozwojowych (nie później niż do dnia 31.10.2018r.)		
Część IV b	Szkolenia dostarczenie dokumentacji powykonawczej: technicznej, administracyjnej, użytkowej w zakresie objętym trzecim przyrostem			
Protokół końcowy	 (nie później niż do dnia 31.10.2018r.)	Po pozytywnym zakończeniu każdego etapu z zakresu I-IV	Płatność 21% wartości brutto umowy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
Protokół odbioru ostatecznego	 (nie później niż 12 miesięcy po podpisaniu Protokołu końcowego)	Po podpisaniu protokołu końcowego oraz prawidłowej realizacji całości Usług Wsparcia oraz Usług Rozwojowych	Zwrot 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy