

Harmonogram wdrażania przedmiotu zamówienia

Dni w miesiącu	Zmiany pracownicze	Liczba kontrolerów dziennie	Liczba godzin dziennie	Liczba dni na wdrożenie zgodnie z ofertą, liczona od dnia 1.12.2018 r.	Ostateczny termin wdrożenia liczony od dnia 1.12.2018 r.
----------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	--	--

Etap I

robocze	8-godzinne	9	72 dni	do dnia
weekendy i święta	8-godzinne	12	96		

Etap II

robocze	8-godzinne	10	80 dni	do dnia
weekendy i święta	8-godzinne	14	112		

Etap III

robocze	8/12 - godzinne	15/10	120 dni	do dnia
weekendy i święta		21/14	168		