



- Etap\_1 Dokumentacja projektowa: Plan Projektu +Analiza + Projekt Techniczny (4 mies.)
- Etap\_2 Dostarczenie Narzędzia BPM i weryfikacja wymagań z części D OPZ – wymagania dla Narzędzia nie wynikające z funkcjonalności Podsystemu Cerber 2.0 (3,5 mies. równoległe do etapu 1) [PŁATNOŚĆ NR 1→ 50%]
- Etap\_3 Przygotowanie i testowe wdrożenie modułów Podsystemu App WEB: Administracja, Rejestr operatorów, Rejestr kontraktów Rejestr taboru (2,5 mies.)
- Etap\_4 Przygotowanie i testowe wdrożenie modułów Podsystemu App WEB: Rejestr kontroli i klasyfikacji usterek, Rejestr usterek, Lista pojazdów do kontroli (1 mies.)
- Etap\_5 Przygotowanie i testowe wdrożenie App MOB (2 mies.)
- Etap\_6 Przygotowanie i testowe wdrożenie modułów Podsystemu App WEB: Rejestr kierowców, Rejestr reklam, Rejestr przeglądów i napraw (1,5 mies.)
- Etap\_7 Wdrożenie produkcyjne i uruchomienie Podsystemu Cerber 2.0 (1 mies.) [PŁATNOŚĆ NR 2→ 50%]
- Etap\_8 Utrzymanie i rozwój Systemu (36 mies.) [Rozliczenie miesięczne ze środków bieżących/utrzymaniowych EU]