




ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, tel. 22 459 41 00, faks 22 459 42 43
ztm@ztm.waw.pl, www.ztm.waw.pl



- Etap_1 Dokumentacja projektowa: Plan Projektu +Analiza + Projekt Techniczny (4 mies.)
- Etap_2 Dostarczenie Narzędzia BPM wraz z pozostałymi, niezbędnymi Elementami Systemu, zadeklarowanymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 9a do SIWZ i weryfikacja wymagań z części D OPZ – wymagania dla Narzędzia nie wynikające z funkcjonalności Podsystemu Cerber 2.0 (3,5 mies. równoległe do etapu 1) [PŁATNOŚĆ NR 1 → 50%]
- Etap_3 Przygotowanie i testowe wdrożenie modułów Podsystemu App WEB: Administracja, Rejestr operatorów, Rejestr kontraktów Rejestr taboru (2,5 mies.)
- Etap_4 Przygotowanie i testowe wdrożenie modułów Podsystemu App WEB: Rejestr kontroli i klasyfikacji usterek, Rejestr usterek, Lista pojazdów do kontroli (1 mies.)
- Etap_5 Przygotowanie i testowe wdrożenie App MOB (2 mies.)
- Etap_6 Przygotowanie i testowe wdrożenie modułów Podsystemu App WEB: Rejestr kierowców, Rejestr reklam, Rejestr przeglądów i napraw (1,5 mies.)
- Etap_7 Wdrożenie produkcyjne i uruchomienie Podsystemu Cerber 2.0 (1 mies.) [PŁATNOŚĆ NR 2 → 50%]
- Etap_8 Utrzymanie i rozwój Systemu (założenie: 36 mies., max 48 mies. od podpisania umowy) [Rozliczenie miesięczne ze środków bieżących/utrzymaniowych]