

Harmonogram wykonania prac konserwacyjnych w latach 2020 - 2022													
Lp.	Obiekt	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	Węzeł Komunikacyjny Młociny oraz wchodzący w skład kompleksu parking P+R Metro Młociny			X2			X3			X2	X1, X4		X2
2	Parking P+R Metro Marymont			X2			X3			X2	X1, X4		X2
3	Parking P+R Metro Wilanowska			X2			X3			X2	X1, X4		X2
4	Parking P+R Metro Ursynów			X2			X3			X2	X1, X4		X2
5	Parking P+R Metro Stokłosy			X2			X3			X2	X1, X4		X2
6	Parking P+R Anin SKM			X2			X3			X2	X1, X4		X2
7	Parking P+R Wawer SKM			X2			X3			X2	X1, X4		X2
8	Parking P+R Al. Krakowska			X2			X3			X2	X1, X4		X2
9	Parking P+R Ursus Niedźwiadek			X2			X3			X2	X1, X4		X2
10	Parking P+R Połczyńska			X2			X3			X2	X1, X4		X2
	X1	miesiąc w którym Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace konserwacyjne określone w pkt. 2.1. Specyfikacji Technicznej											
	X2	miesiąc w którym Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace konserwacyjne określone w pkt. 2.2.1. Specyfikacji Technicznej											
	X3	miesiąc w którym Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace konserwacyjne określone w pkt. 2.2.2. Specyfikacji Technicznej											

X4	miesiąc w którym Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace konserwacyjne określone w pkt. 2.3 - 2.6. Specyfikacji Technicznej
-----------	--