

**„Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego
ul. Światowida i Projektowanej”**

09.07.2008 r.	zawarto umowę z Biurem Projektowym MP Mosty z Krakowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla Inwestycji pod nazwą: "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin"
23.04.2009 r.	rozszerzono zakres ww. umowy
19.05.2009 r.	złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17.07.2009 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
31.07.2009 r.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na obszar Natura 2000
19.08.2009 r.	Biuro Ochrony Środowiska (BOŚ) wydało postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania i obowiązku sporządzenia raportu
15.10.2009 r.	złożono raport w Biurze Ochrony Środowiska
03.11.2009 r.	Biuro Ochrony Środowiska wezwało do uzupełnienia raportu
25.11.2009 r.	na wniosek Biura Ochrony Środowiska uzupełniono raport
21.12.2009 r.	BOŚ wszczęło postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.12.2009 r.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zobowiązał się uzgodnić przedsięwzięcie do 4 lutego 2010 r.
31.12.2009 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia.
02.02.2010 r.	RDOŚ wezwał do złożenia wyjaśnień w związku z treścią raportu OOS
23.02.2010 r.	BOŚ wezwał do uzupełnienia wniosku zgodnego z oczekiwaniami RDOŚ
02.03.2010 r.	na wniosek RDOŚ i BOŚ uzupełniono wniosek
03.03.2010 r.	BOŚ wszczęło postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w dniach 8-29 marca zainteresowane osoby mogły zapoznawać się z dokumentacją sprawy)
25.03.2010 r.	RDOŚ wezwał do złożenia wyjaśnień w związku z treścią raportu
08.04.2010 r.	BOŚ wezwał do złożenia wyjaśnień w związku z wezwaniem RDOŚ
08.04.2010 r.	złożone zostały wyjaśnienia do RDOŚ i BOŚ
29.04.2010 r.	ZTM zwrócił się z prośbą do RDOŚ o pilne uzgodnienie przedsięwzięcia
06.05.2010 r.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia
13.05.2010 r.	BOŚ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji i zawiadomił społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy
08.07.2010 r.	BOŚ wydał decyzję Nr 580/OŚ/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach
27.07.2010 r.	odwołanie od decyzji środowiskowej złożyli mieszkańcy ul. Poetów i Modlińskiej
11.08.2010 r.	odwołanie od decyzji środowiskowej złożyło stowarzyszenie „Światowid”
10.08.2010 r.	odwołanie od decyzji środowiskowej złożyło stowarzyszenie zwykłe „Mieszkańcy ul. Mehoffera w obronie miru domowego” oraz wspólnota mieszkaniowa przy ul. Poetów
06.08.2010 r.	odwołanie od decyzji środowiskowej złożył deweloper BARC
08.09.2010 r.	BOŚ przekazało odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO)
29.06.2011 r.	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wydało decyzję ZRID na budowę linii tramwajowej do Mehoffera
15.07.2011 r.	SKO uchyliło decyzję środowiskową i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia
27.07.2011 r.	BOŚ w związku z decyzją SKO, wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu

28.07.2011 r.	odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele Biura Prawnego, Tramwajów Warszawskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Biura Drogownictwa i Komunikacji, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Rozwoju Miasta i Biura Ochrony Środowiska zdecydowali, że nie będzie składane odwoływanie od decyzji SKO oraz uzgodniono, że raport zostanie poprawiony i Inwestor wystąpi o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
2.08.2011 r.	odbyło się spotkanie z autorem raportu, który zażądał dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie kolejnego raportu i uzyskanie ponownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.09.2011 r.	wykonano nowe warianty przebiegu inwestycji na potrzeby sporządzenia nowego raportu
26.10.2011 r.	w siedzibie ZTM odbyło się spotkanie z projektantem i przyszłym/nowym wykonawcą raportu – Firmą EKKOM z Krakowa
22.11.2011 r.	Wojewoda Mazowiecki w następstwie decyzji SKO uchylił decyzję ZRID
24.02.2012 r.	złożono w BOŚ nową wersję raportu
23.03.2012 r.	BOŚ wezwał do złożenia wyjaśnień odnośnie treści raportu
13.04.2012 r.	złożono w BOŚ uzupełniony raport
14.05.2012 r.	przekazano do BOŚ poprawioną listę działek ewidencyjnych na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie oraz działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Poprawki wynikały ze zmian w zasobie Biura Geodezji i Katastru, kilka działek uległo podziałowi i scaleniu
23.05.2012 r.	BOŚ zaakceptował wersję raportu, którą następnie przekazał do RDOŚ i Sanepidu celem wydania opinii i uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia
19.06.2012 r.	BAiPP wydało opinię na temat zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowych planów. W wyniku tej opinii ustalono, że treść raportu zostanie skorygowana z uwagi na obowiązujący od marca 2012 r. nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
20.06.2012 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyznaczył termin rozpatrzenia wniosku na dzień 30.06.2012 r.
22.06.2012 r.	złożono w BOŚ autopoprawkę raportu, uzupełnioną o uwagi zgłoszone przez BAiPP
25.06.2012 r.	RDOŚ wyznaczył termin na załatwienie sprawy do 20.07.2012 r.
03.07.2012 r.	trzy dni po deklarowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego terminie rozpatrzenia wniosku, Sanepid zadał pytanie czy inwestycja, którego inwestorem jest ZTM, realizowana będzie w ramach zadań własnych gminy czy powiatu. Zdaniem Sanepidu informacja ta jest niezbędna do ustalenia organu właściwego do wydania opinii.
09.07.2012	udzielono odpowiedzi na pytanie Sanepidu
25.07.2012 r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny za pośrednictwem BOŚ wezwał do uzupełnienia raportu
02.08.2012 r.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do uzupełnienia raportu
08.08.2012 r.	Biuro Ochrony Środowiska wezwało do złożenia wyjaśnień, zgodnie z wnioskami Sanepidu i RDOŚ
10.08.2012 r.	złożono w BOŚ poprawioną wersję raportu, uwzględniającą uwagi Sanepidu i RDOŚ
20.08.2012 r.	Biuro Ochrony Środowiska przekazało poprawioną wersję raportu do RDOŚ i Sanepidu
31.08.2012 r.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił przedsięwzięcie i określił warunki jego realizacji
14.09.2012 r.	pozytywną opinię wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

19.09.2012 r.	BOŚ zawiadomiło społeczeństwo o możliwości zapoznania się w dniach od 24.09.2012 r. do 16.10.2012 r. z dokumentacją sprawy
15.10.2012 r.	uwagi złożyli mieszkańcy ul. Poetów, Modlińskiej i radny Dzielnicy Białoleka
16.10.2012 r.	uwagi złożyło stowarzyszenie ekologiczne „Światowid”
17.10.2012 r.	uwagi złożyło stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”
18.10.2012 r.	BOŚ wezwał do złożenia wyjaśnień w związku z uwagami społeczeństwa
31.10.2012 r.	złożono w BOŚ wnioski o wstrzymanie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do końca listopada br., celem uwzględnienia wniosków społeczeństwa wniesionych w trakcie konsultacji społecznych oraz uwzględnienia nowego rozporządzenia dotyczącego dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (obowiązującego od początku października 2012r.)
30.11.2012 r.	Planowany termin złożenia autopoprawki raportu w BOŚ