

Harmonogram przygotowania instrukcji eksploatacyjnych dla poszczególnych obiektów				
Lp.	Obiekt	do dnia 01.02.2016 roku	do dnia 01.03.2016 roku	do dnia 01.04.2016 roku
1	Wezeł Komunikacyjny Młociny			X
2	Parking P+R Metro Marymont			X
3	Pętla autobusowa Marymont		X	
4	Przejście podziemne Dw. Gdański		X	
5	Parking P+R Metro Wilanowska			X
6	Parking P+R Metro Ursynów			X
7	Parking P+R Metro Stokłosy			X
8	Pętla autobusowa Dw. Wschodni		X	
9	Parking P+R Wawer SKM	X		
10	Parking P+R Anin SKM	X		
11	Pętla autobusowa Esperanto	X		
12	Parking P+R Al. Krakowska			X
13	Pętla autobusowa Al. Krakowska			X
14	Parking P+R Ursus Niedźwiadek			X
15	Przejście podziemne Ursus Niedźwiadek		X	
16	Parking P+R Połczyńska	X		
17	Przepompownia Potok Bielański	X		

X - termin, w którym Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu instrukcję eksploatacyjną urządzeń energetycznych dla danego obiektu