

Załącznik 1 D

Harmonogram wykonywania prac konserwacyjnych w okresie od 01.12.2015 do 30.11.2018 roku			
Lp.	Obiekt	realizacja prac od 1 do 15 każdego miesiąca	od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca
1	Węzeł Komunikacyjny Młociny	X	
2	Parking P+R Metro Marymont	X	
3	Pętla autobusowa Marymont	X	
4	Przejście podziemne Dw. Gdański	X	
5	Parking P+R Metro Wilanowska		X
6	Parking P+R Metro Ursynów		X
7	Parking P+R Metro Stokłosy		X
8	Pętla autobusowa Dw. Wschodni		X
9	Parking P+R Wawer SKM		X
10	Parking P+R Anin SKM		X
11	Pętla autobusowa Esperanto	X	
12	Parking P+R Al. Krakowska		X
13	Pętla autobusowa Al. Krakowska		X
14	Parking P+R Ursus Niedźwiadek	X	
15	Przejście podziemne Ursus Niedźwiadek	X	
16	Parking P+R Połczyńska	X	
17	Przepompownia Potok Bielański	X	

X - okres, w którym Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace konserwacyjne objęte ryczałtem. Prace konserwacyjne objęte ryczałtem należy wykonywać w każdym miesiącu , w okresie od dnia 01.12.2015 do dnia 30.11.2018 roku.