
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZ ĘŚĆ B 
 
I.  Projekt będzie obejmował drogę dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych i ul. 

Ostrobramskiej, po południowej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego 
do ul. Poligonowej, wraz z remontem chodników, w tym: 

 
a) budowę drogi dla rowerów z wykorzystaniem istniejących terenów zieleni i chodników; 
b) uwzględnienie połączeń z układem lokalnym, w szczególności z ul. Afrykańską, 
terenami nad Jeziorem Gocławskim i ul. Ostrzycką; 
c) wyznaczenie lokalizacji urządzeń obsługujących ruch rowerowy, w szczególności 
parkingów rowerowych i punktów pomiaru ruchu rowerowego; 
d) modernizację chodników w pasie drogowym z separacją od ruchu rowerowego; 
e) przebudowę zjazdów i skrzyżowań z ulicami poprzecznymi;  
f) uzupełnienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów; 
g) dostosowanie przystanków autobusowych do wymagań funkcjonalno-ruchowych, w 
tym korektę geometrii i modernizację peronów przystankowych. 

 
 
II.  HARMONOGRAM PRAC 

A. Prace przygotowawcze – zakończenie miesiąc od podpisania Umowy 
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 

elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów 
mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, 
wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji. 

2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, 
posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.) 

3. Przygotowanie mapy do celów projektowych (Zamawiający przekaże mapy z 
zasobu BGiK, z zastrzeżeniem, że mogą one posłużyć wyłącznie do celu 
przygotowania projektu będącego przedmiotem Umowy). Mapa do celów 
projektowych ma być przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz z ewidencji gruntów.  

5. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 

6. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych 
decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego. 
 

B. Prace projektowe – etap I – zakończenie 3 miesiące od podpisania Umowy 
1. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zawierającego elementy 

projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie 
drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń, 
rozwiązania wysokościowe itp. PZT zostanie złożony do wstępnego zaopiniowania 
do ZTM, ZTM przekaże uwagi w ciągu 7 dni kalendarzowych, następnie 
zorganizuje spotkanie informacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych. 

2. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców zorganizowanym 
przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie za pomocą 
powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych dokumentacji projektowej 
przygotowanej na spotkanie informacyjne. 

3. Złożenie projektu zagospodarowania terenu do opinii do geometrii Inżyniera Ruchu 
m. st. Warszawy. 



4. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu 
gospodarki zielenią  

5. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów oraz 
konstrukcji nawierzchni. 

 
C. Prace projektowe – etap II – zakończenie 6 miesięcy od podpisania Umowy 

1. Uzyskanie opinii do geometrii Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. 
2. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni. 
3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi. 
4. Przygotowanie planu sytuacyjnego zawierającego profile podłużne, profile 

poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie skrzyżowań. 
5. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 
6. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od 

właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią. 
7. Uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i 

Planowania Przestrzennego w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności 
w zakresie elementów małej architektury, rodzaju wygrodzeń itp. 

8. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:  
(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich 

branż 
(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek 
przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR)  do ustalenia 
szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy 
 

III.  WYMAGANIA 
A. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie 

wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów 
szczególnych. 

B. Dokumentację należy wykonać: 
1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz. 
2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie 
3. Projekt wykonawczy – w 3 egz. 
4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne 

opinie i zatwierdzenie 
5. Projekt gospodarki zielenią – w 3 egz. 
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż 

– 3 egz. 
7. Przedmiary robót – 3 egz. 
8. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 2 egz. 
9. Materiały do zgłoszeń budowlanych – wystarczająca liczba egzemplarzy 

Dodatkowo całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na 
nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format .dwg i .pdf, opisy – format .doc, inne elementy – 
format do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
IV.WARUNKI REALIZACJI 

A. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i 
kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje 



z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 
technicznych dotyczących  dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych 
oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. 

B. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach 
programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń 
infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 

C. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o 
rozpoczęciu i zakończeniu każdego etapu prac opisanego w punktach II. A.1-A.6, II. B.1-
B.6 oraz II.C.1-C.4. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości 
Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie. 

D. Na każdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym 
spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są możliwe na wniosek 
Wykonawcy. 

E. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z 
realizacji zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z 
nimi związanych i  rozwiązywaniu trudności. 

F. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi 
normami i normatywami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla 
systemu rowerowego w m. st. Warszawie” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 
5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy. 


