
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I.  Projekt będzie obejmował budowę drogi dla rowerów na pl. Na RozdroŜu na 

odcinku od ul. Koszykowej do al. Armii Ludowej, w tym w szczególności: 
• Zaprojektowanie drogi dla pieszych i rowerów z wykorzystaniem istniejącego 

chodnika po zachodniej stronie placu; 
• zaprojektowanie przejazdu dla rowerów przez ul. Koszykową oraz przejazdu dla 

rowerów i przejścia dla pieszych przez al. Wyzwolenia. 
 
II.  HARMONOGRAM PRAC 

A. Prace przygotowawcze – zakończenie 1 miesiąc od podpisania Umowy 
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 

elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów 
mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, 
wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji. 

2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, 
posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.) 

3. Przygotowanie mapy do celów projektowych (Zamawiający przekaŜe mapy 
zasadnicze z zasobu BGiK, z zastrzeŜeniem, Ŝe mogą one posłuŜyć wyłącznie do 
celu przygotowania projektu będącego przedmiotem Umowy). Mapa do celów 
projektowych ma być przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz z ewidencji gruntów.  

5. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 

6. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych 
decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego. 
 

B. Prace projektowe – etap I – zakończenie 3 miesiące od podpisania Umowy 
1. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zawierającego elementy 

projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie 
drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń, 
rozwiązania wysokościowe itp. PZT zostanie złoŜony do wstępnego zaopiniowania 
do ZTM, ZTM przekaŜe uwagi w ciągu 7 dni kalendarzowych, następnie 
zorganizuje spotkanie informacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych. 

2. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców zorganizowanym 
przez Zamawiającego. Wykonawca wyraŜa zgodę na upublicznienie za pomocą 
powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych dokumentacji projektowej 
przygotowanej na spotkanie informacyjne. 

3. ZłoŜenie projektu zagospodarowania terenu do opinii do geometrii InŜyniera Ruchu 
m. st. Warszawy. 

4. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu 
gospodarki zielenią  

5. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów oraz 
konstrukcji nawierzchni. 

 
C. Prace projektowe – etap II – zakończenie 6 miesięcy od podpisania Umowy 

1. Uzyskanie opinii do geometrii InŜyniera Ruchu m. st. Warszawy. 
2. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni. 



3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi. 
4. Przygotowanie planu sytuacyjnego zawierającego profile podłuŜne, profile 

poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie skrzyŜowań. 
5. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 
6. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od 

właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią. 
7. Uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i 

Planowania Przestrzennego w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności 
w zakresie elementów małej architektury, rodzaju wygrodzeń itp. 

8. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:  
(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich 

branŜ 
(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek 
przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR)  do ustalenia 
szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy 
 

III.  WYMAGANIA 
A. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie 

wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów 
szczególnych. 

B. Dokumentację naleŜy wykonać: 
1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz. 
2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie 
3. Projekt wykonawczy – w 3 egz. 
4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne 

opinie i zatwierdzenie 
5. Projekt gospodarki zielenią – w 3 egz. 
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branŜ 

– 3 egz. 
7. Przedmiary robót – 3 egz. 
8. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 2 egz. 
9. Materiały do zgłoszeń budowlanych – wystarczająca liczba egzemplarzy 

Dodatkowo całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na 
nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format .dwg i .pdf, opisy – format .doc, inne elementy – 
format do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
IV.WARUNKI REALIZACJI 

A. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i 
kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje 
z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 
technicznych dotyczących  dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych 
oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. 

B. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w załoŜeniach 
programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń 
infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 

C. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o 
rozpoczęciu i zakończeniu kaŜdego etapu prac opisanego w punktach II. A.1-A.6, II. B.1-



B.6 oraz II.C.1-C.4. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości 
Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie. 

D. Na kaŜdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym 
spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są moŜliwe na wniosek 
Wykonawcy. 

E. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z 
realizacji zamówienia na kaŜdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z 
nimi związanych i  rozwiązywaniu trudności. 

F. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi 
normami i normatywami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla 
systemu rowerowego w m. st. Warszawie” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 
5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy. 



 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I.  Projekt będzie obejmował budowę drogi dla rowerów na ul. Polnej na odcinku od ul. 

Waryńskiego do ul. Nowowiejskiej, w tym w szczególności: 
• Zaprojektowanie drogi dla rowerów po południowo-zachodniej stronie ulicy; 
• zaprojektowanie połączenia z istniejącymi drogami dla rowerów na ul. Waryńskiego i 

pl. Politechniki; 
• korektę organizacji ruchu i parkowania na ulicy; 
• uzupełnienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów. 

 
II.  HARMONOGRAM PRAC 

A. Prace przygotowawcze – zakończenie 1 miesiąc od podpisania Umowy 
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 

elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów 
mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, 
wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji. 

2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, 
posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.) 

3. Przygotowanie mapy do celów projektowych (Zamawiający przekaŜe mapy 
zasadnicze z zasobu BGiK, z zastrzeŜeniem, Ŝe mogą one posłuŜyć wyłącznie do 
celu przygotowania projektu będącego przedmiotem Umowy). Mapa do celów 
projektowych ma być przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz z ewidencji gruntów.  

5. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 

6. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych 
decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego. 
 

B. Prace projektowe – etap I – zakończenie 3 miesiące od podpisania Umowy 
1. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zawierającego elementy 

projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie 
drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń, 
rozwiązania wysokościowe itp. PZT zostanie złoŜony do wstępnego zaopiniowania 
do ZTM, ZTM przekaŜe uwagi w ciągu 7 dni kalendarzowych, następnie 
zorganizuje spotkanie informacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych. 

2. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców zorganizowanym 
przez Zamawiającego. Wykonawca wyraŜa zgodę na upublicznienie za pomocą 
powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych dokumentacji projektowej 
przygotowanej na spotkanie informacyjne. 

3. ZłoŜenie projektu zagospodarowania terenu do opinii do geometrii InŜyniera Ruchu 
m. st. Warszawy. 

4. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu 
gospodarki zielenią  

5. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów oraz 
konstrukcji nawierzchni. 

 
C. Prace projektowe – etap II – zakończenie 6 miesięcy od podpisania Umowy 

1. Uzyskanie opinii do geometrii InŜyniera Ruchu m. st. Warszawy. 



2. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni. 
3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi. 
4. Przygotowanie planu sytuacyjnego zawierającego profile podłuŜne, profile 

poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie skrzyŜowań. 
5. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 
6. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od 

właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią. 
7. Uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i 

Planowania Przestrzennego w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności 
w zakresie elementów małej architektury, rodzaju wygrodzeń itp. 

8. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:  
(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich 

branŜ 
(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek 
przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR)  do ustalenia 
szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy 
 

III.  WYMAGANIA 
A. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie 

wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów 
szczególnych. 

B. Dokumentację naleŜy wykonać: 
1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz. 
2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie 
3. Projekt wykonawczy – w 3 egz. 
4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne 

opinie i zatwierdzenie 
5. Projekt gospodarki zielenią – w 3 egz. 
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branŜ 

– 3 egz. 
7. Przedmiary robót – 3 egz. 
8. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 2 egz. 
9. Materiały do zgłoszeń budowlanych – wystarczająca liczba egzemplarzy 

Dodatkowo całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na 
nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format .dwg i .pdf, opisy – format .doc, inne elementy – 
format do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
IV.WARUNKI REALIZACJI 

A. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i 
kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje 
z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 
technicznych dotyczących  dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych 
oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. 

B. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w załoŜeniach 
programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń 
infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 



C. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o 
rozpoczęciu i zakończeniu kaŜdego etapu prac opisanego w punktach II. A.1-A.6, II. B.1-
B.6 oraz II.C.1-C.4. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości 
Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie. 

D. Na kaŜdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym 
spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są moŜliwe na wniosek 
Wykonawcy. 

E. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z 
realizacji zamówienia na kaŜdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z 
nimi związanych i  rozwiązywaniu trudności. 

F. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi 
normami i normatywami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla 
systemu rowerowego w m. st. Warszawie” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 
5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy. 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
I.  Projekt będzie obejmował budowę drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera w tym: 
 

a) Zaprojektowanie drogi dla rowerów po południowo-wschodniej stronie jezdni na 
odcinku od ul. Myśliborskiej do ul. Światowida. 

 
 
II.  HARMONOGRAM PRAC 

A. Prace przygotowawcze – zakończenie miesiąc od podpisania Umowy 
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 

elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów 
mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, 
wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji. 

2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, 
posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.) 

3. Przygotowanie mapy do celów projektowych (Zamawiający przekaŜe mapy 
zasadnicze z zasobu BGiK, z zastrzeŜeniem, Ŝe mogą one posłuŜyć wyłącznie do 
celu przygotowania projektu będącego przedmiotem Umowy). Mapa do celów 
projektowych ma być przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz z ewidencji gruntów.  

5. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 

6. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych 
decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego. 
 

B. Prace projektowe – etap I – zakończenie 3 miesiące od podpisania Umowy 
1. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zawierającego elementy 

projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie 
drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń, 
rozwiązania wysokościowe itp. PZT zostanie złoŜony do wstępnego zaopiniowania 
do ZTM, ZTM przekaŜe uwagi w ciągu 7 dni kalendarzowych, następnie 
zorganizuje spotkanie informacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych. 

2. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców zorganizowanym 
przez Zamawiającego. Wykonawca wyraŜa zgodę na upublicznienie za pomocą 
powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych dokumentacji projektowej 
przygotowanej na spotkanie informacyjne. 

3. ZłoŜenie projektu zagospodarowania terenu do opinii do geometrii InŜyniera Ruchu 
m. st. Warszawy. 

4. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu 
gospodarki zielenią  

5. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów oraz 
konstrukcji nawierzchni. 

 
C. Prace projektowe – etap II – zakończenie 6 miesięcy od podpisania Umowy 

1. Uzyskanie opinii do geometrii InŜyniera Ruchu m. st. Warszawy. 
2. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni. 
3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi. 



4. Przygotowanie planu sytuacyjnego zawierającego profile podłuŜne, profile 
poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie skrzyŜowań. 

5. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 
6. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od 

właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią. 
7. Uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i 

Planowania Przestrzennego w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności 
w zakresie elementów małej architektury, rodzaju wygrodzeń itp. 

8. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:  
(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich 

branŜ 
(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek 
przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR)  do ustalenia 
szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy 
 

III.  WYMAGANIA 
A. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie 

wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów 
szczególnych. 

B. Dokumentację naleŜy wykonać: 
1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz. 
2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie 
3. Projekt wykonawczy – w 3 egz. 
4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne 

opinie i zatwierdzenie 
5. Projekt gospodarki zielenią – w 3 egz. 
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branŜ 

– 3 egz. 
7. Przedmiary robót – 3 egz. 
8. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 2 egz. 
9. Materiały do zgłoszeń budowlanych – wystarczająca liczba egzemplarzy 

Dodatkowo całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na 
nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format .dwg i .pdf, opisy – format .doc, inne elementy – 
format do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
IV.WARUNKI REALIZACJI 

A. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i 
kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje 
z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 
technicznych dotyczących  dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych 
oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. 

B. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w załoŜeniach 
programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń 
infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 

C. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o 
rozpoczęciu i zakończeniu kaŜdego etapu prac opisanego w punktach II. A.1-A.6, II. B.1-



B.6 oraz II.C.1-C.4. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości 
Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie. 

D. Na kaŜdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym 
spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są moŜliwe na wniosek 
Wykonawcy. 

E. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z 
realizacji zamówienia na kaŜdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z 
nimi związanych i  rozwiązywaniu trudności. 

F. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi 
normami i normatywami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla 
systemu rowerowego w m. st. Warszawie” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 
5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy. 



 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I.  Projekt będzie obejmował budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym przy 

Parku Praskim wzdłuŜ Al. Solidarności (po stronie północnej) od istniejącej drogi 
dla rowerów do ul. WybrzeŜe Szczecińskie, w tym w szczególności: 
• rozwiązanie organizacji ruchu (w tym kwestii parkowania) w rejonie Placu 

Weteranów 1863 Roku 
• zaprojektowanie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego od zatoki parkingowej do 

istniejącego chodnika przy ul. WybrzeŜe Szczecińskie 
• zaprojektowanie uzupełnienia nawierzchni oraz przebiegu w miejscu połączenia z 

podwójną aleją parkową 
 
II.  HARMONOGRAM PRAC 

A. Prace przygotowawcze – zakończenie miesiąc od podpisania Umowy 
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 

elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów 
mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, 
wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji. 

2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, 
posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.) 

3. Przygotowanie mapy do celów projektowych (Zamawiający przekaŜe mapy z 
zasobu BGiK, z zastrzeŜeniem, Ŝe mogą one posłuŜyć wyłącznie do celu 
przygotowania projektu będącego przedmiotem Umowy). Mapa do celów 
projektowych ma być przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz z ewidencji gruntów.  

5. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 

6. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych 
decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego. 
 

B. Prace projektowe – etap I – zakończenie 3 miesiące od podpisania Umowy 
1. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zawierającego elementy 

projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie 
drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń, 
rozwiązania wysokościowe itp. PZT zostanie złoŜony do wstępnego zaopiniowania 
do ZTM, ZTM przekaŜe uwagi w ciągu 7 dni kalendarzowych, następnie 
zorganizuje spotkanie informacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych. 

2. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców zorganizowanym 
przez Zamawiającego. Wykonawca wyraŜa zgodę na upublicznienie za pomocą 
powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych dokumentacji projektowej 
przygotowanej na spotkanie informacyjne. 

3. ZłoŜenie projektu zagospodarowania terenu do opinii do geometrii InŜyniera Ruchu 
m. st. Warszawy. 

4. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu 
gospodarki zielenią  

5. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów oraz 
konstrukcji nawierzchni. 

 



C. Prace projektowe – etap II – zakończenie 6 miesięcy od podpisania Umowy 
1. Uzyskanie opinii do geometrii InŜyniera Ruchu m. st. Warszawy. 
2. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni. 
3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi. 
4. Przygotowanie planu sytuacyjnego zawierającego profile podłuŜne, profile 

poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie skrzyŜowań. 
5. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 
6. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od 

właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią. 
7. Uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i 

Planowania Przestrzennego w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności 
w zakresie elementów małej architektury, rodzaju wygrodzeń itp. 

8. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:  
(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich 

branŜ 
(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek 
przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR)  do ustalenia 
szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy 
 

III.  WYMAGANIA 
A. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie 

wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów 
szczególnych. 

B. Dokumentację naleŜy wykonać: 
1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz. 
2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie 
3. Projekt wykonawczy – w 3 egz. 
4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne 

opinie i zatwierdzenie 
5. Projekt gospodarki zielenią – w 3 egz. 
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branŜ 

– 3 egz. 
7. Przedmiary robót – 3 egz. 
8. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 2 egz. 
9. Materiały do zgłoszeń budowlanych – wystarczająca liczba egzemplarzy 

Dodatkowo całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na 
nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format .dwg i .pdf, opisy – format .doc, inne elementy – 
format do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
IV.WARUNKI REALIZACJI 

A. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i 
kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje 
z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 
technicznych dotyczących  dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych 
oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. 



B. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w załoŜeniach 
programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń 
infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 

C. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o 
rozpoczęciu i zakończeniu kaŜdego etapu prac opisanego w punktach II. A.1-A.6, II. B.1-
B.6 oraz II.C.1-C.4. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości 
Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie. 

D. Na kaŜdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym 
spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są moŜliwe na wniosek 
Wykonawcy. 

E. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z 
realizacji zamówienia na kaŜdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z 
nimi związanych i  rozwiązywaniu trudności. 

F. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi 
normami i normatywami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla 
systemu rowerowego w m. st. Warszawie” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 
5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy. 



 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I.  Projekt będzie obejmował budowę drogi dla rowerów od ul. Międzyparkowej do 

ul. Inflanckiej, w tym w szczególności: 
• Zaprojektowanie połączenia z pasami rowerowymi w ul. Międzyparkowej oraz 

przeprowadzenie przejazdu rowerowego przez torowisko – bez budowy sygnalizacji 
świetlnej 

• Zaprojektowanie drogi dla rowerów/wspólnego ciągu pieszo-rowerowego do 
ul. Bonifraterskiej 

• Korektę przebiegu istniejącej drogi dla rowerów na odcinku Alka Dawidowskiego-
Inflancka, tj. korektę łuków, zmianę przebiegu, oddzielenie od ciągu pieszego 

 
II.  HARMONOGRAM PRAC 

A. Prace przygotowawcze – zakończenie miesiąc od podpisania Umowy 
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 

elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów 
mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, 
wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji. 

2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, 
posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.) 

3. Przygotowanie mapy do celów projektowych (Zamawiający przekaŜe mapy z 
zasobu BGiK, z zastrzeŜeniem, Ŝe mogą one posłuŜyć wyłącznie do celu 
przygotowania projektu będącego przedmiotem Umowy). Mapa do celów 
projektowych ma być przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej. 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz z ewidencji gruntów.  

5. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej 
infrastruktury technicznej. 

6. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych 
decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego. 
 

B. Prace projektowe – etap I – zakończenie 3 miesiące od podpisania Umowy 
1. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zawierającego elementy 

projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie 
drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń, 
rozwiązania wysokościowe itp. PZT zostanie złoŜony do wstępnego zaopiniowania 
do ZTM, ZTM przekaŜe uwagi w ciągu 7 dni kalendarzowych, następnie 
zorganizuje spotkanie informacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych. 

2. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców zorganizowanym 
przez Zamawiającego. Wykonawca wyraŜa zgodę na upublicznienie za pomocą 
powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych dokumentacji projektowej 
przygotowanej na spotkanie informacyjne. 

3. ZłoŜenie projektu zagospodarowania terenu do opinii do geometrii InŜyniera Ruchu 
m. st. Warszawy. 

4. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu 
gospodarki zielenią  

5. Przygotowanie i złoŜenie do uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów oraz 
konstrukcji nawierzchni. 

 



C. Prace projektowe – etap II – zakończenie 6 miesięcy od podpisania Umowy 
1. Uzyskanie opinii do geometrii InŜyniera Ruchu m. st. Warszawy. 
2. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni. 
3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi. 
4. Przygotowanie planu sytuacyjnego zawierającego profile podłuŜne, profile 

poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie skrzyŜowań. 
5. Wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu 
6. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od 

właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią. 
7. Uzyskanie opinii Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i 

Planowania Przestrzennego w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności 
w zakresie elementów małej architektury, rodzaju wygrodzeń itp. 

8. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:  
(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich 

branŜ 
(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek 
przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR)  do ustalenia 
szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy 
 

III.  WYMAGANIA 
A. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie 

wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów 
szczególnych. 

B. Dokumentację naleŜy wykonać: 
1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz. 
2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie 
3. Projekt wykonawczy – w 3 egz. 
4. Projekt organizacji ruchu – w 3 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne 

opinie i zatwierdzenie 
5. Projekt gospodarki zielenią – w 3 egz. 
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branŜ 

– 3 egz. 
7. Przedmiary robót – 3 egz. 
8. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 2 egz. 
9. Materiały do zgłoszeń budowlanych – wystarczająca liczba egzemplarzy 

Dodatkowo całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na 
nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format .dwg i .pdf, opisy – format .doc, inne elementy – 
format do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
IV.WARUNKI REALIZACJI 

A. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i 
kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje 
z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 
technicznych dotyczących  dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych 
oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. 



B. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w załoŜeniach 
programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń 
infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach. 

C. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o 
rozpoczęciu i zakończeniu kaŜdego etapu prac opisanego w punktach II. A.1-A.6, II. B.1-
B.6 oraz II.C.1-C.4. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości 
Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie. 

D. Na kaŜdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym 
spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są moŜliwe na wniosek 
Wykonawcy. 

E. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z 
realizacji zamówienia na kaŜdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z 
nimi związanych i  rozwiązywaniu trudności. 

F. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi 
normami i normatywami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla 
systemu rowerowego w m. st. Warszawie” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 
5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy. 


