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1. Zakres systemu 
System jest oparty na procesach ustanowionych dla kasjerów POP w ZTM. 

2. Zasady ogólne 
Projekt jest prowadzony przez Zamawiającego, w rozumieniu zmiany wprowadzanej do Jego 

organizacji, zmiany, której częścią jest wykonanie aplikacji informatycznej ’Kasy+’. 

Wykonawca aplikacji informatycznej zarządza wykonaniem aplikacji przez swój zespół i umawia 

się z Zamawiającym stosując zasady zarządzania projektowego. 

Struktura i zasady wspólnego zarządzania przedsięwzięciem zostaną wzajemnie uzgodnione na 
początku pracy i zakładają: 

 Uczestnictwo Kierownika projektu od Wykonawcy w spotkaniach Komitetu Sterującego w 

projekcie Zamawiającego 

 Wspólne zarządzanie oparte o reguły zarządzania projektowego 

 Oparcie wykonania i odbioru aplikacji informatycznej według zasad modelu „V” opisanego w 

kolejnym punkcie. Projekty po obu stronach zostaną zaplanowane w ten sposób, by 

skoordynować prace według opisanego modelu. 
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3. Fazy przygotowania i odbioru systemu informatycznego 
 

 

3.1.  Zasady ogólne 
Model „V” wyznacza fazy w sekwencji reguł projektowania rozwiązania, wykonania i 

jakościowych odbiorów. Fazy Odbioru [FO] są wykonywane w odniesieniu do rozwiązania 
udokumentowanego podczas Faz Projektowania [FP]. 
 

Rytm pracy może wymagać bardziej iteracyjnego podejścia do organizacji prac (np. 
częściowych realizacji i odbiorów). W gestii bieżącego zarządzania projektem jest planowanie i 
zarządzanie potrzebną dynamiką pracy pod warunkiem zachowania wymagań jakości. 
Szczegółowo jest ta zasada opisana i wykorzystana dla faz FK, FO1 
 

Po każdej z faz następuje przekazanie przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego 
dokumentacji rozwiązania (zestaw podany poniżej) oraz wykonanego oprogramowania (o ile 
planowane w danej fazie). 
 

Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego jest dokonywany w odniesieniu do podanego 
spisu oraz dokumentów wcześniejszych w sekwencji modelu „V”. 
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Odbiór oprogramowania przez Zamawiającego jest dokonywany w odniesieniu do wcześniej 
przygotowanej i odebranej dokumentacji (zakres), przez wykonanie testów (stosownych do fazy) 
oraz kwalifikację jakości wymaganej przez wcześniej przygotowaną i odebraną dokumentację. 
Ocenie podlegają także profesjonalne standardy budowania aplikacji informatycznych. 
 
W tym modelu nie są uwzględniane ewentualne prace i odbiory związane ze sprzętem i 
oprogramowaniem bazowym. Zakres obejmuje jedynie aplikację. 

 

3.2. Opis wykonania aplikacji 

3.2.1. Zakres prac 

Wykonanie aplikacji obejmuje prace nad realizacją OPZ we współpracy projektu ZTM z 
Wykonawcą według podpisanej umowy. 

 
Funkcjonalnie – zakres obejmuje moduły opisane w osobnych dokumentach. 

 

3.2.2. Dokumentacja 

Lista oczekiwanej dokumentacji wynika z opisu faz (por. rozdziały dalsze): 
 Faza FP1: 

 Szczegółowa analiza wymagań 
Faza FP2:  

 Specyfikację architektury rozwiązania 

 Specyfikację projektu oprogramowania 

 Specyfikację testów integracyjnych 
Faza FP3:  

 Specyfikację projektu oprogramowania poszczególnych Modułów (i innych 
komponentów) 

 Specyfikację testów jednostkowych poszczególnych modułów (i innych komponentów) 
oprogramowania 

Dokumentacja musi być spójna w zakresie wszystkich opisywanych elementów. 

3.2.3. Moduły  

Spis modułów zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 

3.3. Opis poszczególnych faz i sekwencji wykonania 
 

3.3.1. Opis istoty poszczególnych faz 

 
W tabeli opisana jest sekwencja faz i specyfikacja produktów, które będą wynikiem 

każdej z nich. 
 

Poszczególne fazy należy rozumieć jako fragmenty prac, których zakończenie jest 
warunkowane odbiorem, akceptacją wyników prac (produktów) i decyzją o rozpoczęciu 
następnej fazy. 
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Faza Opis Przygotowanie dokumentacji Przygotowanie 
oprogramowania 

FP1 Faza specyfikacji 
wymagań wobec 
rozwiązania i 
oprogramowania 

Dokumentacją zadaną przez 
Zamawiającego jest OPZ / SIWZ 
 
Wykonawca przygotowuje i 
uzgadnia z Zamawiającym 
dokumenty zarządcze projektu: 

 Strukturę podziału prac 

 Harmonogram z podziałem na 
fazy 

 Plan zarządzania jakością 

 Plan zarządzania ryzykiem 

 Plan zarządzania komunikacją 

 Sylwetki zawodowe osób, 
którym u wykonawcy będą 
powierzane role w pracach 
projektowych 

Oraz przeprowadza i dokumentuje 
szczegółową analizę wymagań 
Zamawiającego 

 

Nie dotyczy 

FP2 Faza 
zaprojektowania 
architektury 
rozwiązania 

Wykonawca przygotowuje i 
przekazuje do odbioru: 

 Specyfikację architektury 
rozwiązania (w tym opis 
zawartości okien pracy 
użytkowników funkcji 
zadanych modułów) 

 Specyfikację projektu 
oprogramowania 

 Specyfikację interfejsów 
oprogramowania 

 Specyfikację testów 
integracyjnych 
 

Nie dotyczy 

FP3 Faza 
zaprojektowania 
modułów i innych 
komponentów 
oprogramowania 

Wykonawca przygotowuje i 
przekazuje do odbioru: 

 Specyfikację projektu 
oprogramowania modułów i 
innych komponentów 

 Specyfikację testów 
jednostkowych komponentów 
oprogramowania 
 

Nie dotyczy 

FK Faza kodowania Faza wykonywana etapami i Przygotowany 
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komponentów 
oprogramowania 

iteracyjnie (wraz z FO1) w ramach 
sekwencji opisanej w kolejnym 
podrozdziale  
 

 
Sekwencja iteracji: 
 
1. Wykonawca oprogramowuje 

określony zestaw modułów 
(komponentów aplikacji) 
uwzględniając wymagane 
jakości kodu i wszystkie 
składowe projektu aplikacji i 
wykonuje własne testy 
jednostkowe 

2. Wykonawca wyposaża 
wykonane komponenty w 
uzgodnione niezbędne 
elementy programowe 
umożliwiające testowanie 
danego zestawu 

3. Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu: 

 oprogramowanie zestawu 
komponentów  

 raport z testowania 
przygotowanych 
komponentów (testy 
jednostkowe) 

 Robocze wersje 
dokumentacji użytkowej 

kod aplikacji 

FO1 Faza testowania 
komponentów 
oprogramowania 
 
Testy laboratoryjne 

Faza wykonywana etapami i 
iteracyjnie (wraz z FK) w ramach 
sekwencji opisanej w kolejnym 
podrozdziale  
 

 
Sekwencja iteracji: 
 
1. Projekt przygotowuje bazę 

testową według wzajemnych 
uzgodnień z Testującymi 
użytkownikami i Wykonawcą. 

2. Zamawiający opracowuje (ze 
wsparciem Wykonawcy) 
scenariusze testowe dla 
poszczególnych zestawów 

Nie dotyczy 
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modułów (komponentów) 
3. Zamawiający testuje 

funkcjonalność danego 
komponentu, notuje i 
przekazuje uwagi do 
Wykonawcy 

4. Wykonawca dokonuje 
uzupełnień i poprawek 

FO2 Faza testów 
integracyjnych u 
Wykonawcy 
 
Test pełnoskalowy 

W ramach projektu Zamawiający  
we współpracy z Wykonawcą 
przygotowuje scenariusz testów 
pełnoskalowych w odniesieniu 
do: 

 OPZ 

 procesów biznesowych 

 „Specyfikacji testów 
integracyjnych” 

 dokumentacji użytkowej 
 
Na podstawie scenariusza 
odbywa się test pełnoskalowy u 
Wykonawcy (FO2) i u 
Zamawiającego (FO3). 
 
Wykonawca przeprowadza testy 
integracyjne aplikacji: 

 Według scenariusza testu 

 Na danych przygotowanych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym 

 
Wykonawca przygotowuje i 
przekazuje do odbioru: 

 Raport z testów 
integracyjnych 

 

FO3 Faza testów 
integracyjnych u 
Zamawiającego 
 
Test pełnoskalowy 

Zamawiający przeprowadza testy 
akceptacyjne aplikacji: 

 Według scenariusza testu 

 Na danych rzeczywistych w 
organizacji 

 W odniesieniu do procesów 
biznesowych, które posłużyły 
do powstania specyfikacji 
wymagań zawartych w OPZ / 
SIWZ 
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3.3.2. Wyznaczenie sekwencji i iteracji wykonania faz: 

 

Ideogram jest następujący: 

 

Podział na iteracyjne wykonywanie i testowanie zestawów modułów jest następujący: 

Moduły funkcjonalne – zestaw modułów funkcjonalnych znajduje się w SIWZ zał. nr 1 „OPZ” w 

punkcie „1.1. Moduły funkcjonalne aplikacji” 

 
Moduły infrastruktury – zestaw modułów funkcjonalnych znajduje się w SIWZ zał. nr 1 „OPZ” w 

punkcie „1.2. Moduły infrastruktury rozwiązania” 

 
 
 

3.4. Wymagania specyficzne 

3.4.1. Harmonogram 

Harmonogram opracowany w fazie pierwszej (FP1) musi uwzględnić wszystkie kamienie 
milowe (w powiązaniu z rytmem ‘faz’) wykonawstwa produktów oraz niezbędne kroki 
zarządcze projektu: 
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 typowe dla wykonywania produktów kroki iteracyjne: przygotowanie, testowanie, 
rejestracja błędów i uwag, poprawianie 

 typowe dla prac instalacyjnych, migracji danych i związanych z dostawą,  uruchomieniem 
i odbiorem środowiska produkcyjnego w miejscu docelowym, w siedzibie 
Zamawiającego 

 typowe dla okresu uruchamiania, prac odbiorczych, przejścia z obecnego sposobu pracy 
na wspierany przez zamawianą aplikację, okresu stabilizacyjnego 

 typowe dla wspólnego zarządzania w ramach ustanowionych struktur projektowych i ról 
uczestników (Komitet sterujący, spotkania bramkowe, zadawanie i odbiór prac, itp.) 

 

3.4.2. Dokumentacja 

Wszystkie dokumenty powstające podczas prac projektowych musza być 
wersjonowane, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, metryką zmian itp. Dotyczy to także 
iteracyjnych wersji roboczych, które staną się w pewnym momencie dokumentacją finalną. 

 
Dokumentacja rozwiązania i oprogramowania, w tym jej zawartość, należy postrzegać 

jako część „planu zapewnienia jakości” procesu wytwarzania oprogramowania. 
 

Poszczególne dokumenty, wymienione w poprzedniej tabeli mają swój standardowy 
sens w projektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu aplikacji. Dlatego mają też pewną oczekiwaną 
standardową zawartość (por. tabela poniżej). Zamawiający zdaje sobie sprawę, że niektóre 
elementy specyfikowane w standardzie mogą nie wystąpić w architekturze rozwiązania czy 
projekcie oprogramowania, a więc i także w dokumentacji. 

 
UWAGA: w niniejszym rozdziale mowa o dokumentacji wykonania, właściwej dla modelu 
„V” w ramach prac projektowych. Nie jest tutaj uwzględniona dokumentacja użytkowa 
nieodłącznie związana (a więc oczekiwana) z produktami oprogramowania; dokumentacja 
taka, jak podręczniki użytkownika, podręczniki administratora, dokumentacja referencyjna, 
rejestry błędów, procedury instalacyjne, monitorowania i detekcji błędów, schematy baz 
danych, itp. 

 
 

Dokument Zawartość 

Faza FP1: 
Opis Systemu 

Opis Przedmiotu Zamówienia tj. założeń, jakie przygotowuje Zamawiający. 
OPZ jest opisem zamówienia, oczekiwań, a nie jest –w jakimkolwiek 
zakresie – dokumentacja rozwiązania 
Wynik szczegółowej analiza wymagań stanowiącej uszczegółowienie 
zapisów OPZ. 

Faza FP2: 
Specyfikacja 
architektury 
rozwiązania 

Przygotowana przez architekta rozwiązania. 
Opracowanie winno zawierać w szczególności: 

 Określenie metod i praktyk, na których oparte jest przygotowanie 
architektury rozwiązania 

 Potwierdzenie wykonalności wszystkich założeń z OPZ 

 Identyfikacje, analizę i detalizację potrzeby wszystkich interakcji sprzęt / 
oprogramowanie 

 Identyfikację wszystkich komponentów i modułów oprogramowania 
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 Opis komponentów, modułów, by: 
o Realizowały określony podzbiór wymagań 
o Były jednoznacznie identyfikowalne i niezależnie wersjonowane w 

ramach systemu zarządzania konfiguracją 

 Opis zawartości okien pracy użytkowników, okien odniesionych do 
opisów analitycznych przypadków użycia funkcji poszczególnych 
modułów (dane niezbędne dla algorytmów i decyzji użytkownika, pola 
informacyjne, elementy aktywne, itp.) 

 Specyfikować architekturę rozwiązania w taki sposób, by: 
o Dokument był kompletny, spójny, czytelny, precyzyjny, 

jednoznaczny, weryfikowalny, testowalny, modyfikowalny i 
wykonalny 

o Możliwe było odniesienie do poszczególnych zapisów dokumentu 
OPZ 

 Sposoby monitorowania i reagowania na błędy (danych źródłowych, 
funkcjonalne i programistyczne) 

 Wskazania prototypowanych elementów i sposobów prezentacji dla 
precyzyjniejszego określenia wymagań i konsekwencji 

 

Faza FP2: 
Specyfikacja projektu 
oprogramowania 

Przygotowywana przez architekta rozwiązania. 
Opracowanie winno zawierać w szczególności: 

 Określenie metod i praktyk, na których oparte jest przygotowanie 
projektu oprogramowania 

 Dekompozycję aplikacji na komponenty, z których każdy otrzymuje 
własną specyfikację projektową (Specyfikacja projektu oprogramowania 
modułów i innych komponentów) i testową (Specyfikacja testów 
komponentów oprogramowania) 

 Opis zastosowania wybranych technik projektowania w zakresie m.in: 
o Modelowania danych 
o Diagramowania danych, przepływu, stanów aplikacji 
o Metody strukturalnej 
o Tablic decyzyjnych 
o Prototypowania i animacji 
o Diagramów struktur i sekwencji 

 Standardy kodowania: 
o Dobre praktyki programowania 
o Środki zapobiegania i wykrywania błędów na poziomie pisania 

kodu, a nie wykrywanych przez testy 
o Procedury dokumentowania kodu 
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Faza FP2:  
Specyfikacja 
interfejsów 
oprogramowania 

Przygotowywana  przez architekta rozwiązania. 
Opracowanie winno zawierać w szczególności: 

 Określenie metod i praktyk, na których oparte jest przygotowanie 
interfejsów oprogramowania 

 Opis wszystkich interfejsów pomiędzy komponentami 
oprogramowania; w szczególności: 
o Parametrów wejściowych i wyników wyjściowych funkcji, 

modułów, procedur 
o Danych specyfikowanych w telegramach  albo pakietach 

komunikacyjnych 
o Komunikatów pochodzących od sprzętu 

 Rozgraniczenie funkcjonalności komponentów komunikowanych 
interfejsami  

 Opis interfejsów, który powinien obejmować: 
o Definicję i opis wartości granicznych dla wszystkich 

specyfikowanych danych (może to być elementem słownika) 
o Reakcję na przekroczenie tych wartości 
o Reżimy czasowe i reguły poprawności operacji oraz zarządzenie 

sytuacjami wyjątkowymi (np. przekroczenia czasu) 
o Mechanizmy synchronizacji pomiędzy funkcjami, komponentami (o 

ile istnieją) 
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Faza FP2:  
Specyfikacja testów 
integracyjnych 

Przygotowywana  przez architekta rozwiązania lub integratora Wykonawcy.  
Dotyczy testów integracyjnych, które przyjdzie stosować Wykonawcy (faza 
FO2) i potem w siedzibie Zamawiającego (faza FO3). 
Opracowanie winno zawierać w szczególności: 

 Wskazanie wymaganych danych wejściowych, ich sekwencji i wartości, 
jako podstawy przypadków testowych 

 Przewidywanie wyjścia w określonej sekwencji i wartościach, jako 
podstawy przypadków testowych 

 Pokazanie, że każdy komponent oprogramowania operuje specyficznym 
interfejsem do innych komponentów podczas jednoczesnego ich 
wykonywania 

 Pokazanie, że oprogramowanie zachowuje się w określony sposób, gdy 
interfejs otrzymuje dane niezgodne ze specyfikacją 

 Testy współpracy sprzętu i oprogramowania, które powinny być 
opracowane w etapie wykonania dostatecznie wcześnie, by szczególne 
elementy projektowania lub testów integracyjnych mogły być 
stosownie przygotowane. Przy tym: 
o Specyfikacja winna rozróżnić te przebiegi, które mogą być 

wykonywane przez samego Wykonawcę i te, które wymagają 
dostępu do instalacji u użytkownika 

o Testy winny pokazać, że oprogramowanie właściwie współpracuje 
ze sprzętem poprzez określone interfejsy 

o Testy winny wykazać, że oprogramowanie potrafi w zamierzony 
sposób obsługiwać błędy sprzętu 

o Testy winny zademonstrować spełnienie oczekiwanych czasowych i 
efektywnościowych założeń 

o Podstawą przypadków testowych powinny być zadane wartości 
danych wejściowych w odpowiedniej sekwencji oraz przewidywane 
dane wyjściowe, w określonej sekwencji, o określonej wartości  

o Specyfikacja winna określić które wyniki testów komponentów 
miałyby być ponownie wykorzystane podczas testów 
integracyjnych 

 Specyfikację testów współpracy sprzętu i oprogramowania, która 
powinna szczególnie udokumentować: 
o Cel testowania 
o Rodzaje planowanych testów 
o Przypadki testowe, dane testowe i oczekiwane wyniki 
o Środowisko testowe włącznie z narzędziami, wsparciem, 

konfiguracją i programami 
o Kryteria testów, według których wynik testów będzie 

weryfikowany 
o Kryteria i stopień pokrycia aplikacji testami, który ma być 

osiągnięty 
o Role i odpowiedzialność osób włączonych w proces testowania 
o Odniesienie do wymagań, które są pokryte przez specyfikację 

testów 
o Wybór i sposób wykorzystania sprzętu wybranego do testu 
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Faza FP3:  
Specyfikacja projektu 
oprogramowania 
modułów i innych 
komponentów 

Przygotowywana na podstawie Specyfikacji projektu oprogramowania, dla 
każdego modułu i innego komponentu, przez architekta rozwiązania.  
 
Opracowanie winno w szczególności: 

 Specyfikować historię konfiguracji, tj.  precyzyjne określenie obecnej i 
wcześniejszych  wersji komponentu przez podanie wersji, daty i autora 
oraz opisu zmian poczynionych od wersji poprzedniej 

 Identyfikować jednostki najniższego poziomu oprogramowania 
(metody, funkcje, procedury) odniesione do wyższego poziomu 
oprogramowania; przy tym, dla tych jednostek: 
o Określać interfejsy ze środowiskiem i innymi komponentami z 

detalicznym opisem wejścia i wyjścia 
o Opisywać algorytm i struktury danych 

 Dokumentować czytelnie, zrozumiale i sprawdzalnie 

 Zapewnić zrównoważenie rozmiaru i komplikacji każdego budowanego 
komponentu 
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Faza FP3:  
Specyfikacja testów 
komponentów 
oprogramowania 

Powstaje na podstawie Specyfikacji projektu oprogramowania, dla każdego 
komponentu, przez architekta rozwiązania lub testera.  
 
Dotyczy testów poszczególnych komponentów w fazie FO1. 
 
Opracowanie winno zawierać w szczególności: 

 Zdefiniowanie i objaśnienie założonych kryteriów oraz stopnia pokrycia 
testami kodu komponentów 

 Udokumentowanie, dla testów współpracy sprzętu i oprogramowania: 
o Celu testowania 
o Rodzajów planowanych testów 
o Przypadków testowych, danych testowych i oczekiwanych 

wyników 
o Środowiska testowego włącznie z narzędziami, wsparciem, 

konfiguracją i programami 
o Kryteriów testów, według których wynik testów będzie 

weryfikowany 
o Kryteriów i stopnia pokrycia komponentu testami 
o Ról i odpowiedzialność osób włączonych w proces testowania 
o Odniesienia do wymagań, których testy dotyczą 
o Wyboru i sposobu wykorzystania sprzętu wybranego do testu 

 


