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I. Czes$¢ opisowa
1. Nazwa Przedmiotu Zamowienia

1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania Systemu
Pobierania Optat (zwanego dalej SPO) na Parkingu Strategicznym ,Parkuj i Jed?” (Park&Ride) Metro
Mtociny lll w m.st. Warszawie (zwanym dalej P+R Metro Mtociny Ill) = Przedmiot Zamdwienia.

1.2. Przedmiot Zamdwienia nalezy wykona¢ w nastepujgcych etapach:

1) Etap | obejmuje: zaprojektowanie SPO.
2) Etap Il obejmuje: wykonanie SPO.
1.3. Przedmiot Zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie SPO, w sktad ktérego wchodza:
1) System Informacji Parkingowej (SIP),
2) System Dozoru Wizyjnego (VSS),
3) System Komunikacji Gtosowej (SKG),
4) urzadzenia poboru optat i parkingowe wraz z infrastruktura.
W ramach Przedmiotu Zamowienia Wykonawca jest zobowigzany réwniez do pozyskania kompletu
decyzji administracyjnych i petnienia nadzoru autorskiego.

1.4. llekro¢ w niniejszym dokumencie bedzie mowa o Systemie Zdalnej Obstugi i Nadzoru (zwanym
dalej SZON), nalezy przez to rozumiec planowany system przeznaczony do zarzadzania, sterowania
i kontrolowania SPO zdalnie z poziomu Wezta Komunikacyjnego Mtociny (zwanego dalej WKM).

Realizacja SZON nie wchodzi w zakres Przedmiotu Zamoéwienia.

2. Zamawiajacy

Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na
rzecz ktdrego dziata Zarzad Transportu Miejskiego ul. Zelazna 61, 00-848 Warszawa, reprezentowane
przez Zarzadu Transportu Miejskiego ul Zelazna 61, 00-848 Warszawa, adres elektroniczny:

zamowienia@ztm.waw.pl, strona internetowa: www.ztm.waw.pl, telefon i faks: 0-22 459-42-88,

godziny pracy: 8.00 — 16.00 (poniedziatek - pigtek).
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3. Parkingi ,Parkuj i Jedz” (Park&Ride)

System parkingéw ,Parkuj i JedZ” (Park&Ride) zostat uruchomiony na terenie m. st. Warszawy w
2007 roku przez Zarzad Transportu Miejskiego, dziatajgcy w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy.
Budowa wigkszosci parkingdw byta finansowana w ramach Projektu ,Budowa parkingéw
strategicznych ,Parkuj i Jedz” (Park&Ride) — Il etap” wspoétfinansowanego przez Unie Europejska ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Budowany parking strategiczny P+R Metro
Mtociny Il jest finansowany w ramach Projektu ,Budowa parkingéw strategicznych ,Parkuj i Jedz”
(Park&Ride) — Il etap” wspdtfinansowanego przez Unie Europejska ze s$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego 2014 - 2020. Obecnie funkcjonujace parkingi dziataja na podstawie Regulaminu
parkingdw dziatajgcych w systemie ,Parkuj i Jed?” (Park&Ride) w m.st. Warszawie przyjetego
Uchwata Nr XVI11/342/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
116 z dnia 04.07.2011 poz. 3674). W | kwartale 2018 roku planowane jest wprowadzenie nowego

regulaminu przedmiotowych parkingow.

4. Termin wykonania zamowienia

Termin wykonania Przedmiotu Zamdwienia okresla Umowa.

5. Nazwy i kody (grupa robét, klasa roboét, kategoria robét)

Kody CPV Opis
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48151000-1 Komputerowy system sterujgcy
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
34996300-8 Parkingowe urzadzenia kontrolne
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51600000-8 Ustugi instalowania komputeréw i urzadzen biurowych
51900000-1 Ustugi instalowania systemdw sterowania i kontroli
34924000-0 Zmienne znaki informacyjne

6. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych dokumenty

PFU

Lp. Imie i nazwisko Podpis

1, Tomasz Koc ?Z_

2 Michat Viwegier \/lw/\/
Zatacznik ,Wymagania dla SPO” 0

Lp. Imie i nazwisko Podpis

1. Pawet Wisniewski @}: /\

2. Jakub Banaszczyk %{ \

C/] ;
3. Marcin Pochmara , 9,/ g U -
U (Qeiny V()(L‘""*a%—
4, Krzysztof Cytryniak

W

7. Ogédlna charakterystyka poszczegdlnych zadan

7.1.

7.2.

Etap | Przedmiotu Zamowienia obejmuje zaprojektowanie kompletnego SPO na parkingu
strategicznym P+R Metro Mtociny Ill, w ktérego sktad wchodza:

1) System Informacji Parkingowej (SIP),

2) System Dozoru Wizyjnego (VSS),

3) System Komunikacji Gtosowej (SKG),

4) urzadzenia poboru opfat oraz urzadzenia parkingowe wraz z infrastruktura.

Szczegoty dotyczace powyiej wymienionych elementéw zostaty opisane w zatgczniku do PFU pod
nazwag ,Wymagania dla Systemu Pobierania Optat” zwanym dalej ,Zatgcznikiem do PFU”.
Etap Il Przedmiotu Zamoéwienia obejmuje wykonanie i uruchomienie kompletnego SPO na parkingu

strategicznym P+R Metro Mtociny Il zgodnie z opracowang dokumentacja w etapie .
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8. Opis stanu istniejgcego obiektu wraz z lokalizacjg

Teren inwestycji potozony jest w Dzielnicy Bielany w Warszawie, w pasie dzielgcym jezdnie
ul. Kasprowicza na odcinku ul. T. Nocznickiego — ul. Sokratesa. Pas dzielgcy ma szerokos¢ okoto
31m. W rejonie skrzyzowann z ulicami T. Nocznickiego i Sokratesa zawezia sie z powodu
wydzielonego pasa dla relacji w lewo. Od pdtnocnego-wschodu teren lokalizacji graniczy z wyjsciem
z potudniowej gtowicy metra, a od potudniowo-wschodniej strony z przejsciem dla pieszych przez
ul. Kasprowicza w rejonie skrzyzowania z ul. Sokratesa. Na terenie inwestycji podjete zostaty prace
wykonawcze parkingu terenowego pod nazwa parkingu strategicznego ,Parkuj i Jedz” (Park&Ride)
P+R Metro Mtociny 1ll, w ramach ktérego to realizowanego obiektu nalezy wykona¢ Przedmiot
Zamowienia. Teren w chwili rozpoczecia prac wykonawczych porosniety byt trawga i drzewami
nasadzonymi po wykonaniu biegnacego pod spodem tunelu metra. Zakfada sie, iz w momencie
wejscia Wykonawcy niniejszego Przedmiotu Zamoéwienia w etap budowlano-montazowy, trwaé
beda prace realizacyjne wyzej wymienionego parkingu strategicznego swiadczone odrebnym

zamowieniem przez innego Wykonawce (firme Delta S.A. - realizujaca parking P+R).

9. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatgcznikiem, na
podstawie ktdérego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Przedmiot Zamoéwienia. Na podstawie
niniejszego  Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego Wykonawca zobowigzany bedzie do

zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

10. Zakres i cel Przedmiotu Zamowienia:

10.1. Zakres Przedmiotu Zamoéwienia obejmuje m.in.:

1) zaprojektowanie i wykonanie montaiu systemdw, urzadzen i okablowania zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego,

2) wdrozenie SPO zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i uzytkowymi Zamawiajgcego, w sktad
ktoérego wchodzi réwniez System Informacji Parkingowej, System Dozoru Wizyjnego, System
Komunikacji Gtosowej a takie umozliwienie wspotpracy z Systemem Zdalnej Obstugi i Nadzoru
nad przedmiotowym systemami, zapewniajac bezobstugowosc parkingu oraz zarzadzanie nim

lokalnie i zdalne z poziomu Wezta Komunikacyjnego Mtociny,
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Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonaé wszelkie elementy zgodnie z PFU

wraz z zatgcznikiem do niniejszego PFU, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania wymaganych

systemow, w_szczegdlnosci: urzadzenia, wyposazienie, infrastrukture, okablowanie, kompletna

funkcjonalnos¢, otwartos$é komunikacyjng i integracyjng systemodw. Instalacje i systemy powinny byé

zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami i Normami obowigzujgcymi w Polsce. Wszystkie

zaprojektowane i wykonane elementy i cze$ci musza odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki

w_danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za prawidiowe funkcjonowanie

poszczegolnych systemow i instalacji, z uwzglednieniem zarzgdzania systemami zlokalizowanymi na

réznych obiektach (w tym réwniez planowanych do budowy), nalezy wzia¢ pod uwage koniecznoéé

projektowania poszczegdlnych systemow w oparciu o jednolite i ustandaryzowane rozwiazania

programistyczne i aplikacyjne, przy uzyciu otwartych na wielokrotng implementacje protokotéw

i interfejsow komunikacyinych.

10.2. Celem Przedmiotu Zamoéwienia jest:

10.2.1. Wdrozenie na przedmiotowym parkingu SPO zapewniajagcego wymagang przez Zamawiajgcego
kontrole parkingu z poziomu WKM. Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ na parkingu P+R Metro
Mtociny Ill SPO w petnym zakresie okreslonym w niniejszym dokumencie. Dodatkowo przyjete
rozwigzania muszg umozliwic Zamawiajgcemu podtaczenia SPO do SZON na terenie WKM.
Niezaleznie od sprecyzowanych w niniejszym dokumencie wymagan, Wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, niezbedne dla zapewnienia kompletnosci
funkcjonalnej dostarczanych systeméw i urzadzen.

10.3. W ramach Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest:

10.3.1. Wykona¢ i dostarczyé Zamawiajacemu harmonogram realizacji Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ harmonogram z firma wykonujaca roboty budowlane zwigzane z
budowa parkingu P+R Metro Mtociny lII.

10.3.2. Wykonac i dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowga SPO dla parkingu
strategicznego P+R Metro Mtociny Il

10.3.3. Zapewni¢ mozliwo$¢ wspotpracy zaprojektowanego SPO z SZON.

10.3.4. Pozyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje administracyjne, pozwolenia i
uzgodnienia niezbedne do wdrozenia Przedmiotu Zamdéwienia.

10.3.5. Wykonac¢ i wdrozy¢ SPO na przedmiotowym parkingu, w tym dostarczyé i zamontowaé

systemy, urzadzenia i okablowanie, zgodnie z dokumentacjg projektows i PFU.
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10.3.6. Wykonujac okablowanie, od budowanego parkingu strategicznego P+R Metro Mtociny IlI,
realizowanego przez odrebng firme¢ w ramach odrebnego zaméwienia, do WKM w miejsce
wskazane przez Dziat Zarzadzania Weztami Komunikacyjnymi ZTM (po podpisaniu umowy),
uwzgledni¢ mozliwos$¢ wykorzystania kanalizacji teletechnicznej firmy ORANGE zlokalizowanej w
chodniku po potudniowo-zachodniej stronie ul. Kasprowicza.

10.3.7. Przeprowadzi¢ testy funkcjonalnosci wszystkich systemdéw wykonanych w ramach Przedmiotu
Zamowienia, bedace jednoczeénie podstawg przeprowadzane] procedury odbiorowej,
umozliwiajgce Zamawiajgcemu sprawdzenie ich funkcjonalnosci pod katem wymagar okreslonych
w PFU.

10.3.8. Wykona¢ i dostarczyé Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg zrealizowanych
systemow, urzadzen i okablowania.

10.3.9. Przeprowadzi¢ szkolenia dla pracownikow Zamawiajgcego.

10.3.10. Usuwac wykryte niesprawnosci i wady w ramach udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji/rekojmi
okreslonych w Umowie.

10.3.11. Zrealizowa¢ Przedmiot Zamoéwienia ,pod klucz” w sposéb zapewniajagcy wymagang przez
Zamawiajacego zdalng kontrolg parkingu P+R Metro Mtociny Ill, zlokalizowanym w poblizu WKM.

10.3.12. Niezaleznie od sprecyzowanego w niniejszym dokumencie zakresu robét budowlanych, dostaw
i ustug, Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie ewentualne dodatkowe elementy,
niezbedne dla zapewnienia kompletnosci funkcjonalnej dostarczanych systemoéw i urzadzen.
Instalacje i systemy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami. Wszystkie dostarczane elementy i czgéci musza odpowiadac najnowszemu poziomowi
techniki w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za kompletne
funkcjonowanie systeméw objetych Przedmiotem Zamodwienia oraz potrzebe koordynacii
z poszczegblnymi sktadowymi SPO, w celu ujednolicenia Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca
powinien budowad elementy systemdw w oparciu o jednolite urzadzenia i oprogramowanie (o ile
zapisy PFU nie stanowig inaczej).

10.3.13. Wykonawca powinien dostarczy¢ wszelkie ustugi zwigzane z instalacjg SPO, a w szczegélnosci:
oprogramowanie, uruchomienie, szkolenie obstugi, konserwacje i serwis gwarancyjny. Ponadto,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia:

1) dokumentacji powykonawcze] uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wprowadzone do

dokumentacji projektowe;j,
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2) dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych urzadzeA oraz wytycznych do
konserwacji oraz innej wymienionej w niniejszym dokumencie,
3) licencji dla oprogramowania na zasadach okre$lonych w Umowie;
4) kodow Zrédtowych wszelkiego rodzaju oprogramowania stworzonego i dostarczonego
w wyniku realizacji Umowy, na zasadach okreslonych w Umowie.
10.3.14. W ramach Przedmiotu Zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru
autorskiego w petnym zakresie branzowym objetym Przedmiotu Zamdwienia, w terminie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy oczekuje sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie

z prawem budowlanym oraz w zakresie opisanym w PFU.

11.Forma i fazy realizacji dokumentacji projektowej wymaganej w ramach Przedmiotu

Zamowienia

11.1.  Etap | — Zaprojektowanie kompletnego SPO na parkingu strategicznym P+R Metro Mtociny IlI
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym dokumencie. Etap | zostat
podzielony na nastepujgce fazy:

11.1.1. Faza LA — Wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej
SPO dla parkingu P+R Metro Mtociny Il

11.1.2. Faza I.B — Pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych, pozwolen
i uzgodnieri oraz wykonanie niezbednych zgtoszeri wykonania robét koniecznych do wykonania
i wdrozenia SPO na parkingu P+R Metro Mtociny lil.

11.2.  Etap Il — Realizacja kompletnego SPO na parkingu strategicznym P+R Metro Mtociny Ill zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym dokumencie. Etap |l zostat podzielony na
nastepujace fazy:

11.2.1. Faza IlLA — Wykonanie prac instalacyjnych oraz budowlanych zwigzanych wykonaniem
kompletnego SPO na przedmiotowym parkingu.

11.2.2. Faza Il.B — Opracowanie planu przeprowadzenia testéw wszystkich systemdéw w ramach SPO
na parkingu P+R Metro Mtociny Ill z uwzglednieniem sprawdzenia gotowosci przytaczenia do
docelowego SZON na WKM, przy czym forma i zakres przedmiotowego planu zostanie uzgodniona

z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
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11.2.3. Faza IL.C — Przeprowadzenie testow funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych
wramach Przedmiotu Zamdwienia, bedgcych jednocze$nie podstawg w przeprowadzanej
procedurze odbiorowej, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu sprawdzenie ich funkcjonalnosci pod
katem wymagan okreSlonych w PFU.

11.2.4. Faza II.D — Wykonanie planu szkolei dla pracownikdw Zamawiajgcego (operatoréw oraz
administratoréw systeméw), przy czym forma i zakres przedmiotowego planu musi zostaé
uzgodniona z Zamawiajgcym.

11.2.5. Faza ILE - Woykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
zrealizowanych systemow, urzadzen i okablowania.

11.2.6. Faza Il.F — Przeprowadzenie szkolen dla pracownikéw Zamawiajgcego.

Terminy wykonania poszczegélnych etapow okresla Umowa.

12.Zaprojektowanie SPO - dokumentacja projektowa wymagana w ramach Etapu I

Przedmiotu Zamoéwienia

12.1. Etap | Przedmiotu Zaméwienia w zakresie zaprojektowania SPO obejmuje wykonanie kompletnych
wielobranzowych dokumentacji projektowych stuigcych do wykonania robdt budowlanych wraz
z dostawami i ustugami objetymi Przedmiotem Zamowienia. Realizacja dokumentacji projektowych
obejmuje m.in. wykonanie projektdw i pozyskanie uzgodnien. Ponadto w ramach Przedmiotu
Zamowienia Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ (lub wykonaé) komplet niezbednych
dokumentacji pozwalajacych na jego prawidtowe zrealizowanie, w tym mapy do celéw projektowych,
podkfady geodezyjne, licencje itp. Dokumentacje projektowe nalezy wykona¢ z zachowaniem
warunkow i wytycznych Zamawiajacego, przedstawionych w niniejszym PFU wraz z zatgcznikami,
w oparciu o obowigzujgce w Polsce Normy i przepisy prawa, zgodnie z posiadang wiedzg techniczna.
Zatgczone do SIWZ projekty parkingu P+R Metro Miociny Il nalezy zoptymalizowaé zgodnie
z obecnymi wymaganiami Zamawiajacego sprecyzowanymi w niniejszym dokumencie, w celu
wykonania wiasciwej dokumentacji projektowej.

12.2. Wszelka dokumentacje musi by¢ wykonana w jez. polskim, z mozliwoscia pozostawienia w jezyku
angielskim szczegétowych okredleri dotyczacych oprogramowania, przy zastosowaniu stosownych
komentarzy dokumentacyjnych w jezyku polskim.

12.3. Zakres tematyczny i branzowy dokumentacji projektowej - w ramach dokumentacji nalezy:
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12.3.1. Wykona¢ projekty branzowe instalacji strukturalnych i elektroenergetycznych, w tym: urzadzen
poboru optat, VSS, SKG, SIP (réwniez w zakresie modernizacji), wyposazenia serwerowego,
stanowisk operatorskich i testowych,

12.3.2. Wykona¢ projekty branzy drogowej, w tym przebudowy lub modernizacji uktadéw drogowych
wraz z projektami organizacji ruchu (w przypadku koniecznosci ich zmiany celem przystosowania
uktadu drogowego danego obiektu do montazu urzadzen: spowalniajacych ruch, informacyjnych,
sygnalizacyjnych, czujnikéw (np. petli indukcyjnych) itp.), jesli zajdzie taka potrzeba. Wymienione
projekty nalezy uzgodnic¢ z wykonawcg parkingu P+R Metro Mtociny Ill.

12.3.3. Zrealizowa¢ projekty branzy konstrukcyjnej, jesli zajdzie taka potrzeba.

12.3.4. Opracowac projekty branzowe sieci komputerowych, automatyki i teletechniczne (instalacji
niskopragdowych) uwzgledniajgce komunikacje z innymi sieciami i systemami teleinformatycznymi
uzytkowanymi przez Zamawiajgcego, z rozréznieniem warstwy fizycznej i logicznej instalacji i sieci.

12.3.5. Wykona¢ projekty oprogramowania.

12.4. Elementy dokumentacji projektowych oraz wymagania wzgledem dokumentacji projektowych.

12.4.1. Wykonanie i dostarczenie projektow.

12.4.1.1. Wymagania wzgledem projektow i ich elementy:

1) Projekty Budowlane wraz z wymaganiami: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy — Prawo Budowlane, muszg spetniaé kryteria
wymagane dla uzyskania Decyzji umozliwiajacej realizacje prac na podstawie niniejszej
dokumentacji projektowej.

2) Projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczegdtawial projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbgdnym do przygotowania i realizacji robét budowlanych. Projekty
wykonawcze muszg zawierac rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robét
i zastosowania skal rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi,
ktére dotyczg: czesci obiektu, rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i materiatowych, detali
architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia technicznego.

3) Pozostate dokumentacje projektowe braniowe powinny sktadaé¢ sie w szczegélnosci z:
plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie zakresu
i rodzaju robdt budowlanych oraz dostaw i ustug, a takze uwarunkowan i doktadnej lokalizacj
ich wykonania. Ponadto powinny posiadac inne dokumenty wymagane odrebnymi przepisami
i specyfika projektowanych prac, takie jak: opisy, projekty, schematy blokowe, schematy
ideowe, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
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4)

Projekty oprogramowania powinny stanowi¢ opis wyjsciowy dla podstaw realizacji
oprogramowania SPO, sporzadzony na podstawie analizy przez Wykonawce wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego i rozwigzan dobranych przez Wykonawce na etapie
projektowym. Projekty powinny specyfikowa¢ rozwigzania techniczne i programistyczne
wykonania aplikacji, przedstawia¢ podziat komponentowy (modutowy) pod katem

kompletnosci zapewnienia funkcjonalnosci okreslonych w PFU i zatgcznikach.

12.4.1.2. W przypadku, gdy zakres projektowanych prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowe,

Wykonawca jest zobowigzany:

1)

4)

Wykonac i ztozy¢ u Zamawiajgcego projekty budowlane, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym: Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonac i ztozy¢ u Zamawiajacego projekty wykonawcze branzowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, w tym: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., przy czym
projekty wykonawcze muszg szczegotowo okresla¢ zakres prac do wykonania przez
wykonawce prac, a ich forma musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi dla projektu
budowlanego.

Wykonac i ztozy¢ u Zamawiajgcego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych zgodne z obowigzujagcymi przepisami, w tym: z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r.

Wykonac i ztozy¢ u Zamawiajgcego wszelkie inne dokumentacje niezbedne do prawidtowego

zrealizowania Przedmiotu Zamowienia oraz podzniejszych prac wykonawczych.

12.4.1.3. W przypadku, gdy zakres projektowanych prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na

budowe, Wykonawca jest zobowigzany:

1)

Wykona¢ i ztozy¢ u Zamawiajacego dokumentacje projektowe branzowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, w tym: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004 r., a takze wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonac¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych zgodne z obowigzujacymi przepisami, w tym: z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r.

Wykona¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego wszelkie inne dokumentacje niezbedne do prawidtowego
zrealizowania Przedmiotu Zamodwienia oraz pozniejszych prac wykonawczych.
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12.4.1.4. Niezaleznie od powyzszych wymagan, ww. projekty, w tym Projekty budowlane (w zakresie

koniecznym w rozumieniu obowigzujacych przepiséw), wykonawcze i inne dokumentacje

projektowe powinny posiada¢ co najmnie;j:

1)

3)
4)

6)
7)
8)

10)
11)

12)
13)
14)

strone tytutowq z wyszczegdlnieniem co najmniej:

e nazwy i danych firmy wykonujgcej projekt, stadium projektu,

e tytut projektu opisujacego przedmiot projektu,

e nazwy obiektu ktorego dotyczy projekt,

e adresu obiektu,

e danych Zamawiajgcego,

o danych projektanta isprawdzajacego wraz z numerami uprawnien,

e branzy ktoérej dotyczy projekt,

e numeru ewidencyjnego projektu,

e daty i miejsca wykonania;

klauzule o kompletnosci projektu podpisang przez gtéwnego projektanta;

podpisy projektanta wykonujacego dokumentacje i sprawdzajacego;

kserokopie dokumentéw poswiadczajacych uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego do
wykonywania projektéw danej branzy;
spis tresci;
szczegdtowe wymagania;

inwentaryzacje stanu istniejacego;

opis techniczny z wyszczegdlnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, opisem
rozwigzar technicznych (opis musi by¢ podpisany na ostatniej stronie przez projektanta wraz z
podaniem numeru uprawnien);

karty produktowe, katalogowe, techniczne dla projektowanych elementéw itp.;

zestawienia ilosciowe zaprojektowanych urzgdzen i okablowania;

rysunki techniczne, w tym: rzuty z rozmieszczeniem poszczegélnych elementéw i
okablowania, projekty drogowe, w tym projekty organizacji ruchu, schematy: instalacji,
blokowe, funkcjonalne zawierajgce zestawienie elementéw sktadowych wraz z potaczeniem
poszczegolnych elementow;

szczegétowe wymagania wzgledem poszczegblnych elementéw systemu;

wytyczne dot. montazu iinne;

uzgodnienia i elementy wymienione w niniejszym dokumencie;
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15) informacje o ewentualnych dopuszczalnych odstepstwach i zakresie stosowania rozwigzan

réwnowaznych;

16) spis zatacznikdw;

17) uwzglednia¢ wymagania okreslone w poszczegdlnych zatgcznikach do SIWZ;

18) inne niezbedne opracowania.

12.4.1.5. Wszystkie dokumenty, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego okreslone w Umowie

nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie.

12.4.1.6. Wszystkie ww. dokumenty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

Umowa oraz niniejszym dokumentem, przede wszystkim z:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami,

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r.,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.,

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagar dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych,

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych z pdzniejszymi zmianami.

12.4.1.7. W ramach realizacji Etapu | Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do

pozyskania w imieniu Zamawiajacego i przekazania Zamawiajgcemu pozyskanych przez

Wykonawce wszelkich decyzji administracyjnych, pozwolenn i uzgodnien niezbednych do

wdrozenia Przedmiotu Zamodwienia i umozliwiajacych rozpoczecie i przeprowadzenie prac (o ile

koniecznos$¢ uzyskania decyzji wynika z zakresu prac).

12.5. llos¢ dokumentacji dla poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Zamdéwienia.

12.5.1. Przedmiotowa dokumentacje powinna by¢ wykonana w nastepujgacych minimalnych ilosciach:

po 3 egz. w formie papierowej oraz po 1 egz. w formie elektronicznej.

12.5.2. Egzemplarze poszczegdlnych branz w formie papierowej oznaczone Nr 1 powinny posiadaé

oryginaty wszystkich uzgodnien oraz kopie uprawnien projektantéw i zaswiadczen o przynaleznosci

do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa, notatki oraz ewentualne obliczenia zwigzane z

przedmiotem projektu. W pozostatych egzemplarzach nalezy zamiesci¢ kopie tych dokumentdw

(bez obliczen) wraz z podpisanym oswiadczeniem o kompletnosci.
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12.5.3. Forma elektroniczna ww. dokumentéw musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu na opisanym
nosniku CD/DVD/PENDRIVE. Nalezy uwzgledni¢ co najmniej nastepujace formaty poszczegdlnych
plikéw:

1) *.doc dla edytowalnych dokumentow tekstowych;

2) *.dwg dla edytowalnych rysunkéw technicznych, schematoéw itp.;

3) *.jpg/*.png/*.jpeg/* tiff dla edytowalnych wizualizacji;

4) *.mpp dla edytowalnych harmonograméw, o ktérych mowa w Umowie i niniejszym
dokumencie;

5) *.pdf dla wersji nieedytowalnych ww. plikéw;

6) w przypadku plikéw/kodow zrédtowych — rozszerzenia plikéw wilasciwe dla
nieskomplikowanych postaci koddw Zrédtowych zrealizowanych w danej technologii.

12.5.4. Rozszerzenia plikow nieopisanych w niniejszym dokumencie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
na etapie realizacji Przedmiotu Zamowienia.

12.6. Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych

Uzgadnianie dokumentacji projektowych odbywac sie bedzie na nastepujgcych zasadach:
12.6.1. Projekty:

12.6.1.1. Niezaleznie od spotkan koordynacyjnych, o ktérych mowa w Umowie, w trakcie realizacji
projektéw, Wykonawca uprawniony jest do organizacji spotkarh roboczych z udziatem
pracownikéw Zamawiajgcego obejmujgcych swoim zakresem omdwienie kluczowych zatozer do
przygotowywanych projektéw. Przedmiotowe spotkania bedg przeprowadzane w siedzibie
Zamawiajacego lub na obiektach objetych Przedmiotem Zamdwienia w uzgodnionym przez Strony
terminie, w dni robocze w godzinach 9-15. W trakcie spotkari Wykonawca zobowigzany jest bra¢
pod uwage wszelkie wymagania Zamawiajacego wzgledem oczekiwanej funkcjonalnodci
projektowanych systeméw (w tym opisane w Umowie, PFU wraz z zatgcznikami oraz
przedstawiane na etapie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia). Zamawiajgcy dopuszcza, ze w trakcie
realizacji projektow Wykonawca bedzie przekazywat (sktadat) Zamawiajagcemu poszczegdlne
projekty lub ich elementy (wersje elektroniczne i/lub papierowe), a Zamawiajgcy w uzgodnionym
przez Strony terminie bedzie przekazywat Wykonawcy uwagi do ich tresci, jednakze taka forma
prowadzenia uzgodnied nie wplywa na zasady dot. odbioréw okreslonych w Umowie.
Jednoczesnie Zamawiajgcy podkredla, ze w przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego
zgtoszonych na etapie realizacji projektéw, Zamawiajacy uprawniony jest do nieprzyjecia

projektéw i zgtoszenia uwag na etapie odbioru.
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12.6.1.2. Warunkiem mozliwosci wystapienia przez Wykonawce o uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego odpowiednich decyzji administracyjnych jest akceptacja przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej odpowiedniej dla zakresu prac, wobec ktérego zdaniem Wykonawcy
konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej (zgtoszenie wykonania roboét, pozwolenia na
budowe). Akceptacja nie jest jednoznaczna z odbiorem dokumentacji projektowej. Wszelkie
uzgodnienia i pozwolenia konieczne do prawidlowej realizacji poszczegdlnych projektow,
Wykonawca zobowigzany jest pozyskiwac na biezgco.

12.6.1.3. Szczegdtowe zasady dot. terminu wykonania i przekazania Zamawiajagcemu kompletu
projektéw i decyzji administracyjnych oraz szczegotowe zasady odbioru okresla Umowa.

12.7. W ramach Przedmiotu Zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru
autorskiego w petnym zakresie branzowym objetym Przedmiotu Zamodwienia, w terminie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy oczekuje sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z
prawem budowlanym oraz w zakresie:

12.7.1. Stwierdzenia w toku realizacji prac (robdt budowlanych, dostaw i ustug) zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowy i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, w
szczegoblnosci zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

12.7.2. Udziatu, na zadanie Zamawiajgcego, w koordynacjach, komisjach i naradach technicznych,
testach, odbiorach oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie instalowanych systemdw
i innych elementow do funkcjonalnosci wymaganej dokumentacjg projektowa.

12.7.3. Uczestniczenia w procesie usuwania wad Przedmiotu Zamowienia na etapie rekojmi.

13.Wykonanie SPO - zakres prac wymaganych w ramach Etapu Il Przedmiotu

Zamowienia.

13.1. Wykonanie i wdrozenie poszczegélinych systemow objetych Przedmiotem Zaméwienia
13.1.1. Przed przystapieniem do realizacji prac, Wykonawca zobowigzany jest pozyskac, na podstawie
wykonanych dokumentacji projektowych, wszelkie niezbedne decyzje administracyjne oraz
wykona¢ zgtoszenia wykonania robdt budowlanych we wiasciwych organach administracji
architektoniczno-budowlanej, o ile zakres robét tego wymaga.
13.1.2. W przypadku dokonania zgtoszenia wykonania robét, Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kopii

zgtoszenia potwierdzajacego dokonanie (wraz z datg zfozenia) zgtoszenia we wtasciwej jednostce.
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Po wyczerpaniu sig terminu na zgtoszenie sprzeciwu Zamawiajacy wystapi do wtasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem o wydanie zaswiadczenia potwierdzajacego
brak sprzeciwu.

13.1.3. W przypadku koniecznoéci pozyskania pozwolenia na budowe, dokumentem uprawniajgcym
do realizacji robét jest wydana decyzja administracyjna, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Rozpoczecie robdt bedzie mozliwe w terminie okreslonym zgodnie z Prawem budowlanym.

13.1.4. Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Planu
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, w rozumieniu obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego
oraz Planu Organizacji Rob6t Budowlanych. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowigzany
bedzie przedstawi¢ na kaide zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajgcego. |

13.1.5. Podstawg do wykonania i wdrozenia SPO jest niniejsze PFU oraz dokumentacje projektowe
wykonane w ramach Przedmiotu Zamdwienia.

13.1.6. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o zapisy Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa i Norm, w
tym Prawa Budowlanego, wedtug zakresu okreslonego w przyjetej dokumentacji projektowej, przy
zapewnieniu kompletnej funkcjonalnodci poszczegélnych systeméw okreélonych w PFU i
zatgcznikach.

13.1.7. Prace nalezy wykonywa¢ w terminie okreslonym w Umowie, zgodnie z przyjetym na etapie
realizacji prac harmonogramem.

13.1.8. W ramach wykonania i wdrozenia poszczegdlnych systeméw objetych Przedmiotem
Zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé i zamontowaé systemy, urzadzenia i
okablowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i PFU.

13.1.9. Po stronie Wykonawcy jest realizacja wszystkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Zamoéwienia m.in.:

1) prowadzenie robét zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

2) zabezpieczenie frontu robét oraz wszelkich urzadzer i instalacji zamontowanych w ramach
Przedmiotu Zamdwienia,

3) zapewnienie kierownika budowy lub kierownika robét,

4) zapewnienie odpowiedniej liczby zasobdw ludzkich oraz sprzetu do prowadzenia prac, w tym
takze programistycznych i integracyjnych,

5) zapewnienie projektantéw petnigcych nadzér autorski,
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6) na zadanie Zamawiajagcego - prowadzenie dziennikéw prowadzonych prac, w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

7) zastosowanie i utrzymywanie w dobrym stanie urzadzeri zabezpieczajgcych oraz $rodkéw
niezbednych do ochrony pracownikéw oraz uzytkownikdéw obiektdw,

8) zapewnienie we wtasnym zakresie dla pracownikdow zaplecza socjalnego i sanitarnego,

9) prowadzenie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, zaopatrujgc pracownikéw w
niezbedne urzadzenia i srodki ochrony osobistej oraz dbanie o ich dobry stan,

10) prowadzenie prac zgodnie z przepisami ochrony ppoz. i zaopatrujgc teren prac w niezbedne
wyposazenie ppoz. oraz dbanie o ich dobry stan techniczny,

11) prowadzenie prac w sposéb nie naruszajacy intereséw 0s6b trzecich, uzytkownikéw obiektéw
i pracownikéw Zamawiajgcego,

12) prowadzenie prac w sposob umozliwiajacy: funkcjonowanie obiektéw, dojazd $rodkéw
transportu, transport materiatow, obstuge urzadzen, dojazd stuib medycznych i strazy
pozarnej,

13) sktadowanie urzgdzen, materiatéw i wyposazenia na cele zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Zamodwienia, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych,

14) sukcesywne wywozenie z terenu prac $mieci i pozostatosci po pracach,

13.1.10. Realizacja w/w prac nie moze wptywaé negatywnie na budowe parkingu strategicznego P+R
Metro Mtociny lll wykonywang przez odrebng firme w ramach odrebnej umowy. Wszystkie w/w
prace, o ile kolidujg z terenem zajetym na potrzeby budowy przedmiotowego parkingu, nalezy
uzgadnia¢ pomiedzy kierownikami budowy.

13.1.11. Wprowadzenie Wykonawcy na obiekty nastgpi protokotem wprowadzenia, podpisanym przez
przedstawicieli Stron.

13.2. Przeprowadzenie testow funkcjonalnosci SPO na parkingu strategicznym P+R Metro Mtociny lll.

13.2.1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia testéw funkcjonalnosci wszystkich
systemoéw wykonanych w ramach Przedmiotu Zaméwienia, bedacych jednoczesnie podstawa w
przeprowadzanej procedurze odbiorowej, umotzliwiajgcych Zamawiajgcemu sprawdzenie ich
funkcjonalnosci pod katem wymagan okreslonych w PFU.

13.2.2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia testéw funkcjonalnosci SPO na parkingu
strategicznym P+R Metro Miociny |l uwzgledniajgc brak potgczenia z systemem SZON na etapie

realizacji Przedmiotu Zamowienia.
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13.2.3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ testy zgodnie z planem wykonanym w ramach
Przedmiotu Zamoéwienia.
13.2.4. W przypadku opdznier w realizacji Przedmiotu Zamodwienia Wykonawca powinien dostosowa¢
harmonogram do czasu pozostatego na realizacje okresu testowego.
13.2.5. W przypadku koniecznosci wdrozenia korekty planu testéw, Zamawiajacy dopuszcza zmiane w
trakcie ich wykonywania. Kazdorazowa zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego.
13.2.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do stworzenia listy kontrolnej, na podstawie ktérej bedzie
sprawdzat funkcjonalnos¢ testowanych systeméw.
13.2.7. W trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany jest:
1) prowadzi¢ wszelkie niezbedne regulacje, obserwacje pracy urzadzen, kontrole i préby,
2) zapewni¢ zdalny dostep do stanowiska na testowanym parkingu z poziomu stanowiska na
WKM,
3) przygotowac i uruchomi¢ testowe bazy danych, pliki konfiguracyjne, stowniki i inne dane
robocze potrzebne do prowadzenia testow,
4) dokonywac aktualizacji wykonywanego oprogramowania, udostepnianego Zamawiajgcemu
do testow,
5) dokonywal we wifasnym zakresie testéw funkcjonalnych, integracyjnych, automatycznych
i wydajnosciowych, '
6) informowac¢ z wyprzedzeniem o braku dostepnosci systeméw badz ich elementéw na czas
realizacji prac wykonawczych, wdrazania poprawek, aktualizacji itp.,
7) realizowac szkolenia umoiliwiajgce testowanie wdrazanych funkcjonalnodci, a takie
zapewniac materiaty informacje i instrukcje.
13.2.8. W trakcie testow Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli funkcjonowania systemoéw.
13.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji oczekiwanej
funkcjonalnosci, w tym czynnego udziatu pracownikéw Zamawiajagcego w przedmiotowych testach,
zapewniania informacji i materiatéw niezbednych do prawidtowego przeprowadzenia testéw.
13.2.10. W trakcie trwania testéw, Zamawiajacy uprawniony jest do zgtaszania wszelkich uwag
i zastrzezen do testowanych systemow, dotyczacych takze btedéw i wyjatkow generowanych przez
oprogramowanie podczas obstugi interfejsu, stwierdzenia btednych wartosci, nieprawidtowej
realizacji funkcji oraz wystgpienia niezamierzonego zatrzymania pracy programow.
13.2.11. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé wszelkie stwierdzone w trakcie testu
nieprawidtowosci w zakresie niezgodnosci z PFU.
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13.2.12. Podczas realizacji testow nie przewiduje sie korzystania z parkingu P+R. W przypadku, gdy beda
sie one odbywaty w czasie dziatania parkingu korzystajgcy z niego nie moga by¢ zobowigzania do
uiszczania optat naliczanych przez SPO. Wszelkie naliczane w systemie naleznosci musza byé
widoczne tylko dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie danych testowych.

13.2.13. Testy kas parkingowych z uzyciem $rodkéw pienieznych beda odbywaty sie za wezeéniejszym
uzgodnieniem z Zamawiajgcym.

13.2.14. Po rozpoczeciu realizacji fazy testéw, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajacemu pisemny raport, w ktérym okresli co najmniej:

1) Zakres prac wykonany w ramach testdw w ciggu ostatnich 3 dni roboczych.

2) Zrealizowane przyrosty funkcjonalnosci w odniesieniu do harmonogramu prac.
3) Woykaz stwierdzonych nieprawidtowosci.

4) Wykaz zweryfikowanych i usunietych nieprawidtowosci.

5) Plany na kolejny 7-dniowy okres testowy.

13.2.15. Ostateczne testy funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych w ramach Przedmiotu
Zaméwienia, s podstawa w przeprowadzanej przez Zamawiajgcego procedurze odbiorowe;j.

13.2.16. Ostateczne testy funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych w ramach Przedmiotu
Zaméwienia zostang uznane za zakonczone, gdy Zamawiajgcy potwierdzi petng funkcjonalnosé
wykonanego SPO zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU, z zastrzezeniem zapiséw Umowy.

13.2.17. Plan szkolers wykonany w ramach fazy szkoleniowej, w formie i w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, powinien zawierac co najmniej:

13.2.17.1. harmonogram przeprowadzenia szkolen,
13.2.17.2. zakres tematyczny i merytoryczny szkolern dla poszczegdlnych grup docelowych
(administrator, operatorzy),

13.2.18. Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg, w ilosciach: po 3 egz. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej na ptytach
DVD/CD lub nosnikach USB. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé co najmniej:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane,

2) szczegétowg dokumentacje powykonawczg zainstalowanych i zamontowanych: systemdw,
urzadzen i okablowania, topologii sieci wraz z adresacjg IP,

3) szczegbtowy opis standardow/interfejséw taczacych poszczegdlne systemy oraz szczegdtowy
opis funkcjonalny systemdw,
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4) opisy procedur korzystania z systemu przez uzytkownika parkingu;

5) okredlenie:

e architektury modutéw oprogramowania i ich komponentow dla SPO,

o szczegbtowych technologii, w jakich zrealizowane zostato oprogramowanie dla

poszczegdlnych modutéw i elementéw SPO (frameworkdw, front-end, back-end aplikacji,
algorytmow dziatania automatyki),
rodzajow serwerdw aplikacji i systeméw (w tym systemdéw wbudowanych i sterownikéw

automatyki) stosowanych do budowy infrastruktury SPO,

6) schematy algorytmow i opisy logicznej struktury interakcji w zakresie:

wymiany danych i komunikacji pomiedzy elementami SPO (VSS, SIP, urzadzenia
parkingowe itp.) i ich interfejsami,

integracji z Systemem Pobierania Opfat za Przejazdy,

7) dokumentacje powykonawczg informatyczng obejmujaca co najmniej:

kody Zrodtowe wymaganego oprogramowania i interfejsow wraz z diagramami klas,
pakietow i sekwencji,

powykonawcze diagramy czynnosci i przypadkdéw uzycia,

opisy techniczne i algorytmy w zakresie lokalnych SPO: programoéw sterujgcych dziataniem
automatyki, odpowiadajgcych za weryfikacje biletow, integracji pomiedzy elementami SPO
(VSS, SIP, urzadzenia parkingowe, poboru optat itp.),

opisy techniczne i algorytmy w zakresie lokalnych SPO uwzgledniajgc integracje z
Systemem Pobierania Optat za Przejazdy,

dokumentacje baz danych, w tym co najmniej: licencje, schematy relacji, opisy tabel i
wartosci, funkcje, kody, uzytkownicy,

dokumentacje plikéw konfiguracyjnych wraz z opisami i referencyjng budowa,

zestawienie oprogramowania wchodzgcego w sktad Przedmiotu Zamoéwienia, wraz z
wyszczegolnieniem typu licencji,

informacje o poszczegdlnych jednostkach fizycznych i wirtualnych,

informacje o zgodnosciach oprogramowania z wersjami Srodowisk programistycznych i
uruchomieniowych,

informacje o zalecanych zasobach sprzetowych srodowiska uruchomieniowego aplikacji,
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e informacje o zabezpieczeniach dostepu do danych i informacji — zgodne z Politykg
Bezpieczeristwa Informacji w ZTM (dokument zostanie udostepniony Wykonawcy w razie
potrzeb jednakze nie wczesniej niz po podpisaniu umowy,

e wyniki testow oprogramowania zrealizowanych przez Wykonawce, min: funkcjonalnych,
integracyjnych, automatycznych i wydajnosciowych,

e procedure odtworzeniowg lokalnego SPO,

o referencyjne (poczgtkowe) konfiguracje Przedmiotu Zamdwienia i jego elementéw, w tym
sieci i urzagdzen sieciowych,

o wytyczne dotyczace rozbudowy i mozliwosci integracji z kolejnymi lokalnymi Systemami
Poboru Optat oraz SZON,

8) dokumentacja powykonawcza informatyczna musi spetniaé nastepujgce wymagania:

o okreslac szczeg6towo technologie, wersje oprogramowania i systemow,

o kody Zrodtowe muszg by¢ przekazane Zamawiajacego na nosnikach elektronicznych, w
formie (postaci) nieskompilowanego zapisu programu komputerowego, wraz z opisem i
komentarzem umozliwiajgcym samodzielng interpretacje lub modyfikacje przez
branzowych programistéw, wraz ze skryptami niezbednymi do sterowania kompilacjg i
instalacjg, jak rowniez dokumentacjg niezbedng do uzycia takiego kodu,

e nalezy stosowac rozszerzenia plikéw wiasciwe dla danych technologii programowania,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

10) dokumentacje serwisowg w rozbiciu na obiekty i branze, z uwzglednieniem zakresu
konserwacji i terminu jej przeprowadzania, w oparciu o wymagania producenta lub dostawcy,
przepisy prawa i europejskie, polskie normy w tym: PKN-CEN/TS 54-14:2006, PKN-CLC/TS
50131-7:2011, PN-EN 12635+A1:2010, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU.

11) dokumentacje techniczno — ruchowg urzadzen,

12) stanowiskowq szczegdtows instrukcje obstugi SPO,

13) dokumentacje zawierajaca licencje i klucze licencyjne na wszelkie oprogramowanie
zainstalowane podczas realizacji Przedmiotu Zamowienia, z zastrzezeniem zapisow Umowy,

14) zestawienia majgtku powstatego w trakcie realizacji Umowy w rozbiciu na obiekty i $srodki w
wysokosci, w formie i zakresie uzgodnionej z Zaméwiajacym:

e do 500,00 PLN netto,

e od 500,01 PLN netto do 3.499,99 PLN netto,

e rownej lub wyzszej niz 3.500,00 PLN netto.
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15) wykaz urzadzen objetych gwarancja, zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem gwarancyjnym,

16) wykaz kodow, haset, loginéw, kluczy do urzadzen, systemow, sterownikéw sprzetowych i
programowych oraz oprogramowania,

17) informacje nt. rezerw systemowych umozliwiajacych pdézniejsza rozbudowe (zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego),

18) oryginaly i kserokopie wszelkich decyzji administracyjnych, zgtoszer, uzgodnier itp.
pozyskanych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia,

19) inne, niewymienione.

Uwaga: Zakonczenie i odbidr fazy testowej nie jest réwnoznaczne z odbiorem dokumentaciji

powykonawczej przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i

wad dokumentacii powykonawczej réwniez w trakcie trwania fazy szkoler oraz na etapie rekojmi.

13.3. Przeprowadzenie szkolen dla pracownikéw Zamawiajgcego
13.3.1. W ramach fazy szkolen Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen dla
pracownikow Zamawiajacego. Szkolenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem szkolen
wykonanym w ramach Przedmiotu Zamowienia, przy czym:

1) co najmniej 1 szkolenie musi by¢ przeznaczone dla dwdch grup po maks. 10 oséb kaida,
pracownikéw skierowanych do petnienia funkcji operatora SPO, przy czym szkolenia
poszczegblnych grup moga odbywac sie w réznych terminach,

2) co najmniej 1 szkolenie musi byé przeznaczone dla 1 grupy maks. 10-osobowej dla
pracownikéw przeznaczonych do petnienia funkcji administratora SPO.

13.3.2. Szkolenia dla operatoréw musza obejmowac co najmnie;j:

1) obstuge modutéw funkcjonalnych i elementéw SPO,

2) postepowanie w przypadku awarii,

13.3.3. Szkolenia dla administratoréw muszg obejmowac co najmniej:

1) architekture sieci zrealizowanego Przedmiotu Zamdwienia,

2) architekture elementéw Przedmiotu Zamowienia i uwarunkowania ich pracy,

3) dostep do elementow SPO i zarzadzanie nimi,

4) tworzenie kopii zapasowych,

5) obstuge rozliczen, konfiguracji, uzytkownikéw itp.,

6) diagnostyke pracy SPO,

7) zapewnienie bezpieczefistwa informacji — zgodnie z Politykg Bezpieczeristwa Informacji w
ZTM,
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8) integracje z innymi systemami niezbednymi do obstugi parkingu i mozliwosci rozbudowy.
13.3.4. W przypadku niezadowalajgcych wynikow szkolenia i testéw, Zamawiajagcy moze zobowigzaé
do ponownego przeprowadzenia szkolenia dla wybranych pracownikow.
13.3.5. Potwierdzenie uczestnictwa pracownika w szkoleniu musi zosta¢ pokwitowane stosownym

bezterminowym certyfikatem (lub innym dokumentem réwnowainym).

14.0dbiory poszczegodlnych etapow Przedmiotu Zamoéwienia

Procedury i zasady odbioréw zostaty okreslone w Umowie.

15.Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe poszczegolnych systemow, instalacji, urzadzen i pomieszczen
okresla zatacznik do PFU.

Uwaga: Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w odniesieniu do wymagan okreslonych w
przedmiotowym zataczniku, na zasadach okreslonych w Umowie. Wprowadzenie zmian wymaga
bezwzglednej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego (np.: Kierownika Projektu,
Kierownika Dziatu, Kierownika Sekcji). Przedmiotowe zmiany sg dopuszczalne, jezeli koniecznosé
ich wprowadzenia bedzie wynika¢ z uwarunkowan technicznych elementéw objetych Przedmiotem
Zamowienia lub innych aspektow, takich jak poprawa funkcjonalnosci Przedmiotu Zamdwienia.
Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy pisemnej propozycji rozwigzan zamiennych, przy czym

Wykonawca jest zobowigzany przedstawione rozwigzania poprzec argumentacja.

16.Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamoéwienia.

16.1. Podczas projektowania Wykonawca zobowigzany jest wzig¢ pod uwage fakt, ze Zamawiajgcy
nie dopuszcza ograniczeth w funkcjonowaniu obiektéw w dni powszednie.

16.2. Podczas projektowania nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze wszelkie zabezpieczenia obiektu i
ochrona rejonu prowadzenia prac na czas ich wykonywania bedzie po stronie wykonujgcego prace.

16.3. Godziny rozpoczecia i zakonczenie prac na obiektach dot. np. wykonania inwentaryzacji stanu
faktycznego danego obiektu musza by¢ zgtaszane przedstawicielom Zamawiajacego oraz

wykonawecy parkingu P+R Metro Mtociny Il
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16.3.  Godziny rozpoczecia i zakoniczenie prac na obiektach dot. np. wykonania inwentaryzacji stanu
faktycznego danego obiektu muszg byé zgtaszane przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wykonawcy parkingu P+R Metro Mtociny Ill.

16.4.  Ze wzgledu na charakter prac nalezy rozwazyc ich realizacje na zgtoszenie lub pozwolenie na
budowe.

16.5.  Zgtoszenie prac, uzyskanie pozwoleri i zezwoler, uzyskanie wszelkich decyzji, wysytanie
zgtoszen jest po stronie Wykonawcy.

16.6. Dokumentacja techniczna dotyczgca budowy parkingu strategicznego P+R Metro Mtociny Il
bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego moze by¢ niepetna i niekompletna.

16.7. Osoby nadzorujgce projekt ze strony Zamawiajacego wykonuja swoje obowigzki w dni
powszednie w godzinach 8-16, przy czym udostepnianie dokumentacji z archiwum Zamawiajgcego
oraz sktadanie dokumentéw w sekretariacie moze odbywad sie w godzinach 9-15.

16.8. Rekojmia/Gwarancja —termin obowigzywania okreéla Umowa.

16.9.  Zakres brani.

16.9.1. Zakres prac obejmuje co najmniej nastepujgce branze:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ogélnobudowlane,

e roboty drogowe,

e roboty montazowe,

e roboty instalacyjne odnoszace sie do poszczegdinych branz,
e roboty wykonczeniowe,

e prace informatyczne i programistyczne

e dostawy i ustugi.

Il. Czes¢ informacyjna

17.Cz¢s¢ informacyjna oraz ryzyka zwigzane z wykonaniem Umowy

17.1. Wykonawca przed rozpoczeciem projektowania zobowigzany jest do dokonania szczegotowe]j
inwentaryzacji obiektow objetych Przedmiotem Zamowienia, w tym réwniez pod katem weryfikacji
stanu istniejacego obiektow z dokumentacjg budowlano-wykonawczg przedmiotowego parkingu,

w zakresie koniecznym do prawidtowego wykonania Umowy,
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17.2. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby osoby wskazane w ofercie przez Wykonawce, o

ktorych mowa rowniez w SIWZ oraz Umowie, przez caty okres realizacji Przedmiotu Zamoéwienia
byli bezposrednio odpowiedzialni za wykonanie Umowy, w zakresach przypisanych do petnionych
przez nich funkcji. Osoba wskazana przez Wykonawce jako Kierownik projektu ma odpowiadaé w
gtéwnej mierze m.in. za koordynacje realizacji wszystkich prac oraz by¢ osobg kontaktowa dla
przedstawicieli Zamawiajgcego i decyzyjng w zakresie wymaganym do sprawnego zarzadzania
zasobami i finansami Wykonawcy. Projektanci poszczegdlnych branz majg odpowiadaé w gtownej
mierze m.in. za prawidtowe wykonanie i/lub koordynacje wykonania wszystkich dokumentacji
projektowych objetych Przedmiotem Zamodwienia. Wymagania odnosnie przedstawicieli

Wykonawcy okresla SIWZ.

17.3. Do niniejszego PFU zatgczony jest projekt dokument ,Zatgcznik do PFU — System Pobierania

Optat —wymagania”.

17.4. Zamawiajacy nie posiada dokumentacji do interfejsow komunikacyjnych, baz danych,

sterownikdw i oprogramowania istniejgcych systemow.

17.5. W przypadku naruszenia obiektow bedgcych w okresie rekojmi/gwarancji nalezy uwzglednié

ewentualne uzgodnienia z Gwarantem (generalnym wykonawcg). Ponadto, w przypadku
ujawnienia przez Wykonawce na etapie realizacji Przedmiotu Zamowienia wad kwalifikujgcych sie
do usuniecia w ramach rekojmi udzielonej przez Gwaranta obiektu, wynikajgcych z nieprawidtowe;j
realizacji robét przez Gwaranta obiektu (np. niezgodnosci stanu faktycznego z dokumentacja
techniczng obiektu/wymaganiami okreslonymi w PFU na realizacje na obiektu), wptywajacych na
realizacje Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany

przedstawi¢ Zamawiajgcemu doktadnag liste przedmiotowych wad.

17.6. Wszelkie uzgodnienia z jednostkami miejskimi s3 po stronie Wykonawcy.

17.7. Zamawiajacy w kazdym momencie realizacji robot moze w ramach dorainej kontroli jakosci

zobowigza¢ Wpykonawce do przeprowadzenia tzw. testéw dorainych obejmujgcych
zaprezentowanie przez Wykonawce postepu prac w zakresie funkcjonalnosci okreslonej w PFU

oraz mozliwosci technicznych instalowanych urzgdzen.
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