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I. Czesc opisowa
1. Nazwa Przedmiotu Zamowienia

1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do dostawy, w tym: zaprojektowania, wykonania
i serwisowania Systemu Pobierania Optat na Parkingach Strategicznych “Parkuj i Jedz” (P+R) w
m.st. Warszawie, zwanego dalej rowniez: ,,SPO” (Przedmiot Zamdwienia).

1.2. Przedmiot Zamdwienia zostanie wykonany w nastepujgcych etapach:

1) Etap | obejmujacy: zaprojektowanie i wykonanie SPO.

2) Etap Il obejmujacy: serwis SPO.

1.3. System Pobierania Optat na Parkingach Strategicznych ,Parkuj i Jedz” (P+R) obejmowa¢é bedzie:

1) System Informacji Parkingowej (SIP),

2) System Dozoru Wizyjnego (VSS),

3) System Komunikacji Gtosowej (SKG),

4) urzadzenia poboru optat i parkingowe wraz z infrastruktura,

5) System Zdalnej Obstugi i Nadzoru (SZON) nad lokalnymi systemami parkingdw z poziomu
Wezta Komunikacyjnego Mtociny (WKM), zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Kasprowicza
145.

W ramach Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany rowniez do pozyskania kompletu

decyzji administracyjnych i petnienia nadzoru autorskiego.

2. Zamawiajacy

Miasto Stoteczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na
rzecz ktdrego dziata Zarzad Transportu Miejskiego ul. Zelazna 61, 00-848 Warszawa, reprezentowane
przez Zarzadu Transportu Miejskiego ul Zelazna 61, 00-848 Warszawa, adres elektroniczny:

zamowienia@ztm.waw.pl, strona internetowa: www.ztm.waw.pl, telefon i faks: 0-22 459-42-88,

godziny pracy: 8.00 — 16.00 (poniedziatek - pigtek).
3. Parkingi Parkuj i Jedz (P+R)

System parkingéw Parkuj i Jedz zostat uruchomiony na terenie m. st. Warszawy w 2007 roku przez

Zarzad Transportu Miejskiego, dziatajgcy w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy. Budowa wiekszosci
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parkingdw byta finansowana w ramach Projektu ,Budowa parkingdw strategicznych ,Parkuj i Jedz”
(Park&Ride) — Il etap” wspotfinansowanego przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego 2007 - 2013. Obecnie funkcjonujgce parkingi dziatajg na podstawie Regulaminu
parkingdw dziatajgcych w systemie Parkuj i Jedz (Park & Ride) w m. st. Warszawie przyjetego
Uchwatg Nr XVI1/342/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
116 z dnia 04.07.2011 poz. 3674). W | kwartale 2018 roku planowane jest wprowadzenie nowego

regulaminu przedmiotowych parkingow.

4. Termin wykonania zamowienia

Termin wykonania Przedmiotu Zamdwienia okresla Umowa.

5. Nazwy i kody (grupa robét, klasa robot, kategoria robot)

Kody CPV Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynkéw parkingowych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48151000-1 Komputerowy system sterujacy
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
34996300-8 Parkingowe urzadzenia kontrolne
51600000-8 Ustugi instalowania komputerdw i urzadzen biurowych
51900000-1 Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli
34924000-0 Zmienne znaki informacyjne
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6. Imiona i nazwiska osob opracowujgcych Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Lp. Imie i nazwisko Podpis
1. Pawet Wisniewski

2. Jakub Banaszczyk

3. Marcin Pochmara

4. Krzysztof Cytryniak

7. 0Ogdlna charakterystyka poszczegdlnych zadan

Etap | Przedmiotu Zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego Systemu
Pobierania Optat na parkingach Parkuj i Jedz, w ktérego sktad wchodza:

1) System Informacji Parkingowej (SIP),

2) System Dozoru Wizyjnego (VSS),

3) System Komunikacji Gtosowej (SKG),

4) urzadzenia poboru optat i parkingowe wraz z infrastrukturg,

5) System Zdalnej Obstugi i Nadzoru (SZON) nad lokalnymi systemami parkingdw z poziomu

Wezta Komunikacyjnego Mtociny (WKM), zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Kasprowicza

145.

7.1. System Pobierania Optat (zwany dalej rowniez: SPO).

Pod pojeciem Systemu Pobierania Optat nalezy rozumiec zespdt wspotpracujgcych ze sobg urzadzen
automatyki parkingowej, rozliczeniowych, analityki obrazu i ekspozycji tresci, wraz z podzespotami
oraz oprogramowaniem do obstugi i oprogramowaniem rozliczeniowym, umozliwiajgcy
automatyczng kontrole spetnienia warunkéw najmu miejsca parkingowego na parkingach Parkuj i

Jedz (P+R).
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Zaprojektowany i wykonany System Pobierania Optat na parkingach Parkuj i Jedz dziatajgcy w
sposdb bezobstugowy musi umozliwia¢ uzytkownikom parkingu dokonanie opfat za parkowanie z
uwzglednieniem przystugujacych rabatéw i ulg oraz zwolnien, wynikajacych z Regulaminu
parkingdw dziatajgcych w systemie Parkuj i JedZ (Park & Ride) w m. st. Warszawie. System ten musi
umozliwiaé¢ petng otwartos¢ w zakresie zmian wynikajgcych z wprowadzania nowych zapiséw
Regulaminu. Dokonywanie optat za parkowanie musi odbywaé sie bezposrednio na parkingu w
dowolnym terminie wybranym przez uzytkownika, przy uwzglednieniu braku pracownikéw obstugi

na parkingu i bez koniecznosci ich przyjazdu na obiekt.

7.2. System Informacji Parkingowej (dalej zwany réwniez: SIP).

Zaprojektowany i wykonany System Informacji Parkingowej dziatajagcy w sposdb bezobstugowy
musi wizualnie informowa¢ Zamawiajgcego i uzytkownikéw o biezgcej ilosci wolnych miejsc
parkingowych na poszczegdlnych parkingach. Informacja o dostepnosci wolnych miejsc
parkingowych musi by¢ przekazywana Zamawiajgcemu i uzytkownikom na biezgco, podajac
faktyczng liczbe wolnych miejsc na poszczegdlnych parkingach, z wyodrebniong liczbg wolnych
miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych, a takze miejsc
specjalnych (np. miejsc dla samochodéw elektrycznych). Zamawiajacy oczekuje réwniez, aby
informacje o stanie zajetosci miejsc na poszczegdlnych parkingach mogty by¢ udostepniane w celu
wykorzystania informacji m.in. w serwisach internetowych Ilub aplikacjach mobilnych
prowadzonych przez podmioty trzecie. Ponadto w ramach Przedmiotu Zamodwienia nalezy
zaprojektowac jednolitg dla kazdego parkingu informacje wizualng utatwiajgcg uzytkownikom
korzystanie z Systemu Pobierania Optat. Szczegétowe wymagania Zamawiajgcego opisane sg w

dalszej czesci niniejszego dokumentu, a takze w zatgcznikach do niniejszego dokumentu.

7.3. System Dozoru Wizyjnego (dalej zwany réwniez: VSS).

Zaprojektowany i wykonany System Dozoru Wizyjnego musi petni¢ funkcje niezbedne do
prawidtowej pracy SPO. Zamawiajgcy oczekuje m.in. wykorzystania przedmiotowego systemu do
odczytu tablic rejestracyjnych (LPR) pojazdéw wjezdzajgcych oraz wyjezdzajgcych z parkingu w celu
ich identyfikacji, umozliwiajgcej ich rozliczenie za korzystanie z parkingu zgodnie z obowigzujgcym
w danym momencie Regulaminem oraz przechowywanie obrazu z zarejestrowanymi wjazdami i

wyjazdami poszczegdlnych pojazdéw. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wykorzystania
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systemu VSS do zliczania pojazdéw w ramach SIP. Szczegdétowe wymagania Zamawiajgcego opisane

sg w dalszej czesci niniejszego dokumentu, a takze w zatgcznikach do niniejszego dokumentu.

7.4. System Komunikacji Gtosowej (dalej zwany réwniez: SKG).

Zaprojektowany i wykonany System Komunikacji Gtosowej musi zapewnia¢ uzytkownikom
parkingdw kontakt z obstugg obiektow, czyli operatorami lokalnymi oraz operatorami petnigcymi
swoje funkcje w SZON. Ponadto SKG ma zapewnia¢ réwniez kontakt pomiedzy operatorem
lokalnym oraz operatorem SZON. Komunikacja gtosowa ma zostaé zapewniona poprzez
stacje/punkty interkomowe zamontowane w kasach parkingowych, przy wjazdach/wyjazdach, na
terenie parkingdw oraz urzadzenia dla operatoréw. Szczegdétowe wymagania Zamawiajacego
opisane sg w dalszej czesci niniejszego dokumentu, a takie w zatgcznikach do niniejszego

dokumentu.

7.5. System Zdalnej Obstugi i Nadzoru (SZON) nad lokalnymi systemami parkingdw z poziomu Wezta

Komunikacyjnego Mtociny (WKM), zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Kasprowicza 145.

Zaprojektowany i wykonany System Zdalnej Obstugi i Nadzoru musi zapewnia¢ zdalny nadzér nad
systemami okreslonymi w niniejszym dokumencie. Zdalna obstuga i nadzér musi odbywac sie z
poziomu Wezta Komunikacyjnego Mtociny, z pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego na
etapie realizacji Przedmiotu Zaméwienia. Szczegdétowe wymagania Zamawiajgcego opisane sg w

dalszej czesci niniejszego dokumentu, a takze w zatgcznikach do niniejszego dokumentu.

8. Wykaz obiektdéw i ich lokalizacja

8.1. Wykaz obiektéw objetych Przedmiotem Zaméwienia.
1) Parking P+R Al. Krakowska, zlokalizowany w Warszawie, przy al. Krakowskiej 100.
2) Parking P+R Anin SKM, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Mieczystawa Pozaryskiego 73.
3) Parking P+R Metro Marymont, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Wtoscianskiej 56.
4) Parking P+R Metro Stoktosy, zlokalizowany w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej
79.
5) Parking P+R Metro Ursynéw, zlokalizowany w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej

100.
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6) Parking P+R Metro Wilanowska, zlokalizowany w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 236.

7) Parking P+R Potczyniska, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Potczyriskiej 8.

8) Parking P+R Ursus Niedzwiadek, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Orlgt Lwowskich 45.

9) Parking P+R Wawer SKM, zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Widocznej 2A.

10)  Wezet Komunikacyjny Mtociny zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Kasprowicza 145 oraz

wchodzacy w sktad kompleksu Wezta parking P+R Metro Mtociny.

9. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatacznikami, na
podstawie ktérego Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Przedmiot Zamdéwienia. Na podstawie
niniejszego  Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego  Wykonawca zobowigzany bedzie do

zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamodwienia (Etap 1) oraz jego serwisowania (Etap Il).

10. Cel i zakres Przedmiotu Zamowienia:

10.1. Zakres Przedmiotu Zaméwienia obejmuje m.in.:

1) zaprojektowanie i wykonanie demontazu systemow, urzgdzen i okablowania zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego,

2) zaprojektowanie i wykonanie montazu systemow, urzadzen i okablowania zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego,

3) wdrozenie Systemu Pobierania Optat zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i uzytkowymi
Zamawiajgcego, w skfad ktérego wchodzi réwniez System Informacji Parkingowej, System
Dozoru Wizyjnego, System Komunikacji Gtosowej oraz System Zdalnej Obstugi i Nadzoru nad
przedmiotowym systemami, umozliwiajgcy przeksztatcenie funkcjonujacych parkingéw Parkuj i
Jedz w parkingi bezobstugowe, ktdry takze umozliwi zarzgdzanie nimi lokalnie oraz zdalne z
poziomu Wezta Komunikacyjnego Mtociny,

4) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym Przedmiotu Zamdwienia,

5) ustugi wsparcia dla oprogramowania realizowanego i dostarczanego w ramach Przedmiotu

Zamowienia.

Uwaga: Wykonawca zobowiazany jest zaprojektowac i wykona¢ wszelkie elementy zgodnie z PFU

wraz z zatacznikami do niniejszego PFU, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania wymaganych
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systemow, w szczegdlnosci: urzadzenia, wyposazenie, infrastrukture, okablowanie, kompletna

funkcjonalno$é¢, otwartos¢ komunikacyjna i integracyjna systemow. Instalacje i systemy powinny by¢

zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami i Normami obowigzujgcymi w Polsce. Wszystkie

zaprojektowane i wykonane elementy i cze$ci musza odpowiadac najnowszemu poziomowi techniki

w danej dziedzinie. Z uwagi na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidtowe funkcjonowanie

poszczegdlnych systemow i instalacji, z uwzglednieniem zarzadzania systemami zlokalizowanymi na

roznych obiektach (w tym rowniez planowanych do budowy), nalezy wzigé pod uwage koniecznos¢

projektowania poszczegdlnych systemdow w oparciu o jednolite i ustandaryzowane rozwigzania

programistyczne i aplikacyjne, przy uzyciu otwartych na wielokrotng implementacje protokotow i

interfejséw komunikacyjnych.

10.2. W ramach Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest:

10.2.1. Wykonad i dostarczy¢ Zamawiajgcemu harmonogram realizacji Umowy.

10.2.2. Wykonad i dostarczy¢ Zamawiajgcemu koncepcje lokalnych SPO dla parkingdéw:
1) P+R Al. Krakowska,
2) P+R Anin SKM (w zakresie SIP oraz VSS),
3) P+R Metro Marymont,
4) P+R Metro Stoktosy (w zakresie SIP oraz VSS),
5) P+R Metro Ursynéw (w zakresie SIP oraz VSS),
6) P+R Metro Wilanowska,
7) P+R Potczynska,
8) P+R Ursus Niedzwiadek,
9) P+R Wawer SKM,
10)  P+R Metro Mtociny.

10.2.3. Wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu koncepcje Systemu Zdalnej Obstugi i Nadzoru nad

ww. systemami z poziomu Wezta Komunikacyjnego Mtociny.

10.2.4. Wykonad i dostarczy¢ Zamawiajgcemu kompletne projekty SPO dla parkingow:
1) P+R Al. Krakowska,
2) P+R Anin SKM (w zakresie SIP oraz VSS),
3) P+R Metro Marymont,
4) P+R Metro Stoktosy (w zakresie SIP oraz VSS),

5) P+R Metro Ursynéw (w zakresie SIP oraz VSS),
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6) P+R Metro Wilanowska,
7) P+R Potczynska,
8) P+R Ursus NiedZwiadek,
9) P+R Wawer SKM,
10)  P+R Metro Mtociny.
10.2.5. Wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletny projekt Systemu Zdalnej Obstugi i
Nadzoru (SZON) nad ww. systemami z poziomu Wezta Komunikacyjnego Mtociny.
10.2.6. Pozyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje administracyjne, pozwolenia i
uzgodnienia niezbedne do wdrozenia Przedmiotu Zamdwienia.
10.2.7. Wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i PFU demontaze istniejgcych
systemow, urzadzen i okablowania na nastepujacych obiektach:
1) P+R Metro Marymont;
2) P+R Metro Mtociny;
3) P+R Metro Wilanowska;
4) P+R Pofczyniska;
5) P+R Metro Ursynéw;
6) P+R Anin SKM.
10.2.8. Wykonaé i wdrozy¢ lokalne SPO, w tym dostarczy¢ i zamontowaé systemy, urzadzenia i
okablowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowg i PFU, na nastepujgcych obiektach:
1) P+R Al. Krakowska;
2) P+R Anin SKM (w zakresie SIP oraz VSS),
3) P+R Metro Marymont,
4) P+R Metro Stoktosy (w zakresie SIP oraz VSS),
5) P+R Metro Ursynéw (w zakresie SIP oraz VSS),
6) P+R Metro Wilanowska,
7) P+R Potczynska,
8) P+R Ursus Niedzwiadek,
9) P+R Wawer SKM,
10)  P+R Metro Mtociny.
10.2.9. Wykona¢ i wdrozy¢ System Zdalnej Obstugi i Nadzoru (SZON) nad lokalnymi systemami

parkingdw z poziomu Wezta Komunikacyjnego Mtociny (WKM) wraz z wszelkimi niezbednymi
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integracjami, w tym dostarczy¢ i zamontowac¢ systemy, urzadzenia i okablowanie, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i PFU.

10.2.10. Przeprowadzi¢ wstepny okres testowy funkcjonalnosci SPO na parkingu P+R Metro
Marymont i SZON na WKM, umozliwiajgcy Zamawiajagcemu sprawdzenie funkcjonalnosci
systemow pod katem wymagan okreslonych w PFU.

10.2.11. Przeprowadzi¢ ostateczne testy funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych w
ramach Przedmiotu Zamdwienia, bedace jednoczeénie podstawg przeprowadzanej procedury
odbiorowej, umozliwiajagce Zamawiajgcemu sprawdzenie ich funkcjonalnosci pod katem
wymagan okreslonych w PFU.

10.2.12. Wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zrealizowanych
systemow, urzadzen i okablowania.

10.2.13. Przeprowadzi¢ szkolenia dla pracownikéw Zamawiajacego.

10.2.14. Swiadczy¢ ustugi wsparcia i serwisowaé SPO wykonane w ramach Przedmiotu Zamdéwienia.

10.3. Celem Przedmiotu Zamdwienia jest m.in. wdrozenie na poszczegélnych parkingach Systemu
Pobierania Optat zapewniajagcego wymagang przez Zamawiajgcego zdalng kontrole parkingéw
Parkuj i Jedz, zlokalizowanych w réznych rejonach Warszawy. Na parkingach: P+R Al. Krakowska,
P+R Ursus NiedZzwiadek, P+R Metro Mtociny, P+R Metro Marymont, P+R Metro Wilanowska, P+R
Wawer SKM oraz P+R Potczyriska Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ SPO w petnym zakresie
okreslonym w niniejszym dokumencie, natomiast w przypadku parkingéw P+R Anin SKM, P+R
Metro Ursyndw oraz P+R Metro Stoktosy nalezy dokonac¢ niezbednych modyfikacji w celu
wdrozenia nowego SIP oraz VSS. Dodatkowo na terenie Wezta Komunikacyjnego Mtociny (w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego) Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia Systemu
Zdalnej Obstugi i Nadzoru ww. systemami. Niezaleznie od sprecyzowanych w niniejszym
dokumencie wymagan, Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie ewentualne
dodatkowe elementy, niezbedne dla zapewnienia kompletnosci funkcjonalnej dostarczanych
systemow i urzadzen.

10.4. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ Przedmiot Zamodwienia ,pod klucz” w sposéb
zapewniajgcy wymagang przez Zamawiajgcego zdalng kontrole parkingdw Parkuj i Jedz,
zlokalizowanych w rézinych rejonach Warszawy. Niezaleznie od sprecyzowanego w niniejszym
dokumencie zakresu robét budowlanych, dostaw i ustug, Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic¢
wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, niezbedne dla zapewnienia kompletnosci

funkcjonalnej dostarczanych systemdw i urzadzen. Instalacje i systemy powinny by¢ wykonane
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie dostarczane elementy i czesci
muszg odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki w danej dziedzinie. Z uwagi na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za kompletne funkcjonowanie systemoéw objetych Przedmiotem
Zamowienia oraz potrzebe koordynacji z poszczegdlnymi sktadowymi SPO, w celu ujednolicenia
Przedmiotu Zamowienia Wykonawca powinien budowac elementy systemdéw na poszczegdlnych
obiektach w oparciu o jednolite urzadzenia i oprogramowanie (o ile zapisy PFU nie stanowig
inaczej).

10.5. Wszystkie urzadzenia, systemy, instalacje wybrane przez Wykonawce muszg spetniaé
wymagania Zamawiajacego okres$lone w PFU, jak réwniez muszg by¢ dostosowane do warunkow
atmosferycznych charakterystycznych i normatywnych dla klimatu panujacego w Polsce oraz mie¢
okres trwatosci nie mniejszy niz okres rekojmi dla niniejszej Umowy.

10.6. Wykonawca powinien dostarczyé wszelkie ustugi zwigzane z instalacjg SPO, a w szczegdlnosci:
oprogramowanie, uruchomienie, szkolenie obstugi, konserwacje i serwis. Ponadto, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia:

1) dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wprowadzone do
dokumentacji projektowej,

2) dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich zastosowanych urzadzen oraz wytycznych do
konserwacji oraz innej wymienionej w niniejszym dokumencie,

3) licencji dla oprogramowania na zasadach okreslonych w Umowie;

4) koddw zrédtowych SZON i wszelkiego rodzaju oprogramowania stworzonego i dostarczonego

w wyniku realizacji Umowy, na zasadach okreslonych w Umowie.

Uwaga: Zamawiajacy bedzie traktowat oprogramowanie SZON i interfejsy oprogramowania lokalnych

SPO, odpowiadajace za petng integracje z SZON, jako oprogramowanie stworzone i dostarczone w

wyniku realizacji Umowy. We wszystkich pozostatych przypadkach zastosowanie maja zapisy Umowy.

10.7. W ramach Przedmiotu Zamodwienia Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru
autorskiego w petnym zakresie branzowym objetym Przedmiotu Zamdwienia, w terminie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy oczekuje sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z

prawem budowlanym oraz w zakresie opisanym w PFU.
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Etap | — zaprojektowanie i wykonanie SPO.

Fazy Etapu | Przedmiotu Zamdéwienia:
1) Etap | Przedmiotu Zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego SPO,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Umowie, PFU, SIWZ.
2) Etap | Przedmiotu Zamdwienia nalezy realizowaé w podziale na nastepujace Fazy:
10.1. Fazal:
10.1.1. Wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu koncepcji lokalnych SPO dla parkingow:
1) P+R Al. Krakowska,
2) P+R Anin SKM (w zakresie SIP oraz VSS),
3) P+R Metro Marymont,
4) P+R Metro Stoktosy (w zakresie SIP oraz VSS),
5) P+R Metro Ursynéw (w zakresie SIP oraz VSS),
6) P+R Metro Wilanowska,
7) P+R Potczynska,
8) P+R Ursus NiedZwiadek,
9) P+R Wawer SKM,
10)  P+R Metro Mtociny.
11)  Woykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu koncepcji Systemu Zdalnej Obstugi i Nadzoru
nad ww. systemami z poziomu Wezta Komunikacyjnego Mtociny.
10.1.2. Zgtoszenie do gotowosci rozpoczecia Fazy llai llb.
10.2. Fazalla:
1) Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnego projektu lokalnego SPO dla parkingu
P+R Metro Marymont wraz ze stanowiskiem testowym SZON na WKM oraz zgtoszenie
gotowosci do rozpoczecia Fazy llla.
10.3. Fazallb:
10.3.1. Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnych projektéw lokalnych SPO dla
parkingéw:
1) P+R Al. Krakowska,
2) P+R Anin SKM (w zakresie SIP oraz VSS),

3) P+R Metro Stoktosy (w zakresie SIP oraz VSS),
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4) P+R Metro Ursynow (w zakresie SIP oraz VSS),
5) P+R Metro Wilanowska,
6) P+R Potczynska,
7) P+R Ursus Niedzwiadek,
8) P+R Wawer SKM,
9) P+R Metro Mtociny.
10.3.2. Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnego projektu Systemu Zdalnej Obstugi
i Nadzoru (SZON) nad ww. systemami z poziomu Wezta Komunikacyjnego Mtociny.
10.3.3. Zgtoszenie do gotowosci rozpoczecia Fazy Illb

Uwaga: Szczegdotowe wymagania w sprawie dokumentacji projektowej, obejmujace swoim

zakresem koncepcje oraz projekty, okreslone zostaty w pkt 11. PFU.

Faza llla:

10.4.1. Pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych, pozwolen i
uzgodnien oraz wykonanie niezbednych zgtoszen wykonania robét koniecznych do wdrozenia
SPO na parkingu P+R Metro Marymont.

10.4.2. Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej i PFU, demontazu istniejgcych
systemow, urzadzen i okablowania na parkingu P+R Metro Marymont.

10.4.3. Wykonanie i instalacja lokalnego SPO na parkingu P+R Metro Marymont oraz testowego
stanowiska SZON nad przedmiotowym systemem na terenie WKM, w tym dostarczenie i
zamontowanie systemow, urzadzen, okablowania i stanowiska testowego, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i PFU.

10.4.4. Wykonanie planu wstepnego okresu testowego na parkingu P+R Metro Marymont i SZON
na WKM, zaakceptowanego przez Zamawiajacego oraz rozpoczecie wstepnego okresu
testowego, przy czym forma i zakres przedmiotowego planu musi zostaé¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

10.4.5. Zgtoszenie gotowosci do rozpoczecia Fazy IVa.

Faza lllb:

10.5.1. Pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich decyzji administracyjnych, pozwolen i
uzgodnien oraz wykonanie niezbednych zgtoszenn wykonania robét koniecznych do wdrozenia
SPO na obiektach:

1) P+R Al. Krakowska,
2) P+R Anin SKM (w zakresie SIP oraz VSS),
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3) P+R Metro Stoktosy (w zakresie SIP oraz VSS),

4) P+R Metro Ursyndéw (w zakresie SIP oraz VSS),

5) P+R Metro Wilanowska,

6) P+R Potczynska,

7) P+R Ursus Niedzwiadek,

8) P+R Wawer SKM,

9) Wezet Komunikacyjny Mtociny, w tym P+R Metro Mtociny.

10.5.2. Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej i PFU demontazu istniejgcych
systemow, urzadzen i okablowania na parkingach:

1) P+R Metro Mtociny,

2) P+R Metro Wilanowska,
3) P+R Potczynska;

4) P+R Metro Ursyndw,

5) P+R Anin SKM.

10.5.3. Wykonanie i wdrozenie lokalnych SPO, w tym wykonanie oprogramowania, dostarczenie i
zamontowanie kompletnych systemdw, urzgdzen i okablowania, zgodnie z dokumentacja
projektowa i PFU, na nastepujgcych obiektach:

1) P+R Al. Krakowska,

2) P+R Anin SKM (w zakresie SIP oraz VSS),

3) P+R Metro Stoktosy (w zakresie SIP oraz VSS),
4) P+R Metro Ursynow (w zakresie SIP oraz VSS),
5) P+R Metro Wilanowska,

6) P+R Potczynska,

7) P+R Ursus Niedzwiadek,

8) P+R Wawer SKM,

9) P+R Metro Mtociny.

10.5.4. Wykonanie i wdrozenie Systemu Zdalnej Obstugi i Nadzoru nad SPO z poziomu Wezta
Komunikacyjnego Mfociny wraz z wszelkimi niezbednymi integracjami, w tym dostarczenie i
zamontowanie systemdw, urzgdzen i okablowania, zgodnie z dokumentacjg projektowa i PFU.

10.5.5. Wykonanie planu ostatecznych testow funkcjonalnosci wszystkich systemdéw wykonanych
w ramach Przedmiotu Zamdwienia, przy czym forma i zakres przedmiotowego planu musi

zostad uzgodniona z Zamawiajgcym.

str. 15



10.6.

10.7.

10.8.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

10.5.6. Rozpoczecie ostatecznych testow funkcjonalnosci systemdéw wykonanych w ramach
Przedmiotu Zamowienia.

10.5.7. Zgtoszenie gotowosci do rozpoczecia Fazy IVb.

Faza IVa:

10.6.1. Przeprowadzenie wstepnego okresu testowego funkcjonalnosci SPO na parkingu P+R
Metro Marymont i SZON na WKM, umozliwiajagcego Zamawiajgcemu sprawdzenie
funkcjonalnosci systeméw pod katem wymagan okreslonych w PFU.

10.6.2. Zgtoszenie gotowosci do rozpoczecia Fazy IVb.

Faza IVb:

10.7.1. Przeprowadzenie ostatecznych testéw funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych
w ramach Przedmiotu Zamdwienia, bedgcych jednoczesnie podstawg w przeprowadzanej
procedurze odbiorowej, umozliwiajagcych Zamawiajgcemu sprawdzenie ich funkcjonalnosci
pod katem wymagan okreslonych w PFU.

10.7.2. Wykonanie planu szkolen dla pracownikéw Zamawiajgcego (operatoréw oraz
administratorow systeméw), przy czym forma i zakres przedmiotowego planu musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym.

10.7.3. Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zrealizowanych
systemow, urzadzen i okablowania.

10.7.4. Zgtoszenie gotowosci do rozpoczecia Fazy V.

Faza V obejmuje przeprowadzenie szkolen dla pracownikéw Zamawiajacego.

Terminy wykonania Etapu | i poszczegdlnych Faz okresla Umowa.

11.Zaprojektowanie SPO — dokumentacja projektowa wymagana w ramach Etapu |

Przedmiotu Zamowienia

11.1.

Etap | Przedmiotu Zamdwienia w zakresie zaprojektowania SPO (Fazy: |, lla oraz lIb) obejmuje

wykonanie kompletnych wielobranzowych dokumentacji projektowych stuzgcych do wykonania robét

budowlanych wraz z dostawami i ustugami objetymi Etapem | Przedmiotu Zamowienia. Realizacja

dokumentacji projektowych obejmuje m.in. wykonanie koncepcji, projektdw i pozyskanie uzgodnien.

Ponadto w ramach Przedmiotu Zamédwienia Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé (lub wykonac)

komplet niezbednych dokumentacji pozwalajgcych na jego prawidtowe zrealizowanie, w tym mapy

do celéw projektowych, podktady geodezyjne, licencje itp. Dokumentacje projektowe nalezy wykonaé

z zachowaniem warunkéw i wytycznych Zamawiajgcego, przedstawionych w niniejszym PFU wraz z
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zatgcznikami, w oparciu o obowigzujgce w Polsce Normy i przepisy prawa, zgodnie z posiadang
wiedzg techniczng. Zatgczone do SIWZ projekty wykonawcze nalezy zoptymalizowaé zgodnie z
obecnymi wymaganiami Zamawiajgcego sprecyzowanymi w niniejszym dokumencie, w celu

wykonania wiasciwej dokumentacji projektowe;j.

11.2.  Wszystkie dokumentacje muszg by¢ wykonane w jez. polskim, z mozliwoscig pozostawienia w

11.3.

11.4.

jezyku angielskim szczegdtowych okreslen dotyczacych oprogramowania, przy zastosowaniu

stosownych komentarzy dokumentacyjnych w jezyku polskim

Zakres tematyczny i branzowy dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa musi obejmowa¢é nastepujacy zakres tematyczny i branzowy:

11.3.1. Projekty branzowe instalacji strukturalnych i elektroenergetycznych, w tym: urzadzen
poboru optat, VSS, SKG, SIP (réwniez w zakresie modernizacji), wyposazenia serwerowego,
stanowisk operatorskich i testowych.

11.3.2. Projekty branzy drogowej, w tym przebudowy lub modernizacji uktadéw drogowych wraz z
projektami organizacji ruchu (w przypadku koniecznosci ich zmiany celem przystosowania
uktadu drogowego danego obiektu do montazu urzadzen: spowalniajgcych ruch,
informacyjnych, sygnalizacyjnych, czujnikéw (np. petli indukcyjnych) itp.).

11.3.3. Projekty branzy konstrukcyjnej, w tym bramownic i innych konstrukcji.

11.3.4. Projekty branzowe sieci komputerowych, automatyki i teletechniczne (instalacji
niskopragdowych) uwzgledniajagce  komunikacje z innymi sieciami i systemami
teleinformatycznymi uzytkowanymi przez Zamawiajgcego, z rozrdznieniem warstwy fizycznej i
logicznej instalacji i sieci.

11.3.5. Projekty SZON na WKM, okreslajgce urzgdzenia, wyposazenie i infrastrukture niezbedng do
podtgczenia pozostatych systemow.

11.3.6. Projekty oprogramowania.

Elementy dokumentacji projektowych oraz wymagania wzgledem dokumentacji projektowych.

11.4.1. Wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu koncepcji.

Koncepcja musi przedstawiaé propozycje projektanta w zakresie rozwigzan technicznych
spetniajgcych wymagania funkcjonalno-uzytkowe okreslone przez Zamawiajgcego w PFU wraz z
zatacznikami. Koncepcja ma na celu przygotowanie szczegétowych zatozen do sporzadzenia

wiasciwych projektéw, odpowiadajgcych wymaganiom stawianym Przedmiotowi Zaméwienia.

11.4.1.1. Koncepcje muszg zawierac co najmniej:

1) strone tytutowg z wyszczegdlnieniem co najmnie;j:
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e nazwy i danych firmy wykonujacej koncepcje, stadium koncepciji,
o tytutu koncepcji,

e nazwy obiektu, ktérego dotyczy koncepcja,

e adresu obiektu,

e danych Zamawiajgcego,

e danych wykonujgcego koncepcje,

e branzy, ktérej dotyczy koncepcja,

e numeru ewidencyjnego koncepcji,

e daty i miejsca wykonania;

2) klauzule o kompletnosci koncepcji ze wzgledu na wymagania Zamawiajgcego oraz zatozenia
wymagane do sporzadzenia wiasciwej dokumentacji projektowej;

3) podpisy autora wykonujgcego koncepcje oraz projektanta wiasciwej branzy potwierdzajgce
kompletno$é koncepcji ze wzgledu na wymagania dla sporzadzenia witasciwej dokumentacji
projektowej;

4) kserokopie dokumentéw poswiadczajacych uprawnienia projektanta do wykonywania
projektéw danej branzy;

5) okreslenie niezbednych definicji, wraz z opisami, dotyczacych: przyjetych zatozen
projektowych, zaleznosci miedzy elementami SPO, procesdw i danych stanowigcych opis
podstawy funkcjonowania SPO, majgcych zastosowanie podczas projektowania i wykonywania
Przedmiotu Zamowienia;

6) opis rozwigzan technicznych i funkcjonalnych przyjetych przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu Zamdwienia w zakresie poszczegdlnych elementéw SPO, takich jak: VSS, SIP, SKG,
urzadzenia: poboru optat, sieciowe, automatyki parkingowej itp.;

7) opis techniczny, dla kazdego obiektu osobno i w ujeciu catosciowym;

8) okreslenie architektury informatycznej SPO i SZON w ujeciu catoSciowym sieci parkingdw i
pojedynczego obiektu, wraz z ogélnym okresleniem technologii programistycznych przyjetych
do realizacji aplikacji;

9) szczegbétowa procedure korzystania z parkingu P+R przez uzytkownika wraz z diagramami
decyzyjnymi;

10) informacje na temat mozliwosci i ograniczen danych systeméw (wskazanych przez

Zamawiajgcego na etapie uzgadniania koncepcji) dotyczgcych pdzniejszej rozbudowy;
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11) harmonogram realizacji Przedmiotu Zamodwienia, z uwzglednieniem warunkéw
brzegowych i kamieni milowych przyjetych do jego oszacowania, wynikajgcych z realizacji
Umowy oraz:

e realizacji oprogramowania SZON na WKM i SPO na parkingach,
e wdrazania oprogramowania na poszczegolnych obiektach,
e przekazywania Zamawiajgcemu elementéw systemu do testowania.

12)  wizualizacje (wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie uzgadniania koncepcji)
proponowanych urzadzen i elementéw;

13) schematy blokowe i ideowe instalacji;

14)  rzuty czesci obiektdw z rozmieszczonymi elementami systemow;

15)  muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w zatgcznikach do SIWZ.

11.4.1.2. Wykonawca jest zobowigzany:

1) przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje koncepcyjne, z podziatem na poszczegdlne obiekty i
systemy,

2) uzgodnié z Zamawiajgcym przedstawione propozycje,

3) wykona¢ koncepcje oraz ztozy¢ u Zamawiajgcego wykonane i uzgodnione koncepcje.

11.4.2. Wykonanie i dostarczenie projektow.
11.4.2.1. Wymagania wzgledem projektéw i ich elementy:

1) Projekty Budowlane wraz z wymaganiami: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy — Prawo Budowlane, muszg spetnia¢ kryteria
wymagane dla uzyskania Decyzji umozliwiajgcej realizacje prac na podstawie niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

2) Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegdtawiaé projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania i realizacji robét budowlanych. Projekty wykonawcze muszg
zawierac rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robét i zastosowania skal
rysunkdw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére dotyczg: czesci
obiektu, rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych
oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia technicznego.

3) Pozostate dokumentacje projektowe branzowe powinny sktadaé sie w szczegdlnosci z: plandw,
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie zakresu i rodzaju

robét budowlanych oraz dostaw i ustug, a takze uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
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wykonania. Ponadto powinny posiada¢ inne dokumenty wymagane odrebnymi przepisami i
specyfikg projektowanych prac, takie jak: opisy, projekty, schematy blokowe, schematy
ideowe, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

4) Projekty oprogramowania powinny stanowi¢ opis wyjSciowy dla podstaw realizacji
oprogramowania SZON i lokalnych SPO, sporzadzony na podstawie analizy przez Wykonawce
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego i rozwigzan dobranych przez Wykonawce na
etapie koncepcyjnym i projektowym. Projekty powinny specyfikowac rozwigzania techniczne i
programistyczne wykonania aplikacji, przedstawiaé¢ podziat komponentowy (modutowy) pod

katem kompletnosci zapewnienia funkcjonalnosci okreslonych w PFU i zatgcznikach.

11.4.2.2. W przypadku, gdy zakres projektowanych prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowe,

Wykonawca jest zobowigzany:

1) Wykona¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego projekty budowlane, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym: Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2) Wykonac i ztozyé u Zamawiajgcego projekty wykonawcze branzowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, w tym: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., przy czym
projekty wykonawcze muszg szczegétowo okreslac zakres prac do wykonania przez wykonawce
prac, a ich forma musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi dla projektu budowlanego.

3) Wykonac i ztozy¢ u Zamawiajgcego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz Przedmiary Robét zgodne z obowigzujgcymi przepisami, w tym: z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r.

4) Wykona¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego, wykonane w celach informacyjnych, Kosztorysy
Inwestorskie zgodne z obowigzujgcymi przepisami, w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

5) Wykonac i ztozy¢é u Zamawiajgcego wszelkie inne dokumentacje niezbedne do prawidtowego

zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia oraz p6zniejszych prac wykonawczych.

11.4.2.3. W przypadku, gdy zakres projektowanych prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na

budowe, Wykonawca jest zobowigzany:

1) Wykona¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego dokumentacje projektowe branzowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, w tym: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004 r., a takze wymaganiami Zamawiajgcego.
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2) Wykona¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Przedmiary Robo6t zgodne z obowigzujgcymi przepisami, w tym: z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r.

3) Wykona¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego Kosztorysy Inwestorskie zgodne z obowigzujacymi
przepisami, w tym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

4) Wykona¢ i ztozy¢ u Zamawiajgcego wszelkie inne dokumentacje niezbedne do prawidtowego
zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia oraz pozniejszych prac wykonawczych.

11.4.2.4. Niezaleznie od powyzszych wymagan, ww. projekty, w tym Projekty budowlane (w zakresie
koniecznym w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw), wykonawcze i inne dokumentacje
projektowe powinny posiadaé co najmniej:

1) strone tytutowg z wyszczegdlnieniem co najmniej:

e nazwy i danych firmy wykonujgcej projekt, stadium projektu,

o tytuf projektu opisujgcego przedmiot projektu,

e nazwy obiektu, ktérego dotyczy projekt,

e adresu obiektu,

e danych Zamawiajgcego,

e danych projektanta i sprawdzajgcego wraz z numerami uprawnien,
e branzy, ktdrej dotyczy projekt,

e numeru ewidencyjnego projektu,

e daty i miejsca wykonania;

2) klauzule o kompletnosci projektu podpisang przez gtdwnego projektanta;

3) podpisy projektanta wykonujgcego dokumentacje i sprawdzajgcego;

4) kserokopie dokumentédw poswiadczajgcych uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego do
wykonywania projektdw danej branzy;

5) spis tresci;

6) szczegétowe wymagania rozszerzajgce zapisy koncepcji;

7) inwentaryzacje stanu istniejgcego;

8) opis techniczny z wyszczegdlnieniem podstawy projektowania, przedmiotu projektu, opisem
rozwigzan technicznych (opis musi by¢ podpisany na ostatniej stronie przez projektanta wraz z
podaniem numeru uprawnien);

9) karty produktowe, katalogowe, techniczne dla projektowanych elementéw itp.;

10) zestawienia ilosciowe zaprojektowanych urzadzen i okablowania;
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11)  rysunki techniczne, w tym: rzuty z rozmieszczeniem poszczegdlnych elementéw i
okablowania, projekty drogowe, w tym projekty organizacji ruchu, schematy: instalacji,
blokowe, funkcjonalne zawierajace zestawienie elementéw sktadowych wraz z potaczeniem
poszczegdlnych elementdw;

12) przedstawienie modelu systemu w diagramach UML — zastosowanie przedmiotowej
notacji ma na celu wskazanie projektowanych relacji pomiedzy elementami projektowanych
lokalnych SPO i SZON; zalezno$ci te powinny zostaé przedstawione w postaci m.in. diagramow
przypadkdéw uzycia i czynnosci, wraz z opisami; diagramy UML muszg obejmowac minimum:

a) SZON na WKM wraz z siecig SPO na parkingach w ujeciu cato$ciowym,

b) SPO na kazdym z parkingédw objetych Przedmiotem Zamdwienia,

c) projekty aplikacji uzytkowych, w tym okreslenie:

e architektury modutéw oprogramowania i ich komponentéw dla lokalnych SPO i SZON na
WKM,

e szczegdtowych technologii, w jakich realizowane bedzie oprogramowanie dla
poszczegblnych modutéw i elementéw SPO i SZON (frameworkéw, front-end, back-end
aplikacji, algorytméw dziatania automatyki),

e rodzajow serwerdw aplikacji i systemow (w tym systeméw wbudowanych i sterownikéw
automatyki) stosowanych do budowy infrastruktury SPO i SZON,

e layoutéw interfejsdw graficznych dla uzytkownikéw,

13)  projekty baz danych i struktur danych (technologie, zawartosci tabel danych uzytkowych,
konfiguracyjnych, stownikéw, plikéw itp.),

14)  schematy algorytmodw i opisy logicznej struktury interakcji w zakresie:

e wymiany danych i komunikacji pomiedzy elementami SPO (VSS, SIP, urzadzenia
parkingowe itp.) i ich interfejsami,

e integracji z Hurtownig Danych,

e integracji z Systemem Pobierania Optat za Przejazdy,

15)  szczegétowe wymagania wzgledem poszczegdlnych elementéw systemu;

16)  wytyczne dot. montazuiinne;

17)  uzgodnienia i elementy wymienione w niniejszym dokumencie;

18) informacje o ewentualnych dopuszczalnych odstepstwach i zakresie stosowania rozwigzan
rownowaznych;

19)  spis zatacznikéw;
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20)  muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w poszczegdlnych zatgcznikach do SIWZ;
21) inne niezbedne opracowania.
11.4.2.5. Wszystkie dokumenty, w tym kosztorysy inwestorskie, przedmiary robdt, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego

okreslone w Umowie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym

dokumencie.
11.4.2.6. Wszystkie ww. dokumenty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

Umowag oraz niniejszym dokumentem, przede wszystkim z:

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

2) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r.,

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.,

5) Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych,

6) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych z pdzniejszymi zmianami.

11.4.2.7. W ramach realizacji Etapu | Przedmiotu Zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do
pozyskania w imieniu Zamawiajgcego i przekazania Zamawiajgcemu pozyskanych przez

Wykonawce wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoled i uzgodnien niezbednych do

wdrozenia Przedmiotu Zamdwienia i umozliwiajacych rozpoczecie i przeprowadzenie prac (o ile

koniecznos¢ uzyskania decyzji wynika z zakresu prac).
11.5. llo$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych Faz Przedmiotu Zamdwienia.
11.5.1. Przedmiotowe dokumentacje powinny byé wykonane w nastepujacych minimalnych
ilosciach:

1) koncepcje — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 egzemplarzu w formie
elektronicznej.

2) kompletne projekty — po 6 egzemplarzy w formie papierowej (dla projektu budowlanego) i po
4 egzemplarze pozostatych dokumentéw oraz po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

11.5.2. Egzemplarz w formie papierowej oznaczony Nr 1 powinien posiadac oryginaty wszystkich
uzgodnien oraz kopie uprawnien projektantow i zaswiadczen o przynaleznosci do Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa, notatki oraz ewentualne obliczenia zwigzane z przedmiotem
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projektu. W pozostatych egzemplarzach nalezy zamiesci¢ kopie tych dokumentéw (bez
obliczen) wraz z podpisanym oswiadczeniem o kompletnosci.

11.5.3. Forma elektroniczna ww. dokumentéw musi byé przekazana Zamawiajgcemu na opisane;j
ptycie (lub ptytach) DVD/CD. Nalezy uwzgledni¢ co najmniej nastepujgce formaty
poszczegdlnych plikdw:

1) *.doc dla edytowalnych dokumentéw tekstowych;

2) *.dwg dla edytowalnych rysunkéw technicznych, schematow itp.;

3) *.prd dla edytowalnych przedmiaréw robot;

4) *.ath dla edytowalnych kosztorysow;

5) *.jpg/*.png/*.jpeg/* tiff dla edytowalnych wizualizacji;

6) *.mpp dla edytowalnych harmonograméw, o ktéorych mowa w Umowie i niniejszym
dokumencie;

7) *cdri/lub *svg dla grafik wektorowych;

8) *.pdf dla wersji nieedytowalnych ww. plikow;

9) w przypadku plikéw/kodéw Zrédtowych — rozszerzenia plikbw wiasciwe dla
nieskomplikowanych postaci koddw zréddtowych zrealizowanych w przyjetych technologiach.

11.5.4. Rozszerzenia plikbw nieopisanych w niniejszym dokumencie nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

11.6. Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych
Uzgadnianie dokumentacji projektowych odbywaé sie bedzie na nastepujacych zasadach:
11.7. Koncepcje.

11.7.1. Niezaleznie od spotkan koordynacyjnych, o ktérych mowa w Umowie, w ramach
uzgadniania koncepcji z Zamawiajgcym, Wykonawca (po zapoznaniu sie z zapisami Umowy i
PFU wraz z zatgcznikami) uprawniony jest do organizacji spotkan roboczych z udziatem
pracownikdw Zamawiajgcego obejmujgcych swoim zakresem omowienie kluczowych zatozen
do przygotowywanej koncepcji. Przedmiotowe spotkania bedg przeprowadzane w siedzibie
Zamawiajgcego lub na obiektach objetych Przedmiotem Zamdwienia, w uzgodnionym przez
Strony terminie, w dni robocze w godzinach 9-15. W trakcie uzgadniania koncepcji
Wykonawca zobowigzany jest braé¢ pod uwage wszelkie wymagania Zamawiajgcego wzgledem
oczekiwane] funkcjonalnosci projektowanych systeméw (w tym okresSlone na etapie
uzgodnien). Zamawiajgcy dopuszcza, ze w ramach uzgadniania przedmiotowej dokumentacji

Wykonawca bedzie przekazywat (sktadat) Zamawiajgcemu poszczegdlne koncepcje (wersje
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elektroniczne i/lub papierowe), a Zamawiajacy w uzgodnionym przez Strony terminie bedzie
przekazywat koordynatorom ze Strony Wykonawcy uwagi do ich tresci, jednakze taka forma
prowadzenia uzgodnien nie wptywa na zasady dot. odbioréw okreslonych w Umowie.
Jednoczesnie Zamawiajacy podkresla, ze w przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego
zgtoszonych na etapie uzgadniania, Zamawiajgcy uprawniony jest do nieprzyjecia koncepcji i
zgtoszenia uwag na etapie jej odbioru.

11.7.2. Szczegdétowe zasady dot. terminu wykonania i przekazania Zamawiajgcemu kompletu
uzgodnionych koncepcji oraz szczegétowe zasady odbioru Przedmiotu Zamodwienia okresla
Umowa.

11.8. Projekty:

11.8.1. Niezaleznie od spotkan koordynacyjnych, o ktérych mowa w Umowie, w trakcie realizacji
projektéw, Wykonawca uprawniony jest do organizacji spotkan roboczych z udziatem
pracownikdw Zamawiajgcego obejmujgcych swoim zakresem omowienie kluczowych zatozen
do przygotowywanych projektéw, w tym rozszerzajacych (modyfikujgcych) zapisy koncepcji.
Przedmiotowe spotkania bedg przeprowadzane w siedzibie Zamawiajgcego lub na obiektach
objetych Przedmiotem Zamodwienia w uzgodnionym przez Strony terminie, w dni robocze w
godzinach 9-15. W trakcie spotkan Wykonawca zobowigzany jest bra¢ pod uwage wszelkie
wymagania Zamawiajgcego wzgledem oczekiwanej funkcjonalnosci projektowanych systemow
(w tym opisane w Umowie, PFU wraz z zatgcznikami oraz przedstawiane na etapie realizacji
Przedmiotu Zamowienia). Zamawiajgcy dopuszcza, ze w trakcie realizacji projektéw
Wykonawca bedzie przekazywat (sktadat) Zamawiajgcemu poszczegdlne projekty lub ich
elementy (wersje elektroniczne i/lub papierowe), a Zamawiajgcy w uzgodnionym przez Strony
terminie bedzie przekazywat koordynatorom ze Strony Wykonawcy uwagi do ich tresci,
jednakze taka forma prowadzenia uzgodnien nie wptywa na zasady dot. odbioréw okreslonych
w Umowie. Jednoczesnie Zamawiajgcy podkresla, ze w przypadku nieuwzglednienia uwag
Zamawiajgcego zgtoszonych na etapie realizacji projektéw, Zamawiajgcy uprawniony jest do
nieprzyjecia projektow i zgtoszenia uwag na etapie odbioru.

11.8.2. Warunkiem mozliwosci wystgpienia przez Wykonawce o uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego odpowiednich decyzji administracyjnych jest akceptacja przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej odpowiedniej dla zakresu prac, wobec ktérego zdaniem
Wykonawcy konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej (zgtoszenie wykonania robét,

pozwolenia na budowe). Akceptacja przedmiotowej dokumentacji moze bedzie odbywac sie

str. 25



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

na zasadach okreslonych w punkcie 11.8.2. Akceptacja nie jest jednoznaczna z odbiorem
dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia i pozwolenia konieczne do prawidfowej
realizacji poszczegdlnych projektéw, Wykonawca zobowigzany jest pozyskiwac na biezgco.

11.8.3. Szczegoétowe zasady dot. terminu wykonania i przekazania Zamawiajgcemu kompletu
projektéw i decyzji administracyjnych oraz szczegdtowe zasady odbioru okresla Umowa.

11.9. W ramach Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru
autorskiego w petnym zakresie branzowym objetym Przedmiotu Zamodwienia, w terminie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy oczekuje sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z
prawem budowlanym oraz w zakresie:

11.9.1. Stwierdzenia w toku realizacji prac (robdt budowlanych, dostaw i ustug) zgodnosci ich
realizacji z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, w szczegdlnosci zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

11.9.2. Udziatu, na zadanie Zamawiajgcego, w koordynacjach, komisjach i naradach technicznych,
testach, odbiorach oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie instalowanych
systemow i innych elementéw do funkcjonalnosci wymaganej dokumentacjg projektowa.

11.9.3. Uczestniczenia w procesie usuwania wad Przedmiotu Zamowienia na etapie rekojmi.

12.Wykonanie SPO - zakres prac wymaganych w ramach Etapu | Przedmiotu Zamowienia.

12.1. Wykonanie i wdrozenie poszczegolnych systemoéw objetych Przedmiotem Zamdwienia (Faza llla i
lib).

12.1.1. Przed przystgpieniem do realizacji prac, Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé, na
podstawie wykonanych dokumentacji projektowych, wszelkie niezbedne decyzje
administracyjne oraz wykonaé¢ zgtoszenia wykonania robdt budowlanych we wtasciwych
organach administracji architektoniczno-budowlanej, o ile zakres robét tego wymaga.

12.1.2. W przypadku dokonania zgtoszenia wykonania robdt, Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
kopii zgtoszenia potwierdzajgcego dokonanie (wraz z datg ztozenia) zgtoszenia we wiasciwe;j
jednostce. W przypadku koniecznosci pozyskania pozwolenia na budowe, dokumentem
uprawniajgcym do realizacji robot jest wydana decyzja administracyjna, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Rozpoczecie robdét bedzie mozliwe w terminie okreslonym

zgodnie z Prawem budowlanym.
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12.1.3. Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw Prawa
Budowlanego oraz Planu Organizacji Roboét Budowlanych. Przedmiotowe dokumenty
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

12.1.4. Podstawg do wykonania i wdrozenia SPO jest niniejsze PFU oraz dokumentacje projektowe
wykonane w ramach Przedmiotu Zamdwienia.

12.1.5. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o zapisy Umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa i
Norm, w tym Prawa Budowlanego, wedtug zakresu okreslonego w przyjetej dokumentaciji
projektowej, przy zapewnieniu kompletnej funkcjonalnosci poszczegdlnych systeméw
okreslonych w PFU i zatgcznikach.

12.1.6. Prace nalezy wykonywac¢ w terminie okreslonym w Umowie, zgodnie z przyjetym na etapie
realizacji prac harmonogramem.

12.1.7. W ramach wykonania i wdrozenia poszczegdlnych systemow objetych Przedmiotem
Zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowad systemy, urzadzenia i
okablowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i PFU.

12.1.8. Po stronie Wykonawcy jest realizacja wszystkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Zamdwienia m.in.:

1) prowadzenie robdt zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

2) zabezpieczenie frontu robdét oraz wszelkich urzadzen i instalacji zamontowanych w ramach
Przedmiotu Zamoéwienia,

3) zapewnienie kierownika budowy lub kierownika robét,

4) zapewnienie odpowiedniej liczby zasobdw ludzkich oraz sprzetu do prowadzenia prac, w tym
takze programistycznych i integracyjnych,

5) zapewnienie projektantow petnigcych nadzér autorski,

6) na zadanie Zamawiajgcego - prowadzenie dziennikébw prowadzonych prac, w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

7) zastosowanie i utrzymywanie w dobrym stanie urzadzen zabezpieczajacych oraz sSrodkéw
niezbednych do ochrony pracownikdw oraz uzytkownikow obiektéw,

8) zapewnienie we wtasnym zakresie dla pracownikéw zaplecza socjalnego i sanitarnego,

9) prowadzenie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, zaopatrujgc pracownikow w
niezbedne urzadzenia i Srodki ochrony osobistej oraz dbanie o ich dobry stan,
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10) prowadzenie prac zgodnie z przepisami ochrony ppoz. i zaopatrujgc teren prac w
niezbedne wyposazenie ppoz. oraz dbanie o ich dobry stan techniczny,

11) prowadzenie prac w sposéb nie naruszajgcy interesow osob trzecich, uzytkownikow
obiektow i pracownikéw Zamawiajacego,

12) prowadzenie prac w sposdb umozliwiajacy: funkcjonowanie obiektdw, dojazd $Srodkow
transportu, transport materiatéw, obstuge urzadzen, dojazd stuzb medycznych i strazy
pozarnej,

13) sktadowanie urzadzen, materiatéw i wyposazenia na cele zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Zamowienia, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Kartach Technicznych,

14)  sukcesywne wywozenie z terenu prac $mieci i pozostatosci po pracach,

15)  sukcesywne przekazywanie Zamawiajgcemu zdemontowanych urzadzen i wyposazenia lub
w przypadku pisemnej decyzji Zamawiajgcego — ich utylizacja lub zwrot.

12.1.9. Wprowadzenie Wykonawcy na obiekty nastgpi protokétem wprowadzenia, podpisanym
przez przedstawicieli Stron.

12.2. Przeprowadzenie wstepnego okresu testowego funkcjonalnosci SPO na parkingu P+R Metro
Marymont i SZON na WKM(Faza IVa).

12.2.1. Po wykonaniu Fazy llla Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wstepnego
okresu testowego SPO na parkingu P+R Metro Marymont i SZON na WKM.

12.2.2. Wstepny okres testowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z planem
wykonanym w ramach Fazy llla, przy uwzglednieniu w planie ram testdw, stanowigcych
Zatacznik do PFU.

12.2.3. W przypadku opdznien w realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca powinien
dostosowac harmonogram do czasu pozostatego na realizacje okresu testowego.

12.2.4. W przypadku koniecznosci wdrozenia korekty planu testéw, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane w trakcie ich wykonywania. Kazdorazowa zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

12.2.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do stworzenia listy kontrolnej, na podstawie ktérej
bedzie sprawdzat funkcjonalnos$é testowanych systemow.

12.2.6. W trakcie realizacji Fazy IVa Wykonawca zobowigzany jest:

1) prowadzi¢ wszelkie niezbedne regulacje, obserwacje pracy urzadzen, kontrole i préby,

2) zapewnié zdalny dostep do stanowiska na parkingu testowym z poziomu stanowiska testowego

na WKM,
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3) przygotowac i uruchomi¢ testowe bazy danych, pliki konfiguracyjne, stowniki i inne dane
robocze potrzebne do prowadzenia testdow,

4) dokonywad aktualizacji i wersjonowania wykonywanego oprogramowania, udostepnianego
Zamawiajgcemu do testow,

5) dokonywac¢ we wtasnym zakresie min. testéw funkcjonalnych, integracyjnych, automatycznych
i wydajnosciowych,

6) informowac z wyprzedzeniem o braku dostepnosci systeméw badz ich elementédw na czas
realizacji prac wykonawczych, wdrazania poprawek, aktualizacji itp.,

7) realizowad szkolenia umozliwiajgce testowanie wdrazanych funkcjonalnosci, a takze zapewniaé
materiaty informacje i instrukcje,

12.2.7. W trakcie wstepnego okresu testowego Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli
funkcjonowania systemow.

12.2.8. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Zamawiajgcemu weryfikacji oczekiwanej
funkcjonalnosci.

12.2.9. W trakcie trwania wstepnego okresu testowego, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zgtaszania wszelkich uwag i zastrzezen do testowanych systemoéw, dotyczacych takze btedow i
wyjatkdw generowanych przez oprogramowanie podczas obstugi interfejsu, stwierdzenia
btednych wartosci, nieprawidtowej realizacji funkcji oraz wystgpienia niezamierzonego
zatrzymania pracy programow.

12.2.10. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé wszelkie stwierdzone w trakcie
wstepnego okresu testowego nieprawidtowosci w zakresie niezgodnosci z PFU.

12.2.11. Podczas realizacji testow uzytkownicy korzystajacy z parkingdw P+R nie mogg uiszczac
opfat naliczanych przez SPO realizowane przez Wykonawce na poszczegdlnych obiektach.
Wszelkie naliczane w systemie naleznosci muszg byé widoczne tylko dla Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie danych testowych.

12.2.12. Testy kas parkingowych z uzyciem s$rodkéw pienieznych beda odbywaty sie za
wczesniejszym uzgodnieniem z Zamawiajgcym.

12.2.13. Co 5 dni roboczych, liczgc od dnia rozpoczecia realizacji Fazy IVa, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemny raport, w ktérym okresli co najmniej:

1) Zakres prac wykonany w ramach testéw w ciggu ostatnich 5 dni roboczych.
2) Zrealizowane przyrosty funkcjonalnosci w odniesieniu do harmonogramu prac.

3) Wykaz stwierdzonych nieprawidtowosci.
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4) Wykaz zweryfikowanych i usunietych nieprawidtowosci.

5) Plany na kolejny 7-dniowy okres testowy.

12.3.  Przeprowadzenie ostatecznych testéw funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych w

ramach Przedmiotu Zamdwienia, bedacych jednoczesnie podstawg w przeprowadzanej procedurze

odbiorowej, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu sprawdzenie ich funkcjonalnosci pod katem

wymagan okreslonych w PFU (Faza IVb).

12.3.1. Po wykonaniu Faz lllb oraz IVa Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
ostatecznych testéw funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych w ramach Przedmiotu
Zamowienia.

12.3.2. Ostateczne testy funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych w ramach Przedmiotu
Zamowienia Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z planem wykonanym w ramach
Fazy lllb.

12.3.3. W przypadku koniecznosci wdrozenia korekty planu testéw, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane w trakcie ich wykonywania. Kazdorazowa zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

12.3.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do stworzenia listy kontrolnej, na podstawie ktorej
bedzie sprawdzat funkcjonalnos¢ testowanego SPO.

12.3.5. W trakcie realizacji Fazy IVb Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszelkie niezbedne
regulacje, obserwacje pracy urzadzen, kontrole i proby.

12.3.6. W trakcie ostatecznego okresu testowego Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli
funkcjonowania lokalnych SPO oraz z poziomu SZON.

12.3.7. Zamawiajgcy oczekuje, ze ostateczne testy funkcjonalnosci beda odbywaé sie na
poszczegblnych obiektach objetych Przedmiotem Zamdwienia.

12.3.8. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Zamawiajagcemu weryfikacji oczekiwanej
funkcjonalnosci, w tym czynnego udziatu pracownikéw Wykonawcy w przedmiotowych
testach, zapewniania informacji i materiatéw niezbednych do prawidtowego przeprowadzenia
testow.

12.3.9. W trakcie trwania ostatecznych testéw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania
wszelkich uwag i zastrzezen do testowanego SPO.

12.3.10. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé wszelkie stwierdzone w trakcie
ostatecznych testow nieprawidtowosci SPO, w zakresie niezgodnosci z PFU.

12.3.11. Co 3 dni robocze, liczagc od dnia rozpoczecia realizacji Fazy IVb, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemny raport, w ktérym okredli co najmniej:
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1) Zakres prac wykonany w ramach testow w ciggu ostatnich 3 dni.
2) Wykaz stwierdzonych nieprawidtowosci.
3) Wykaz usunietych nieprawidtowosci.
4) Plany na kolejny 3-dniowy okres testowy.
5) Stwierdzone zagrozenia w realizacji testéw.
12.3.12. Ostateczne testy funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych w ramach Przedmiotu
Zamowienia, sg podstawg w przeprowadzanej przez Zamawiajgcego procedurze odbiorowe;j.
12.3.13. Ostateczne testy funkcjonalnosci wszystkich systeméw wykonanych w ramach Przedmiotu
Zamowienia zostang uznane za zakonczone, gdy Zamawiajgcy potwierdzi petng funkcjonalnos¢
wykonanego SPO zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w PFU, z zastrzezeniem zapiséw
Umowy.
12.3.14. Plan szkolen wykonany w ramach Fazy IVb, w formie i w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, powinien zawierac co najmniej:
1) harmonogram przeprowadzenia szkolen,
2) zakres tematyczny i merytoryczny szkolen dla poszczegdlnych grup docelowych (administrator,
operatorzy),
3) zakres testu sprawdzajgcego wiedze operatoréw lokalnych SPO i SZON i administratoréw.
12.3.15. W ramach Fazy IVb Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg, w ilosciach: po 4 egz. w wersji papierowej i po 3
komplety w wersji elektronicznej na ptytach DVD/CD lub nosnikach USB. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ co najmnie;j:
1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane,
2) komplet protokotéw z wykonanych pomiaréw i badan, wymaganych normami i przepisami
prawa,
3) komplet dokumentéw wbudowanych materiatéw dopuszczajgcych mozliwosé ich stosowania
w budownictwie (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.),
4) szczegdétowag dokumentacje powykonawczg zainstalowanych i zamontowanych: systemow,
urzadzen i okablowania, topologii sieci wraz z adresacjg IP,
5) szczegbtowy opis standardow/interfejséw taczacych poszczegdlne systemy oraz szczegdtowy
opis funkcjonalny systemow,
6) opisy procedur korzystania z systemu przez uzytkownika parkingu;
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7) dokumentacje powykonawczg informatyczng obejmujgcg co najmnie;j:

e kody Zrédiowe wymaganego oprogramowania i interfejsdbw wraz z diagramami klas,
pakietow i sekwencji,

e powykonawcze diagramy czynnosci i przypadkow uzycia,

e opisy techniczne i algorytmy w zakresie lokalnych SPO: programéw sterujacych dziataniem
automatyki, odpowiadajgcych za weryfikacje biletéow, integracji pomiedzy elementami SPO
(VSS, SIP, urzadzenia parkingowe, poboru opfat itp.),

e opisy techniczne i algorytmy w zakresie lokalnych SPO: integracji SZON z Hurtownig
Danych i Systemem Pobierania Opfat za Przejazdy,

e dokumentacje baz danych, w tym co najmniej: licencje, schematy relacji, opisy tabel i
wartosci, funkcje, kody, uzytkownicy,

e dokumentacje plikéw konfiguracyjnych wraz z opisami i referencyjng budowa,

e zestawienie oprogramowania wchodzgcego w sktad Przedmiotu Zaméwienia, wraz z
wyszczegdlnieniem typu licencji,

¢ informacje o poszczegdlnych jednostkach fizycznych i wirtualnych,

e informacje o zgodnosciach oprogramowania z wersjami $rodowisk programistycznych i
uruchomieniowych,

¢ informacje o zalecanych zasobach sprzetowych srodowisk uruchomieniowych aplikacji,

e informacje o zabezpieczeniach dostepu do danych i informacji,

e wyniki testow oprogramowania zrealizowanych przez Wykonawce, min: funkcjonalnych,
integracyjnych, automatycznych i wydajnosciowych,

e procedure odtworzeniowg lokalnych SPO i SZON,

e referencyjne (poczgtkowe) konfiguracje Przedmiotu Zamodwienia i jego elementéw, w tym
sieci i urzadzen sieciowych,

e wytyczne dotyczgce rozbudowy i mozliwosci integracji z kolejnymi lokalnymi Systemami
Poboru Optat,

8) dokumentacja powykonawcza informatyczna musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e okreslac¢ szczegdtowo technologie, wersje oprogramowania i systemow,

e kody Zrédtowe muszg by¢ przekazane Zamawiajgcego na nosnikach elektronicznych, w
formie (postaci) nieskompilowanego zapisu programu komputerowego, wraz z opisem i

komentarzem umozliwiajgcym samodzielng interpretacje lub modyfikacje przez
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branzowych programistow, wraz ze skryptami niezbednymi do sterowania kompilacjg i
instalacja, jak rowniez dokumentacjg niezbedng do uzycia kodow,
e nalezy stosowac rozszerzenia plikéw witasciwe dla przyjetych technologii programowania,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

10) dokumentacje serwisowg w rozbiciu na obiekty i branze, z uwzglednieniem zakresu
konserwacji i terminu jej przeprowadzania, w oparciu o wymagania producenta lub dostawcy,
przepisy prawa i europejskie, polskie normy w tym: PKN-CEN/TS 54-14:2006, PKN-CLC/TS
50131-7:2011, PN-EN 12635+A1:2010, w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym i zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PFU.

11) dokumentacje techniczno — ruchowg urzadzen,

12) stanowiskowq szczegdtows instrukcje obstugi systemoéw z poziomu stanowiska SZON,

13)  stanowiskowq szczegétowq instrukcje obstugi lokalnych SPO,

14)  dokumentacje zawierajgcy licencje i klucze licencyjne na wszelkie oprogramowanie
zainstalowane podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia, z zastrzezeniem zapisow Umowy,
15) zestawienia majatku powstatego w trakcie realizacji Umowy w rozbiciu na obiekty i Srodki
w wysokosci, w formie i zakresie uzgodnionej z Zamawiajgcym:

e do 500,00 PLN netto,
e 0d 500,01 PLN netto do 3.499,99 PLN netto,
e réwnej lub wyzszej niz 3.500,00 PLN netto.

16)  wykaz urzadzen objetych gwarancjg, zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem gwarancyjnym,

17)  wykaz koddw, haset, logindw, kluczy do urzadzen, systemow, sterownikdw sprzetowych i
programowych oraz oprogramowania,

18) informacje nt. rezerw systemowych umozliwiajgcych pdzniejszg rozbudowe (zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego),

19) oryginaty i kserokopie wszelkich decyzji administracyjnych, zgtoszen, uzgodnien itp.
pozyskanych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamédwienia,

20) inne, niewymienione.

Uwaga: Zakornczenie i odbior Fazy IVb nie jest réwnoznaczne z odbiorem dokumentacji

powykonawczej przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i

wad dokumentacji powykonawczej rowniez w trakcie trwania Fazy V oraz na etapie rekojmi.
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12.4. Przeprowadzenie szkolen dla pracownikéw Zamawiajgcego (Faza V).

12.4.1. W ramach Fazy V Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen dla
pracownikéw Zamawiajgcego. Szkolenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem szkolen
wykonanym w ramach Fazy IVb, przy czym:

1) co najmniej 1 szkolenie musi by¢ przeznaczone dla trzech grup po maks. 10 oséb kazda,
pracownikéw skierowanych do petnienia funkcji operatora SPO i SZON, przy czym szkolenia
poszczegdblnych grup mogg odbywac sie w réznych terminach,

2) co najmniej 1 szkolenie musi by¢ przeznaczone dla 1 grupy maks. 10-osobowe] dla
pracownikéw przeznaczonych do petnienia funkcji administratora SPO i SZON.

12.4.2. Po przeprowadzonych szkoleniach, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia testu z obstugi systemoéw dla
poszczegblnych pracownikdw, w zakresie merytorycznym odpowiednim dla danego
pracownika.

12.4.3. Szkolenia dla operatorow muszg obejmowac co najmnie;j:

1) obstuge modutéw funkcjonalnych i elementéw SPO (urzgdzen poboru optat, VSS, SIP, SKG),

2) postepowanie w przypadku awarii,

12.4.4. Szkolenia dla administratoréw muszg obejmowac co najmnie;j:

1) architekture sieci zrealizowanego Przedmiotu Zamoéwienia,

2) architekture elementéw Przedmiotu Zamdwienia i uwarunkowania ich pracy,

3) dostep do elementéw SPO i SZON i zarzadzanie nimi,

4) tworzenie kopii zapasowych,

5) obstuge rozliczen, konfiguracji, uzytkownikéw itp.,

6) diagnostyke pracy SPO i SZON,

7) zapewnienie bezpieczenstwa informacji,

8) integracje z SPOzP i obstuge narzedzi z tym zwigzanych,

9) integracje z Hurtownig Danych i obstuge narzedzi z tym zwigzanych,

10) integracje z innymi systemami i mozliwosci rozbudowy.

12.4.5. W przypadku niezadowalajgcych wynikdw szkolenia i testow, Zamawiajgacy moze

zobowigzaé do ponownego przeprowadzenia szkolenia dla wybranych pracownikéw.
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12.4.6. Potwierdzenie uczestnictwa pracownika w szkoleniu i zaliczenie przez niego testu z obstugi
systemdéw, musi zosta¢ pokwitowane stosownym bezterminowym certyfikatem (lub innym

dokumentem réwnowaznym).

13.0dbiory poszczegdlnych Faz Etapu | Przedmiotu Zamdwienia.

Procedury i zasady odbiordw zostaty okreslone w Umowie.

14.Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe poszczegdlnych systemdw, instalacji, urzgdzen i pomieszczen
okreslajg zatgczniki do Specyfikacji technicznej o symbolice:
Zatacznik do PFU — SPO — nr zatgcznika — dodatkowe informacje.

Uwaga: Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w odniesieniu do wymagan okreslonych w
przedmiotowych zatgcznikach, na zasadach okreslonych w Umowie. Wprowadzenie zmian wymaga
bezwzglednej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajgcego (np.: Kierownika Projektu,
Kierownika Dziatu, Kierownika Sekcji). Przedmiotowe zmiany sg dopuszczalne, jezeli koniecznos¢
ich wprowadzenia bedzie wynika¢ z uwarunkowan technicznych elementéw objetych Przedmiotem
Zamowienia lub innych aspektéw, takich jak poprawa funkcjonalnosci Przedmiotu Zaméwienia.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy pisemnej propozycji rozwigzan zamiennych, przy czym

Wykonawca jest zobowigzany przedstawione rozwigzania poprze¢ argumentacja.

Etap Il — serwis zaprojektowanego i wykonanego SPO.

15. Definicja i podstawowy zakres serwisu SPO.

15.1. Przez serwis nalezy rozumie¢ wykonanie w obiektach objetych Przedmiotem Zamdwienia
okreslonych prac, majgcych na celu utrzymanie elementéw Przedmiotu Zamodwienia w
prawidtowym stanie technicznym, w celu zabezpieczenia m.in. systemdw, instalacji i urzadzen
wchodzacych w sktad Przedmiotu Zamdwienia przed nadmiernym zuzyciem i/lub zniszczeniem, a
takze zapewnienie bezpiecznego uzytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Serwis, w tym
konserwacja na zasadach okreslonych w Umowie sg po stronie Wykonawcy i wchodzg w skfad
realizacji Il Etapu Przedmiotu Zamdwienia. Wykonawca, w ramach Etapu | Przedmiotu Zamdwienia,

jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumentacje serwisowg zgodnie z Umowg, wytycznymi
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producentéw i dostawcéw, a takze zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
dotyczacymi serwisu i konserwacji. Brak czynnosci serwisowej w dokumentacji lub niewtasciwe
wpisanie terminu jej wykonania, a co za tym idzie jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie,
moze by¢ potraktowane przez Zamawiajgcego jako niewykonanie serwisu. Rdwniez brak czynnosci
w dokumentacji wskazanej przez Producenta lub Dostawce moze skutkowac tego rodzaju kara.

15.2. W trakcie trwania kazdego okresu serwisowego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé co
najmniej nastepujgce czynnosci serwisowe:

1) skontrolowac zasilanie urzadzen, w tym podtrzymania awaryjnego (UPS), transmisje sygnatow,
Zrédta swiatta, obudowy, mocowania, elementy ruchome, czujniki,

2) oczysci¢ urzadzenia, wloty, obudowy, itp.,

3) sprawdzié poprawnos¢ lokalnej i zdalnej obstugi,

4) sprawdzi¢ fizyczne zabezpieczenia urzadzen i zabezpieczenia oprogramowania itp.,

5) przeprowadzi¢ testy pracy urzadzen, systemodw i ich elementéw,

6) zweryfikowac prawidtowos¢ pracy oprogramowania i systemow,

7) wymienic i uzupetnic zuzyte materiaty eksploatacyjne, nieobjete gwarancja oraz rekojmia,

8) wykonac niezbedne regulacje, aktualizacje, pomiary,

9) wykonac kopie bezpieczeristwa ustawien i danych systemowych,

10)  przygotowac protokoty techniczne po przeprowadzonych pracach, zgodnie z zapisami PFU,

11)  dokonaé wpiséw w ksigzki serwisowej, zgodnie z zapisami PFU,

12)  wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej (np. na ptycie DVD lub
nos$niku USB) dokumentacji zdjeciowe] potwierdzajgce wykonane prace, w tym rdwniez
zawierajgcej ewentualne potwierdzenia wystgpienia dewastacji,

13) udokumentowang historie wykonanych prac w ramach zdalnego wsparcia technicznego,
przeprowadzonych od poczatku trwania danego okresu,

14)  wszystkie inne prace, w terminach okreslonych w dokumentacji serwisowej sporzadzonej
na podstawie niniejszego PFU.

15.3.  Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ Il Etap Przedmiotu Zamdwienia na podstawie pkt
15.2. oraz dokumentacji serwisowej wykonanej w ramach Etapu | Przedmiotu Zamodwienia, z
zastrzezeniem zapisow pkt 15.1. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie poszczegdlnych prac
bedzie stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, zgodnie z zapisami Umowy.

15.4. Niezaleznie od powyzszego, w celu realizacji Il Etapu Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do:
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1) przydzielenia przeszkolonych i wyposazonych pracownikéw, posiadajgcych wszelkie stosowne
uprawienia;

2) podjecia w miejscu wystgpienia awarii, o ktérej mowa w Umowie, w ciggu 4 godzin od
momentu zgtoszenia awarii przez Zamawiajgcego czynnosci, ktére bedg minimalizowaty skutki
awarii i beda dazyty do zapewnienia sprawnego dziatania Przedmiotu Zamowienia;

3) utrzymania przez 24 godziny na dobe tgcznosci telefonicznej z Zamawiajacym;

4) zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektéw, pracownikom Zamawiajgcego i
Wykonawcy;

5) zapewnienia prawidtowego dziatania instalacji i systemdéw w zakresie opisanym w PFU;

6) zapewnienia statego nadzoru nad prawidtowa pracg Przedmiotu Zamédwienia;

7) systematycznej kontroli jakosci prowadzonych wiasnych prac serwisowych;

8) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich nieprawidtowosciach, usterkach,
awariach Przedmiotu Zamowienia;

9) nieodptatnego uczestnictwa w spotkaniach, kontrolach i odbiorach organizowanych przez
Zamawiajgcego (na jego pisemne zgdanie skierowane do Wykonawcy, na co najmniej 48 h
przed wyznaczonym terminem) w sprawach dotyczgcych Przedmiotu Zamédwienia, w tym
dotyczacych rozbudowy, remontu, naprawy, stanu technicznego itp.;

10) niezwfocznego podjecia dziatan ochronnych w przypadku stwierdzenia okolicznosci
stanowigcych zagrozenie dla mienia oraz uzytkownikéw i pracownikéw Zamawiajgcego;

11)  przestrzegania obowigzujacych przepiséw prawa, norm i regulaminéw;

12)  zabezpieczenia na swdj koszt rejonu prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

13) zapewnienia w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamodwienia niezakidconej
funkcjonalnosci obiektow;

14) instalacji poprawek, aktualizacji i konfiguracje oprogramowania podmiotéw trzecich,
dostarczonego Zamawiajgcemu w ramach Przedmiotu Zamdwienia,

15) wdrazania poprawek i aktualizacji oprogramowania zrealizowanego przez Wykonawce w
ramach Przedmiotu Zamdwienia,

16)  dostarczania kodow zrédtowych i licencji oprogramowania po aktualizacji,

17)  wprowadzania zmian w dokumentacji powykonawczej,

18) terminowego wykonywania prac.

Zmiany przeprowadzane w oprogramowaniu muszg by¢ udokumentowane pisemnie i w wersji

elektronicznej przez Wykonawce, z wyszczegdlnieniem:

str. 37



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

1) przyczyny i opisu zmian w oprogramowaniu,
2) wptywu zmian na Przedmiot Zamdwienia,

3) zmian wprowadzonych w dokumentacji powykonawczej i kodach Zzrédtowych.

Uwaga: Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajacym wprowadzenie

poprawek i aktualizacji, ktdre moga powodowadé wstrzymanie pracy SPO lub jego elementdw, z

wyprzedzeniem co hajmniej 48 h. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzeni testow

oprogramowania po wprowadzeniu poprawek i aktualizacji.

15.6. Wykonawca zobowigzuje sie do przydzielenia Kierownika Serwisu odpowiedzialnego na nadzér
nad realizacjg Il Etapu Umowy. Dane Kierownika Serwisu, w tym: imie i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, numer uprawnien, certyfikatu etc. (o ile dotyczy) muszg zostaé przekazane
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru | Etapu Przedmiotu Zamdwienia.

15.7. Kazdorazowa zmiana Kierownika Serwisu wymaga formy pisemne;.

15.8. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania co najmniej na poczatku kazdego okresu, tj. nie
poézniej niz 14 dni po jego rozpoczeciu, listy pracownikow Wykonawcy upowaznionych do
przeprowadzania prac serwisowych na obiektach Zamawiajgcego. Lista pracownikéw powinna
zawierac co najmniej:

1) imie i nazwisko,

2) numer telefonu,

3) nazwe branzy, za ktérg jest odpowiedzialny,

4) numer uprawnien, certyfikatu etc. (o ile dotyczy).

15.9. Wykonawca zobowigzany jest do starannego prowadzenia ksigzek serwisowych oddzielnie dla
kazdego obiektu, w ktérych umieszcza¢ bedzie wszelkie zapisy dotyczgce wykonywania wszelkich
prac ujetych w ramach Etapu Il. Forma ksigzek serwisowych wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Ksigzki serwisowe powinny by¢ przechowywane u Zamawiajgcego. Koszt przygotowania ksigzek
serwisowych lezy po stronie Wykonawcy.

15.10. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych raportéw serwisowych po
wykonaniu kazdej czynnosci serwisowej w ramach Il Etapu. Forma raportéw serwisowych wymaga
akceptacji Zamawiajgcego. Brak sporzadzenia raportu moze zosta¢ potraktowany jako nienalezyte
wykonywanie prac serwisowych pod rygorem naliczenia kar umownych. Raporty serwisowe

powinny by¢ przechowywane u Zamawiajgcego.
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15.11. Wymagania dotyczace przygotowywania raportow serwisowych

15.11.1. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dostarczenia, we wskazanym terminie, do 3
egzemplarzy raportdw serwisowych. Raport serwisowy powinien okresla¢ stan techniczny
urzadzen, systemow, instalacji.

15.11.2. Wykonawca jest zobowigzany zamiescié¢ w raporcie:

1) nazwe obiektu (np. parking P+R Metro Marymont);

2) termin wykonania prac (np. od 1 do 30 wrze$nia 2018 roku);

3) wykaz wykonywanych prac;

4) uwagi i zalecenia po przeprowadzonych pracach;

5) okreslenie dotyczace stanu systemu po przeprowadzonych pracach;
6) czytelny podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

15.11.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za tre$¢ merytoryczng raportéw, za jakosc i
kompletno$é oraz za szkody wynikajgce z wad raportu. Wykonawca moze zgdac potwierdzenia
odbioru raportu przez Zamawiajgcego, jednak ewentualny podpis ztozony przez
Zamawiajgcego na raporcie potwierdza wytgcznie formalny odbiér dokumentu.

15.11.4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia badz odrzucenia pisemnego raportu.
W przypadku odrzucenia przez Zamawiajgcego zgdanego raportu, Wykonawca jest
zobowigzany poprawi¢ i dostarczyé raport w nowym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

15.11.5. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dostarczenia, we wskazanym terminie, do 3
egzemplarzy protokotéw technicznych po przeprowadzonych pracach serwisowych, w tym
awaryjnych, zawierajgcych co najmniej:

1) nazwe obiektu (np. parking P+R Metro Marymont);

2) termin wykonania prac (np. od 1 do 30 wrzes$nia 2018 roku);

3) wykaz wykonywanych prac;

4) uwagi i zalecenia po przeprowadzonych pracach;

5) okreslenie dotyczgce stanu systemu po przeprowadzonych pracach;

6) zakres stwierdzonych wad, uszkodzen i nieprawidtowosci,

7) zakres i szacowane terminy wykonania prac naprawczych,

8) szacunkowe koszty i termin wykonania prac naprawczych, o ile nie sg one objete gwarancjg lub
rekojmia,

9) czytelny podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
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15.11.6. W trakcie trwania Il Etapu Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do
catodobowego zdalnego wsparcia technicznego (helpdesk), w tym:

1) Utworzenia adresu e-mail i numeru telefonicznego, funkcjonujgcego 24 godziny na dobe i
przez caty okres trwania Etapu Il, na ktéry przedstawiciele Zamawiajacego bedg mogli zgtaszaé
wszelkie awarie, wady, usterki i nieprawidtowosci zwigzane z funkcjonowaniem Przedmiotu
Zamowienia.

2) Zapewnienia pracownikom Zamawiajgcego doradztwa i wsparcia merytorycznego (droga
mailowg oraz telefoniczng).

3) Zapewnienie, co najmniej 1 raz w miesigcu, przez pierwsze dwa okresy rozliczeniowe Etapu I,
trwajace nie diuzej niz 8 godzin wizyty na obiektach objetych Przedmiotem Zamdwienia
przedstawiciela Wykonawcy, ktory bedzie udzielat wsparcia i porad technicznych operatorom i

administratorom SPO oraz SZON.

Il. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamoéwienia.

Parkingi znajduja sie na terenie m. st. Warszawy, funkcjonujg codziennie w godz. 4.30-2.30.

Podczas projektowania Wykonawca zobowigzany jest wzigé¢ pod uwage fakt, ze Zamawiajacy nie
dopuszcza ograniczen w funkcjonowaniu obiektéw w dni powszednie.

Podczas projektowania nalezy wzigé pod uwage fakt, ze wszelkie zabezpieczenia obiektu i ochrona
rejonu prowadzenia prac na czas ich wykonywania bedzie po stronie wykonujgcego prace.

Godziny rozpoczecia i zakonczenie prac na obiektach dot. np. wykonania inwentaryzacji stanu
faktycznego danego obiektu muszg by¢ zgtaszane przedstawicielom Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na charakter prac nalezy rozwazy¢ ich realizacje na zgtoszenie lub pozwolenie na budowe.
Zgtoszenie prac, uzyskanie pozwolen i zezwolen, uzyskanie wszelkich decyzji, wysytanie zgtoszen jest po
stronie Wykonawcy.

Dokumentacja techniczna obiektdw bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego moze by¢ niepetna i
niekompletna.

Zamawiajgcy nie posiada kompletu dokumentacji technicznej obiektdw w wersji elektronicznej, wobec

czego Wykonawca musi wzigé pod uwage koniecznos¢ odtworzenia podktadéw we wtasnym zakresie.
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9. Osoby nadzorujgce projekt ze strony Zamawiajgcego wykonujg swoje obowigzki w dni powszednie w
godzinach 8-16, przy czym udostepnianie dokumentacji z archiwum Zamawiajgcego oraz sktadanie
dokumentéw w sekretariacie moze odbywac sie w godzinach 9-15.

10. Rekojmia — termin obowigzywania rekojmi okresla Umowa.

11. Gwarancja — termin obowigzywania gwarancji okresla Umowa.

12. Zakres branz.
Zakres prac obejmuje co najmniej nastepujgce branze:

e roboty przygotowawcze,

e roboty demontazowe,

e roboty ogélnobudowlane,

e roboty drogowe,

e roboty montazowe,

e roboty instalacyjne odnoszgce sie do poszczegdlnych branz,
e roboty wykonczeniowe,

e prace informatyczne i programistyczne

e dostawy i ustugi.

lll. Cze$¢ informacyjna oraz ryzyka zwigzane z wykonaniem Umowy.

1. Wykonawca przed rozpoczeciem projektowania zobowigzany jest do dokonania szczegdétowej
inwentaryzacji obiektéw objetych Przedmiotem Zamodwienia, w tym réwniez pod katem weryfikacji
stanu istniejgcego obiektéw z dokumentacjg powykonawczg (techniczng), w zakresie koniecznym do
prawidtowego wykonania Umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby Koordynatorzy wskazani w ofercie przez Wykonawce, o
ktorych mowa réwniez w SIWZ oraz Umowie, przez caty okres realizacji Przedmiotu Zamdwienia byli
bezposrednio odpowiedzialni za wykonanie Umowy, w zakresach obowigzkédw przypisanych do
petnionych przez nich funkcji, okreslonych w SIWZ.

3. Do niniejszego PFU zataczony jest projekt wykonawczy “Zakup i instalacja systemu parkingowego na
parkingu P+R Metro Mtociny”.

4. Zatgczony do PFU projekt wykonawczy jest dokumentacjg wigzacg w zakresie funkcjonalnosci, z

zastrzezeniem ponizszych zapiséw. Przedmiotowg dokumentacje nalezy zoptymalizowac ze wzgledu na
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aktualne oczekiwania Zamawiajgcego oraz przedstawi¢ w nowej formie opisowej i rysunkowej,
analogicznej do pozostatych dokumentacji wykonanej w ramach Przedmiotu Zamoéwienia (zgodnie z
wymaganiami okreslonym w PFU). Nalezy przy tym zwrdéci¢ szczegdlng uwage na rozrdznienie
przedmiotowych zatgcznikéw od zatacznikédw branzowych do PFU. Jezeli wystepujg niezgodnosci
pomiedzy wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w PFU a zataczong dokumentacjg, to
nadrzednym dokumentem jest PFU. Dokumentacja projektowa realizowana w ramach Przedmiotu
Zamowienia powinna uwzgledniaé rozwigzania zamienne w stosunku do ww. zatgcznikdw,
wprowadzane ze wzgledu na m.in. aktualne oczekiwania Zamawiajgcego oraz mozliwosci finansowe
Zamawiajgcego. Rozwigzania te powinny uwzgledniaé szczegélnie:

1) Zmiany funkcjonalne SPO wynikajgce z niniejszego PFU wraz z zatgcznikami.

2) Zmiany parametrow urzadzen Systemu Informacji Parkingowe;j.
Podane w zataczonych projektach wykonawczych nazwy producentéw sg nazwami przyktadowymi.
Do PFU s3g zatgczone koncepcje, ktére stanowig podstawe do wykonania Przedmiotu Zamdwienia.
Nadrzednym dokumentem nad koncepcjami jest niniejsze PFU.
Zatgczniki do PFU okreslajg podstawowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe systemow. Brak w
zatgcznikach szczegdtowych wymagan, takich jak: doktadny sposéb funkcjonowania danego systemu,
podtaczenia, uruchomienia lub mocowania oznacza, ze przedmiotowe prace Wykonawca zobowigzany
jest zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami obowigzujgcymi w Polsce.
Ponadto podczas przygotowywania poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest wzig¢ pod uwage oczekiwania Zamawiajgcego, przedstawiane podczas spotkan
roboczych i uzgodnien prowadzonych na etapie poszczegdlnych faz projektowania. Przyktadowo
zataczniki nie zawierajg szczegétowych informacji dotyczgcych podtaczenia do istniejgcej sieci
elektrycznej urzadzen Systemu Pobierania Optat na parkingu P+R Metro Marymont. Brak informacji
oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowa¢ zasilanie urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i Normami przedmiotowymi.
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji do interfejséw komunikacyjnych, baz danych, sterownikdw i
oprogramowania istniejgcych systemow.
Z uwagi na wieloletnig eksploatacje obiektéw mogg zdarzy¢ sie réznice pomiedzy stanem faktycznym a
zawartoscig posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji techniczne;j.
Zamawiajgcy oczekuje inwentaryzacji obiektéw w zakresie objetym Przedmiotem Zamdwienia i

bezposrednie poréwnanie stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng obiektéw.
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Parking P+R Metro Stoktosy objety jest rekojmig do dnia 31.03.2018 roku i nalezy uwzglednic
ewentualne uzgodnienia z Gwarantem (generalnym wykonawcg). Ponadto, w przypadku ujawnienia
przez Wykonawce na etapie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wad kwalifikujgcych sie do usuniecia w
ramach rekojmi udzielonej przez Gwaranta obiektu, wynikajacych z nieprawidtowej realizacji robot
przez Gwaranta obiektu (np. niezgodnosci stanu faktycznego z dokumentacjg techniczng
obiektu/wymaganiami okreslonymi w PFU na realizacje na obiektu), wptywajgcych na realizacje
Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu doktadng liste przedmiotowych wad.

Wszelkie uzgodnienia z jednostkami miejskimi sg po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy informuje, iz czes¢ instalacji objetych Przedmiotem Zamdwienia podlega umowom
serwisowym realizowanym przez podmioty trzecie.

Zamawiajacy informuje, ze posadzki parkingowe na parkingach P+R Metro Wilanowska i P+R Metro
Marymont oraz rampy wjazdowe i zjazdowe na parkingu P+R Ursus Niedzwiadek sg objete rekojmia
wykonawcéw remontéw. Podczas projektowania elementdw wymuszajgcych ingerencje w
przedmiotowe elementy, Wykonawca jest zobowigzany wzig¢ pod uwage wytyczne wykonawcéw
remontow.

Zamawiajgcy w kazdym momencie realizacji rob6t moze w ramach doraznej kontroli jakosci
zobowigzaé¢ Wykonawce do przeprowadzenia tzw. testéw doraznych obejmujacych zaprezentowanie
przez Wykonawce postepu prac w zakresie funkcjonalnosci okreslonej w PFU oraz mozliwosci

technicznych instalowanych urzadzen.
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